CONTRATO	CONTRATO N°016 DE 2020	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA SAUDO DEL MUNICPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA.	MUNICIPIO DE CHIGORODÓ	
CONTRATISTA	EMPAPA	BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA.	

FLUJO DE CAJA REPROGRAMADO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL INICIAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
Nº	DESCRIPCIÓN	UNID.	VALOR ACTUALIZADO	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
1	PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO																		
	Subtotal		$ 68.820.233,85	$ 22.940.077,95	$ 22.940.077,95	$ 22.940.077,95													
2	LINEA DE CAPTACION Y CONDUCCION DEL POZO PROFUNDO																		
	Subtotal		$ 38.067.148,55	$ 9.516.787,14	$ 9.516.787,14	$ 9.516.787,14	$ 9.516.787,14												
	CASETA DE BOMBEO POZO																		
	Subtotal		$ 27.124.004,94	$ 5.424.800,99	$ 5.424.800,99	$ 5.424.800,99	$ 5.424.800,99	$ 5.424.800,99											
4	CASETA DE BOMBEO TANQUE DE RESERVA																		
	Subtotal		$ 58.087.210,89			$ 8.298.172,98	$ 8.298.172,98	$ 8.298.172,98	$ 8.298.172,98	$ 8.298.172,98	$ 8.298.172,98	$ 8.298.172,98							
5	CASETA DE OPERACIÓN Y LABORATORIO																		
	Subtotal		$ 215.082.381,51	$ 43.016.476,30	$ 43.016.476,30	$ 43.016.476,30	$ 43.016.476,30	$ 43.016.476,30											
6	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE																		
	Subtotal		$ 269.071.657,26							$ 67.267.914,31	$ 67.267.914,31	$ 67.267.914,31	$ 67.267.914,31						
7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE																		
	Subtotal		$ 134.617.723,87							$ 26.923.544,77	$ 26.923.544,77	$ 26.923.544,77	$ 26.923.544,77	$ 26.923.544,77					
8	TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																		
	Subtotal		$ -																
9	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE																		
	Subtotal		$ 139.978.197,16			$ 34.994.549,29	$ 34.994.549,29	$ 34.994.549,29	$ 34.994.549,29										
10	ELECTRICO																		
	Subtotal		$ 432.553.236,06											$ 72.092.206,01	$ 72.092.206,01	$ 72.092.206,01	$ 72.092.206,01	$ 72.092.206,01	$ 72.092.206,01
11	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANTENIMIENTO DE VIAS																		
	Subtotal		$ 61.534.349,13	$ 15.383.587,28	$ 15.383.587,28	$ 15.383.587,28	$ 15.383.587,28												
12	TANQUE DE DISTRIBUCIÓN																		
	Subtotal		$ 148.750.050,47					$ 37.187.512,62	$ 37.187.512,62	$ 37.187.512,62	$ 37.187.512,62								
			$ 1.393.686.153,73																

DESCRIPCION	VALOR																	
ADMINISTRACION	$ 382.484.686,49	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91	$ 23.905.292,91
UTILIDAD - IMPREVISTOS	$ 95.621.171,62	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23	$ 5.976.323,23
TOTAL A.I.U.	$ 478.105.858,11																	
PGIO	$ 34.081.799,00	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44	$ 2.130.112,44
CERTIFICACIÓN RETIE	$ 3.231.000,00																	$ 3.231.000,00
CERTIFICACIÓN RETILAP	$ 3.808.000,00																	$ 3.808.000,00
VALOR TOTAL	$ 2.112.912.850,82																	

EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRMADA	$ 128.293.458,23	$ 128.293.458,23	$ 171.586.180,50	$ 148.646.102,55	$ 160.933.240,75	$ 112.491.963,46	$ 171.688.873,26	$ 171.688.873,26	$ 134.501.360,64	$ 126.203.187,66	$ 131.027.479,35	$ 104.103.934,58	$ 104.103.934,58	$ 104.103.934,58	$ 104.103.934,58	$ 104.103.934,58	$ 111.142.934,58
PROGRAMADO ACUMULADO.	$ 128.293.458,23	$ 256.586.916,46	$ 428.173.096,96	$ 576.819.199,52	$ 737.752.440,27	$ 850.244.403,74	$ 1.021.933.277,00	$ 1.193.622.150,26	$ 1.328.123.510,90	$ 1.454.326.698,56	$ 1.585.354.177,91	$ 1.689.458.112,49	$ 1.793.562.047,07	$ 1.897.665.981,65	$ 2.001.769.916,24	$ 2.112.912.850,82	

