GESTIÓN TRANSPARENTE

30 OCT. 2024

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ
NIT. 890980998-8

Chigorodó, 29 de Octubre de 2024.

LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que fue recibido a entera satisfacción por este Despacho, la cuenta de cobro para, EL ACTA PARCIAL N° 04 DEL CONTRATO DE OBRA N° 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023, EL CUAL TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, POR VALOR TOTAL DE: SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/L ($6.479.842.319), VALOR PRESENTE ACTA:

VALOR FACTURADO	$300.243.512
VALOR AMORTIZADO	$0
VALOR NETO A PAGAR	$300.243.512

Servicio prestado por: CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ
NIT N° 901.730.180-8

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO
Proceso de contratación N° LP 184-2023
ID del Contrato en SECOP CO1.NTC.5179994
CONTRATO DE OBRA N° 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023

Atentamente,

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de infraestructura física y valoración

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Proyectó	Alba Chaverra C. Aux. Adva		29/10/2024
Revisó	Asesor Técnico Ext. – Abel Garcés Arroyo		29/102024
Revisó	Mónica Alexandra Salazar Echeverri		29/10/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

CONTRATO N° Y FECHA	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Proceso de contratación N° LP 184-2023 ID del Contrato en SECOP CO1.NTC.4440771 CONTRATO DE OBRA No 226 DEL 10 DE JULIO DE 2023
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA GESTIÓN TRANSPARENTE
CERTIFICADO DE REGISTRO Y COMPROMISO PRESUPUESTAL	CRP 01104 del 26/07/2023 30 OCT. 2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N° 01776 DE 30/11/2022 MUNICIPIO DE CHIGORODÓ NIT. 890980998-8
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Secretaría de Infraestructura Física y Valorización – 25/01/2024
CONTRATISTA	CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ
INTERVENTOR O SUPERVISOR	MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO, MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
VALOR DEL CONTRATO	$6.479.842.319
VALOR ACTA PARCIAL N° 01	$ 458.967.367
VALOR ACTA PARCIAL N° 02	$ 496.762.911
VALOR ACTA PARCIAL N° 03	$ 443.174.344
VALOR ACTA PARCIAL N° 04	$ 300.243.512
VALOR POR EJECUTAR	$4.780.694.185
ORIGEN DE LOS RECURSOS	Propios () Regalías () Tasas Retributivas () Convenio (X) Inversión () Estampillas () Transferencias del Departamento ()
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
LEGALIZACION DEL CONTRATO	SECOP II

El SUPERVISOR del Contrato hace constar que: SANDRA MILENA SÁNCHEZ DÍAZ, Representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ, identificado con NIT N° 901.730.180-8, cumplió a satisfacción con las actividades correspondientes al Acta Parcial N° 04, por lo anterior se autoriza cancelar la suma de: TRESCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS ($300.243.512), a los 29 días del mes de Octubre de 2024.

PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Se deja constancia que la Señora, SANDRA MILENA SÁNCHEZ DÍAZ, Representante legal del CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ, identificado con NIT N° 901.730.180-8, acreditó los siguientes pagos a la Seguridad Social de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, relacionados con el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad Social y al Sistema General de Pensiones respectivamente:

COMPROBANTE DE PAGO				
Planilla: 72525730		MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD		Octubre	28/10/2024	$1.326.600
RIESGO ARL		Septiembre	28/10/2024	$2.308.700
PENSION		Septiembre	28/10/2024	$5.114.300
Planilla: 73287261		MES	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD		Septiembre	19/09/2024	$2.031.500
RIESGO ARL		Agosto	19/09/2024	$3.535.400
PENSION		Agosto	19/09/2024	$7.517.900

Cumplimiento de actividades a la fecha	Construcción de Placa Huella en la Vereda Guapá Alto, Municipio de Chigorodó Departamento de Antioquia.
Procedimiento de verificación	Se realizó la verificación de las actividades realizadas y a la documentación que adjunta: factura, pago de la seguridad social mes de Septiembre – Octubre de 2024.
Actividades realizadas	El Contratista adjunta documentos e informe correspondiente al acta y avance parcial de obra.
Observaciones	Cuenta de cobro del Acta parcial N° 04 $300.243.512.

MÓNICA ALEXANDRA SALAZAR E.
Secretario de Infraestructura Física y Valorización

SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ
R/L CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO

	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	FECHA
Proyectó	Alba Chaverra C. Aux. Adva		29/10/2024
Revisó	Abel Garcés Arroyo – Asesor Técnico Ext		29/10/2024
Revisó	Mónica Alexandra Salazar Echeverri		29/10/2024
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma.			

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
64df5cbb4616446dff0fd10753df5c4548156f4fad26baf093f5971b0114eb50632ca67df2549afcd256bb6095759e90

Número de Factura: FVE-4
Fecha de Emisión: 24/10/2024
Fecha de Vencimiento: 24/10/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito Interbancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO
Nombre Comercial: CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODO
Nit del Emisor: 901730180
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Carepa
Dirección: CR 74 71 12
Teléfono / Móvil: 3242223502
Correo: cooserdecon1@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIGORODO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890980998
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Chigorodó
Dirección: CR 104 A 100 108
Teléfono / Móvil: 8253630
Correo: hacienda@chigorodo-antioquia.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	413010	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	NIU	1,00	$ 300.243.512,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.243.512,00

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo
1	Porcentaje de participacion de los miembros	COOPERATIVA DE LOS SERVIDORES DE LA CONSTRUCCION NIT 800.033.840- 4 - 40% KABOD EXECUTIVE GROUP S.A.S NIT 901.396.689-1 60%

Notas Finales

ACTA No 4 , CONTRATO No 226 de 2023 -CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
24/10/2024 10:57:25
Documento validado por la DIAN:
24/10/2024 10:57:26
XML Generado por:
Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			300.243.512,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			300.243.512,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			300.243.512,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	300.243.512,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764074237671 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2026-07-03

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-19, 08:32:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73287261

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 19/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOSERDECON	**Nombre Sucursal**	GUAPA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI811033840	**Dirección**	cll 39 n 43 c 25		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8254327		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ DIAZ SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 30671543		
Total Afiliados	39	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001672853	ABEL ANTONIO MARQUEZ MONTALVO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1003005346	ANDREI ENRIQUE BADER RODRIGUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.650.000	$ 264.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1003717378	ISAIAS NAVARRO VELASQUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1007347360	HERIBERTO HERNANDEZ BERRIO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1007358714	EULICER DOMICO DOMICO	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1007524440	GILBERTO DE JESUS MORENO OLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1007933102	ANDRES FELIPE MARIN PEÑA	01	00	X	X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 520.000	$ 83.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 520.000	$ 20.800	6,960	$ 520.000	$ 36.200	(CCF04) COMFAMA	$ 520.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.000
CC 1022928131	EDISON ALONSO CASTAÑO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1026133996	MAICOL SEBASTIAN SANCHEZ DAVID	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1027944619	ALEXIS ALEJANDRO ECHEVERRIA BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1037120233	KEVIN MANUEL BOLIVAR DORIA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1038796976	FRANCKLIN FLOREZ DIAZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1038798388	ELVER DARIO RODRIGUEZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1038798612	UBER ALEXIS LONDOÑO MANCO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.016.000	$ 80.700	6,960	$ 2.016.000	$ 140.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.400
CC 1038800291	LEONEL DOMICO DOMICO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1038801694	CARLOS MARIO VASQUEZ MORELO	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1038803646	DILSON DOMICO BAILARIN	01	00		X															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038808492	LUIS FERNEY GARCIA MAZO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1038809178	JHON ALEXANDER MEJIA FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 19/09/2024 | Empresa NI811033840 COOSERDECON | Planilla Nro: 73287261 | Periodo Cotización: agosto de 2024 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1038819332	YAN CARLOS MOSQUERA VILLALBA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1040370986	JHON ANDERSON PEÑA HIGUITA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1040378384	OSCAR DARIO MARQUEZ MONTALVO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.016.000	$ 80.700	6,960	$ 2.016.000	$ 140.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.400
CC 1040492746	YULIAN DAVID MORENO ZABALETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1040498956	KEYNER ENRIQUE FLOREZ ZABALETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1071428068	ALEJANDRO DOMICO MAJORE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1122122658	EDUARDO SUAREZ GAITAN	01	00	X																0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1151435588	ULFRIDO MOSQUERA ASPRILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1193516762	LIBERNEY DOMICO	01	00		X															0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 130.000	$ 20.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 130.000	$ 5.200	6,960	$ 130.000	$ 9.100	(CCF04) COMFAMA	$ 130.000	$ 5.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.300
CC 70125429	JULIO CESAR OCHOA ACEVEDO	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 70542924	LUIS EDUARDO BORJA CASTAÑEDA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 71254099	EDUAR ANTONIO USUGA LAMBERTINEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 8189060	BERNARDO AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8435565	OMAR DARIO GOMEZ VELASQUEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.016.000	$ 80.700	6,960	$ 2.016.000	$ 140.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.400
CC 8437356	JULIAN BUSTAMANTE HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8438369	LUIS FERNANDO PUERTA VARELA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 8438914	DELFIN CHAVARI BAILARIN	01	00	X																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 8439990	CARLOS ALBERTO MANCO BORJA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 98618706	MARCO ANTONIO BERRIO ZAPATA	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
PT 6216472	JOSE GREGORIO GOMEZ COLMENAREZ	01	00	X	X															0	14	14	14	14	(231001) COLFONDOS	$ 606.667	$ 97.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 606.667	$ 24.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 51.634.667	$ 51.634.667	$ 51.634.667	$ 51.634.667	$ 8.261.700	$ 2.065.600	$ 3.595.700	$ 2.065.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.988.600	$ 106.400	$ 16.095.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-20, 08:34:02 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73288892

Periodo Cotización: agosto de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 20/09/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOSERDECON	**Nombre Sucursal**	CANALES	**Código Sucursal**	02
Documento	NI811033840	**Dirección**	cll 39 n 43 c 25		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8254327		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ DIAZ SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 30671543		
Total Afiliados	28	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000305108	ANDRES FELIPE MERCADO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1001746011	ALEXANDER BARRERA PADILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1002087204	DEWIS GARCIA CAUSIL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1007746447	CRISTIAN GUERRERO ROBLEDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1028036887	YOHAN SEBASTIAN HIGUITA GUERRA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1028040289	ANA FERNANDA CARO FORONDA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1028041842	JESUS DAVID URIBE BALLESTEROS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1038796758	ELDER LAZARO MENA HERNANDEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 1038815253	YENIFER BORJA OCHOA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1038817306	MIRLEY MELENA DURANGO HOLGUIN	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1045489151	BRAYAN MORELO OTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1046526035	YOINER ANDRES URANGO JARABA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1073814503	STEVEN GONZALEZ NEGRETE	01	00	X							X									0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000
CC 11745195	MARCO ANTONIO LOZANO HURTADO	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.500
CC 1192745956	YORMEN ANDRES GULFO HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 70046151	LUIS ALBERTO GARCIA URANGO	01	04																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.000
CC 70525345	LUIS ALBERTO CALDERIN SERPA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71350274	WILMAR LOZANO OREJUELA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71353793	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BORJA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 255.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Pagado: 20/09/2024 | Empresa NI811033840 COOSERDECON | Planilla Nro: 73288892 | Periodo Cotización: agosto de 2024 | Periodo Servicio: septiembre de

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71976473	EMIRO CHAVERRA MOYA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 71981240	ELBIN ESTRADA ASPRILLA	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 71981896	EDUARDO ENRIQUE BARRERA VASQUEZ	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.126.667	$ 180.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.126.667	$ 45.100	6,960	$ 1.126.667	$ 78.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.000
CC 71982270	LUIS CARLOS TREBOL URIBE	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 71983659	JOEL LOZANO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71989863	YONNY FLOREZ SAEZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 78304849	ROBIN MANUEL VILORIA CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8172149	PEDRO MIGUEL URZOLA NEGRETE	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.900.000	$ 76.000	6,960	$ 1.900.000	$ 132.300	(CCF04) COMFAMA	$ 1.900.000	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
PT 6166449	YORQUIS ALIRIO LEMUS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 46.986.667	$ 50.786.667	$ 50.786.667	$ 50.786.667	$ 7.517.900	$ 2.031.500	$ 3.535.400	$ 2.031.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.116.300	$ 111.400	$ 15.227.700

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativa

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-28, 04:20:36 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73329028

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 28/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOSERDECON	**Nombre Sucursal**	GUAPA	**Código Sucursal**	01
Documento	NI811033840	**Dirección**	cll 39 n 43 c 25		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8254327		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ DIAZ SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 30671543		
Total Afiliados	41	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1001672853	ABEL ANTONIO MARQUEZ MONTALVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1003005346	ANDREI ENRIQUE BADER RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1003717378	ISAIAS NAVARRO VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.700.000	$ 68.000	6,960	$ 1.700.000	$ 118.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.400
CC 1007347360	HERIBERTO HERNANDEZ BERRIO	01	00	X																0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1007524440	GILBERTO DE JESUS MORENO OLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1022928131	EDISON ALONSO CASTAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1026133996	MAICOL SEBASTIAN SANCHEZ DAVID	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(EPS010) EPS SURA	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF04) COMFAMA	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 1027944619	ALEXIS ALEJANDRO ECHIRUA BERRIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1037116042	LUIS FERNANDO MARTINEZ AGUILAR	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 650.000	$ 104.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF04) COMFAMA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 1037120233	KEVIN MANUEL BOLIVAR DORIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038796976	FRANCKLIN FLOREZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1038798388	ELVER DARIO RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038798612	UBER ALEXIS LONDOÑO MANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.016.000	$ 80.700	6,960	$ 2.016.000	$ 140.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.400
CC 1038800291	LEONEL DOMICO DOMICO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038801694	CARLOS MARIO VASQUEZ MORELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1038808492	LUIS FERNEY GARCIA MAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF04) COMFAMA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1038809178	JHON ALEXANDER MEJIA FLOREZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 303.334	$ 48.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF04) COMFAMA	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 1038819332	YAN CARLOS MOSQUERA VILLALBA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1039284775	BRAYAN STIVEN GOEZ DUARTE	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION	$ 563.334	$ 90.200	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 563.334	$ 70.500	6,960	$ 563.334	$ 39.300	(CCF04) COMFAMA	$ 563.334	$ 22.600	$ 11.300	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 250.900

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 8444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 28/10/2024 | Empresa NI811033840 COOSERDECON | Planilla Nro: 73329028 | Periodo Cotización: septiembre de 2024 | Periodo Servicio: octubre de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1040370986	JHON ANDERSON PEÑA HIGUITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1040378384	OSCAR DARIO MARQUEZ MONTALVO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.016.000	$ 80.700	6,960	$ 2.016.000	$ 140.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.400
CC 1040492746	YULIAN DAVID MORENO ZABALETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1040498958	KEYNER ENRIQUE FLOREZ ZABALETA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1071428068	ALEJANDRO DOMICO MAJORE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1122122658	EDUARDO SUAREZ GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1151435588	ULFRIDO MOSQUERA ASPRILLA	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 606.667	$ 97.100	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 606.667	$ 24.300	6,960	$ 606.667	$ 42.300	(CCF04) COMFAMA	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 188.000
CC 1192740012	ARLEY DOMICO DOMICO	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 563.334	$ 90.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 563.334	$ 22.600	6,960	$ 563.334	$ 39.300	(CCF04) COMFAMA	$ 563.334	$ 22.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.700
CC 70125429	JULIO CESAR OCHOA ACEVEDO	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 70542824	LUIS EDUARDO BORJA CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 71254099	EDUAR ANTONIO USUGA LAMBERTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF04) COMFAMA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 71936187	CARLOS WILDER ELJACH OSORNO	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 303.334	$ 48.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 303.334	$ 12.200	6,960	$ 303.334	$ 21.200	(CCF04) COMFAMA	$ 303.334	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 71946778	MIGUEL BAILARIN CARUPIA	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.334	$ 7.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 43.334	$ 1.800	6,960	$ 43.334	$ 3.100	(CCF04) COMFAMA	$ 43.334	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 8189060	BERNARDO AVILA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8339505	DARIO DE JESUS VELASQUEZ PUERTA	01	00	X																0	13	13	13	13	(231001) COLFONDOS	$ 563.334	$ 90.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 563.334	$ 22.600	6,960	$ 563.334	$ 39.300	(CCF04) COMFAMA	$ 563.334	$ 22.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.700
CC 8435585	OMAR DARIO GOMEZ VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.016.000	$ 322.600	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 2.016.000	$ 80.700	6,960	$ 2.016.000	$ 140.400	(CCF04) COMFAMA	$ 2.016.000	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.400
CC 8435716	ARCANGEL DOMICO JUMI	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 563.334	$ 90.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 563.334	$ 22.600	6,960	$ 563.334	$ 39.300	(CCF04) COMFAMA	$ 563.334	$ 22.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.700
CC 8437356	JULIAN BUSTAMANTE HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8438369	LUIS FERNANDO PUERTA VARELA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8438914	DELFIN CHAVARI BAILARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 8439990	CARLOS ALBERTO MANCO BORJA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 98618706	MARCO ANTONIO BERRIO ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS040) SAVIA SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 47.648.007	$ 47.648.007	$ 47.648.007	$ 47.648.007	$ 7.624.500	$ 1.954.700	$ 3.318.300	$ 1.906.800	$ 11.300	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.832.600	$ 202.400	$ 15.035.000

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-28, 04:20:38 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 73644077

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024

PAGADO 28/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	COOSERDECON	**Nombre Sucursal**	CANALES	**Código Sucursal**	02
Documento	NI811033840	**Dirección**	cll 39 n 43 c 25		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	8254327		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA		
Representante Legal	SANCHEZ DIAZ SANDRA MILENA	**Identificación**	CC 30671543		
Total Afiliados	26	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000305108	ANDRES FELIPE MERCADO MARTINEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 216.667	$ 34.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 1001746011	ALEXANDER BARRERA PADILLA	01	00	X																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 216.667	$ 34.700	(EPS010) EPS SURA	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 1002087204	DEWIS GARCIA CAUSIL	01	00	X																0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION	$ 910.000	$ 145.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF04) COMFAMA	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
CC 1007746447	CRISTIAN GUERRERO ROBLEDO	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 910.000	$ 145.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 910.000	$ 36.400	6,960	$ 910.000	$ 63.400	(CCF04) COMFAMA	$ 910.000	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.800
CC 1028036887	YOHAN SEBASTIAN HIGUITA GUERRA	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF04) COMFAMA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 1028040289	ANA FERNANDA CARO FORONDA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF04) COMFAMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1028041842	JESUS DAVID URIBE BALLESTEROS	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS010) EPS SURA	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1036796758	ELDER LAZARO MENA HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 800.000	(EPS010) EPS SURA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF04) COMFAMA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.548.000
CC 1038815253	YENIFER BORJA OCHOA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF04) COMFAMA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1038817306	MIRLEY MELENA DURANGO HOLGUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1045489151	BRAYAN MORELO OTERO	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 216.667	$ 34.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 1046526035	YOINER ANDRES URANGO JARABA	01	00	X																0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 216.667	$ 34.700	(EPS010) EPS SURA	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 11745195	MARCO ANTONIO LOZANO HURTADO	01	03	X																0	0	18	18	18	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.700
CC 1192745956	YORMEN ANDRES GULFO HERNANDEZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 216.667	$ 34.700	(EPS010) EPS SURA	$ 216.667	$ 8.700	6,960	$ 216.667	$ 15.100	(CCF04) COMFAMA	$ 216.667	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 70046151	LUIS ALBERTO GARCIA URANGO	01	04	X																0	0	5	5	5	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 416.667	$ 16.700	6,960	$ 416.667	$ 29.100	(CCF04) COMFAMA	$ 416.667	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.500
CC 70525345	LUIS ALBERTO CALDERIN SERPA	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 71350274	WILMAR LOZANO OREJUELA	01	00	X																0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 780.000	$ 124.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 71353793	FRANCISCO ADOLFO CRUZ BORJA	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1..20.000	$ 179.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.120.000	$ 44.800	6,960	$ 1.120.000	$ 78.000	(CCF04) COMFAMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 71976473	EMIRO CHAVERRA MOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3. 00.000	$ 560.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF04) COMFAMA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

EXPERTOS en PILA

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 28/10/2024 | Empresa NI811033840 COOSERDECON | Planilla Nro: 73644077 | Periodo Cotización: septiembre de 2024 | Periodo Servicio: octubre de 2024

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 71981240	ELBIN ESTRADA ASPRILLA	01	00	X																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 71982270	LUIS CARLOS TREBOL URIBE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 71983659	JOEL LOZANO GARCIA	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 71988863	YONNY FLOREZ SAEZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 1.080.000	$ 172.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 1.080.000	$ 43.200	6,960	$ 1.080.000	$ 75.200	(CCF04) COMFAMA	$ 1.080.000	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.400
CC 78304849	ROBIN MANUEL VILORIA CASTAÑO	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 780.000	$ 124.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	$ 780.000	$ 31.200	6,960	$ 780.000	$ 54.300	(CCF04) COMFAMA	$ 780.000	$ 31.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 241.500
CC 8172149	PEDRO MIGUEL URZOLA NEGRETE	01	00	X																0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 1.140.000	$ 182.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.140.000	$ 45.600	6,960	$ 1.140.000	$ 79.400	(CCF04) COMFAMA	$ 1.140.000	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.000
PT 6166449	YORQUIS ALIRIO LEMUS	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF04) COMFAMA	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Mln Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 31.963.335	$ 33.160.002	$ 33.160.002	$ 33.160.002	$ 5.114.300	$ 1.326.600	$ 2.308.700	$ 1.326.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.076.200	$ 137.500	$ 10.213.700

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CODIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1
VERSIÓN	2
PAGINA	DE

FECHA: 18/10/2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIO | DIRECCION TERRITORIAL: ANTIOQUIA | ACTA No: 4

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL No.

CONTRATO No.: 226 de 2023

OBJETO: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPA ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODO DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONTRATISTA: CONSORCIO PLACA HUELLA CHIGORODÓ | LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): VEREDA GUAPA ALTO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 970 de 2022 | INTERVENTOR: TNM ENGINEERING, CONSULTING & MANAGEMENT

PLAZO INICIAL	6 MESES	PLAZO ACUMULADO	11 MESES
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO	25 DE ENERO DE 2024	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL	25 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION		FECHA DE REANUDACIÓN	
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A)	$ 6,479,842,319.00	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B)	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B)	$ 6,479,842,319.00		

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MAYORES Y MENORES No. 1		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA ACUMULADA de fecha 14 DE OCTUBRE DE 2024		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 4 de fecha 8 DE OCTUBRE DE 2024		OBRA ACUMULADA	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I. PLACA HUELLA																
1.1	600.2.p			Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3	985.80	$ 26,408	$ 26,033,006	1,027.30	$ 27,128,936	307.55	$ 8,121,780	161.70	$ 4,270,174	469.25	$ 12,391,954
1.2	310.1			Conformación de la calzada existente	m2	32,860.00	$ 1,159	$ 38,084,740	19,800.00	$ 22,948,200	11,500.00	$ 13,328,500	2,000.00	$ 2,318,000	13,500.00	$ 15,646,500
1.3	320.3			Subbase Granular Clase C	m3	4,650.00	$ 207,070	$ 962,875,500	2,534.40	$ 524,798,208	1,408.00	$ 291,554,560	256.00	$ 53,009,920	1,664.00	$ 344,564,480
1.4	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3	1,569.32	$ 704,421	$ 1,105,461,964	997.92	$ 702,955,804	160.38	$ 112,975,040	57.78	$ 40,701,445	218.16	$ 153,676,485
1.5	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - VIGAS RIOSTRAS	m3	387.50	$ 704,421	$ 272,963,138	396.00	$ 278,950,716	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
1.6	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	1,674.00	$ 704,421	$ 1,179,200,754	1,323.17	$ 932,068,735	75.60	$ 53,254,228	31.43	$ 22,139,952	107.03	$ 75,394,180
1.7	630.7			Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3	1,656.51	$ 510,273	$ 845,272,327	997.92	$ 509,211,632	204.12	$ 104,156,925	84.85	$ 43,296,664	288.97	$ 147,453,589
1.8	640.1			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg	186,000.00	$ 8,237	$ 1,532,082,000	140,573.54	$ 1,157,904,249	11,313.48	$ 93,189,135	3,425.50	$ 28,215,844	14,738.98	$ 121,404,979
1.9	900.1			Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia (CONFORMACIÓN TERRAPLEN)	M3/KM	12,815.40	$ 1,637	$ 20,978,810	10,237.80	$ 16,759,279	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA																
2.1	600.1.1			Excavaciones varias sin clasificar	m3	532.00	$ 42,029	$ 22,359,428	616.00	$ 25,889,864	221.00	$ 9,288,409	10.80	$ 453,913	231.80	$ 9,742,322
2.2	600.1.1.1			Excavaciones varias sin clasificar (sin transporte)	m3	304.00	$ 7,433	$ 2,259,632	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2.3	661.1			Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m	114.00	$ 1,157,608	$ 131,967,312	84.00	$ 97,239,072	41.00	$ 47,461,928	0.00	$ 0	41.00	$ 47,461,928
2.4	630.6			Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3	16.91	$ 563,248	$ 9,524,524	30.52	$ 17,190,329	2.76	$ 1,554,564	0.81	$ 456,231	3.57	$ 2,010,795
2.5	630.4			Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3	152.00	$ 704,421	$ 107,071,992	109.20	$ 76,922,773	0.00	$ 0	6.48	$ 4,564,648	6.48	$ 4,564,648
2.6	640.1			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg	10,830.00	$ 8,237	$ 89,206,710	8,104.88	$ 66,759,897	0.00	$ 0	781.74	$ 6,439,192	781.74	$ 6,439,192
2.7	610.1			Relleno para Estructuras con material del sitio	m3	304.00	$ 22,791	$ 6,928,464	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
2.8	610.2			Relleno para Estructuras con recebo	m3	114.00	$ 79,000	$ 9,006,000	371.00	$ 29,309,000	161.20	$ 12,734,800	0.00	$ 0	161.20	$ 12,734,800
III. CARACTERIZACIÓN VIAL																
3.1				Caracterización del corredor	km	6.50	$ 790,000	$ 5,135,000	4.00	$ 3,160,000	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0.00	0.00	$ 0
IV. BOX CULVERTS E ITEM NUEVOS																
4.1	600.1.1			Excavaciones varias sin clasificar para BOX CULVERT	m3	0.00	$ 42,029	$ 0	128.96	$ 5,420,060	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
4.2	INP 1			Mejoramiento de la SUB-RASANTE y/o construcción de terrapien con adición de materiales	m3	0.00	$ 157,619	$ 0	6,957.40	$ 1,096,618,431	3,801.36	$ 599,166,562	598.77	$ 94,377,529	4,400.13	$ 693,544,091
4.4	INP 2			Concreto clase C (280 kg/cm2 ó 4000 PSI) - BOX CULVERT	m3	0.00	$ 1,421,180	$ 0	321.79	$ 457,321,512	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
4.5	640.1			Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI) - BOX CULVERT	kg	0.00	$ 8,237	$ 0	34,896.15	$ 287,439,588	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0
4.6	610			Relleno para Estructuras con recebo - BOX CULVERT	m3	0.00	$ 79,000	$ 0	385.00	$ 30,415,000	0.00	$ 0	0.00	$ 0	0.00	$ 0

SUBTOTAL OBRAS	$ 6,366,411,302	$ 6,366,411,302	$ 1,346,786,430	$ 300,243,512	$ 1,647,029,942
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 61,312,825	$ 61,312,825	$ 0	$ 0	$ 0
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	$ 43,796,800	$ 43,796,800	$ 43,796,800	$ 0	$ 43,796,800
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	$ 8,321,392	$ 8,321,392	$ 8,321,392	$ 0	$ 8,321,392
VALOR TOTAL	$ 6,479,842,319	$ 6,479,842,319	$ 1,398,904,622	$ 300,243,512	$ 1,699,148,134

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

ITEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: SANDRA MILENA SANCHEZ DIAZ
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula No.: 22202209269 COR

Firma:
Nombre: VICTOR JULIO CUAYAMBUCO QUINTERO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 252021160S4 CND

Firma:
Nombre: MONICA ALEXANDRA SALAZAR ECHEVERRI
Secretaria de Infraestructura Física
Municipio de Chigorodó
Matrícula No.: 05202391581 ANT

Original: Archivo Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.1	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA		Geometria			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Excavaciones para subrasante		K0+040	K0+100		96.80
Excav. Para mejoramiento subrasante		K0+040	K0+100		54.00
Excav. Para mejoramiento subrasante		K0+240	K0+280		24.00
Excav. Para mejoramiento subrasante		K0+415	K0+485		42.00
Excav. Para mejoramiento subrasante		K0+825	K0+940		51.75
Excav. Para mejoramiento subrasante		K1+035	K1+100		39.00
Excav. Para mejoramiento subrasante		K1+750	K1+880		89.70
Excav. Para mejoramiento subrasante		K2+790	K2+910		72.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	469.25
TOTAL ACTA 1	150.80
TOTAL ACTA 2	156.75
TOTAL ACTA 3	0.00
TOTAL ACTA 4	161.70

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.2	Conformación de la calzada existente	m2		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometria			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Via Guapá Alto		2,700.00	5.00		13,500.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	13,500.00
TOTAL ACTA 1	10,525.00
TOTAL ACTA 2	975.00
TOTAL ACTA 3	0.00
TOTAL ACTA 4	2,000.00

OBSERVACIONES:

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.3	Subbase Granular Clase C	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA









DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometria			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Franja de 3,60 m de ancho		2,600.00	3.60	0.15	1,404.00
Franja de 1,00 m cunetas		2,600.00	1.00	0.10	260.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	1,664.00
TOTAL ACTA 1	416.00
TOTAL ACTA 2	736.00
TOTAL ACTA 3	256.00
TOTAL ACTA 4	256.00

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó


MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.4	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - PLACA HUELLA	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA



DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometria			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Placa vehicular derecha k0+030 a k0+105	1	75.00	0.90	0.15	10.13
Placa vehicular derecha k0+145 a k0+325	1	180.00	0.90	0.15	24.30
Placa vehicular derecha k0+345 a k0+545	1	198.00	0.90	0.15	26.73
Placa vehicular derecha k0+825 a k1+335	1	485.00	0.90	0.15	65.48
Placa vehicular derecha k1+480 a k1+795	1	300.00	0.90	0.15	40.50
Placa vehicular derecha k2+800 a k3+100	1	189.00	0.90	0.15	25.52
Placa vehicular izquierda k2+800 a k3+100	1	189.00	0.90	0.15	25.52

TOTAL ACTA ACUMULADA	218.16
TOTAL ACTA 1	87.75
TOTAL ACTA 2	33.35
TOTAL ACTA 3	39.28
TOTAL ACTA 4	57.78

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Área		
Cuneta derecha k0+030 a k0+105	1.00	75.00	0.075		5.63
Cuneta derecha k0+145 a k0+325	1.00	180.00	0.075		13.50
Cuneta derecha k0+345 a k0+545	1.00	198.00	0.075		14.85
Cuneta derecha k0+825 a k1+335	1.00	485.00	0.075		36.38
Cuneta derecha k1+480 a k1+795	1.00	300.00	0.075		22.50
Cuneta derecha k2+800 a k3+100	1.00	189.00	0.075		14.18
Concreto bordillo	2.00	0.00	0.104		0.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	107.03
TOTAL ACTA 1	48.75
TOTAL ACTA 2	3.68
TOTAL ACTA 3	23.17
TOTAL ACTA 4	31.43

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.7	Concreto Resistencia 14MPa (G) (Ciclópeo)	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA









DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometria			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Ciclópeo central k0+030 a k0+105	1	75.00	0.90	0.15	10.13
Ciclópeo central k0+145 a k0+325	1	180.00	0.90	0.15	24.30
Ciclópeo central k0+345 a k0+545	1	198.00	0.90	0.15	26.73
Ciclópeo central k0+825 a k1+335	1	485.00	0.90	0.15	65.48
Ciclópeo central k1+480 a k1+795	1	300.00	0.90	0.15	40.50
Ciclópeo central k2+800 a k3+100	1	189.00	0.90	0.15	25.52
Ciclópeo laterales k0+030 a k0+105	1	75.00	0.45	0.15	5.06
Ciclópeo laterales k0+145 a k0+325	1	180.00	0.45	0.15	12.15
Ciclópeo laterales k0+345 a k0+545	1	198.00	0.45	0.15	13.37
Ciclópeo laterales k0+825 a k1+335	1	485.00	0.45	0.15	32.74
Ciclópeo laterales k1+480 a k1+795	1	300.00	0.45	0.15	20.25
Ciclópeo laterales k2+800 a k3+100	1	189.00	0.45	0.15	12.76

TOTAL ACTA ACUMULADA	288.97
TOTAL ACTA 1	43.88
TOTAL ACTA 2	97.67
TOTAL ACTA 3	62.57
TOTAL ACTA 4	84.85

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
1	PLACA HUELLA			1.8	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	kg		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometria			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Acero placa vehicular longitudinal (kg)					9,090.00
Acero placa vehicular transversal (kg)					757.65
Acero vigas riostra longitudinal (kg)					0.00
Acero vigas riostra transversal (kg)					0.00
Acero cunetas longitudinal (kg)					4,515.00
Acero cunetas transversal (kg)					376.33
Acero bordillos longitudinal (kg)					0.00
Acero bordillos transversal (kg)					0.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	14,738.98
TOTAL ACTA 1	6,337.73
TOTAL ACTA 2	2,275.00
TOTAL ACTA 3	2,700.75
TOTAL ACTA 4	3,425.50

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA			2.1	Excavaciones varias sin clasificar	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA









DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Alcantarilla Abscisa K0+330					60.80
Alcantarilla Abscisa K0+430					45.00
Alcantarilla Abscisa K1+370					45.00
Alcantarilla Abscisa K1+460					45.00
Alcantarilla Abscisa K1+890					36.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	231.80
TOTAL ACTA 1	0.00
TOTAL ACTA 2	0.00
TOTAL ACTA 3	221.00
TOTAL ACTA 4	10.80

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó


MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA			2.3	Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA



DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Alcantarilla Abscisa K0+330		9.00			9.00
Alcantarilla Abscisa K0+430		8.00			8.00
Alcantarilla Abscisa K1+370		8.00			8.00
Alcantarilla Abscisa K1+460		8.00			8.00
Alcantarilla Abscisa K1+890		8.00			8.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	41.00
TOTAL ACTA 1	0.00
TOTAL ACTA 2	0.00
TOTAL ACTA 3	41.00
TOTAL ACTA 4	0.00

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA			2.4	Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Alcantarilla Abscisa K0+330		10.00			0.87
Alcantarilla Abscisa K0+430		9.00			0.81
Alcantarilla Abscisa K1+370		9.00			0.81
Alcantarilla Abscisa K1+460		9.00			0.54
Alcantarilla Abscisa K1+890		9.00			0.54

TOTAL ACTA ACUMULADA	3.57
TOTAL ACTA 1	0.00
TOTAL ACTA 2	0.00
TOTAL ACTA 3	2.76
TOTAL ACTA 4	0.81

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA			2.5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI)	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA









DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Alcantarilla Abscisa K0+330					6.48
Alcantarilla Abscisa K0+430					0.00
Alcantarilla Abscisa K1+370					0.00
Alcantarilla Abscisa K1+460					0.00
Alcantarilla Abscisa K1+890					0.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	6.48
TOTAL ACTA 1	0.00
TOTAL ACTA 2	0.00
TOTAL ACTA 3	0.00
TOTAL ACTA 4	6.48

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA			2.6	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)	Kg		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Alcantarilla Abscisa K0+330					781.74
Alcantarilla Abscisa K0+430					0.00
Alcantarilla Abscisa K1+370					0.00
Alcantarilla Abscisa K1+460					0.00
Alcantarilla Abscisa K1+890					0.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	781.74
TOTAL ACTA 1	0.00
TOTAL ACTA 2	0.00
TOTAL ACTA 3	0.00
TOTAL ACTA 4	781.74

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vias (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Item	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
2	ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA			2.8	Relleno para Estructuras con recebo	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometría			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Alcantarilla Abscisa K0+330		10.00	1,2 y 2,5	1,0 y 2,0	37.00
Alcantarilla Abscisa K0+430		9.00	1,2 y 2,5	1,0 y 2,0	33.30
Alcantarilla Abscisa K1+370		9.00	1,2 y 2,5	1,0 y 2,0	33.30
Alcantarilla Abscisa K1+460		9.00	1,2 y 2,5	1,0 y 2,0	33.30
Alcantarilla Abscisa K1+890		9.00	1,2 y 2,5	1,0 y 1,6	24.30

TOTAL ACTA ACUMULADA	161.20
TOTAL ACTA 1	0.00
TOTAL ACTA 2	0.00
TOTAL ACTA 3	161.20
TOTAL ACTA 4	0.00

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño geométrico de vías (PLANO DISEÑO GEOMÉTRICO)

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoría

MEMORIA DE CANTIDADES - 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIGORODÓ
NIT: 890.980.998-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Municipio de Chigorodó

MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA GUAPÁ ALTO MUNICIPIO DE CHIGORODÓ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

CAPITULO	Descripción	SUB CAPITULO	Descripción	Ítem	Descripción	U.M.	Cantidad	Fecha
4	BOX CULVERTS E ITEM NUEVOS			4,2	Mejoramiento de la SUB-RASANTE y/o construcción de terraplen con adición de materiales	m3		18 de Octubre de 2024

MEMORIA GRÁFICA






DESCRIPCION

DESCRIPCIÓN / ELEMENTO / ÁREA	un	Geometria			Total
		Largo	Ancho	Alto	
Terraplen		K0+000	K3+100		4,027.68
Mejoramiento Sub-rasante		60.00	3.00	0.30	54.00
Mejoramiento Sub-rasante		40.00	2.00	0.30	24.00
Mejoramiento Sub-rasante		70.00	2.00	0.30	42.00
Mejoramiento Sub-rasante		115.00	1.50	0.30	51.75
Mejoramiento Sub-rasante		65.00	2.00	0.30	39.00
Mejoramiento Sub-rasante		130.00	2.30	0.30	89.70
Mejoramiento Sub-rasante		120.00	2.00	0.30	72.00

TOTAL ACTA ACUMULADA	4,400.13
TOTAL ACTA 1	848.75
TOTAL ACTA 2	1,550.75
TOTAL ACTA 3	1,401.86
TOTAL ACTA 4	598.77

OBSERVACIONES:

Valores obtenidos con base a los archivos adjuntos al informe de diseño geométrico (DATOS DE VOLUMENES), y a los planos de diseño de obras menores de la cartilla de INVIAS

ELDER MENA HERNANDEZ
Director de Obra

CAMILO FERNANDO BELTRAN RODRIGUEZ
Residente de Interventoria