	PROCESO DE ASESORÍA JURÍDICA	Código: FO-12-19
	SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATO	Versión: 5
		Página: 1 de 3

FECHA: agosto de 2024

PARA: JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR - DIRECTOR GENERAL

DE: PEDRO ANTONIO CHACÓN MORENO – SUPERVISOR

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

Contrato de	Prestación de servicios				
Contrato No.	085	De fecha:	08 de febrero 2024		
Suscrito con:	Salomé Mejía Orozco				
Objeto:	*Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER en el Fortalecimiento de la autoridad ambiental, mediante acciones de evaluación, seguimiento y control, asociados a permisos ambientales recurso Suelo - Agua en el departamento de Risaralda.*				
Plazo de ejecución inicial:	7 meses				
Indicar si el contrato o convenio ha presentado modificaciones, otrosí o cesiones:	Adición No. 1 – 2 meses con un valor de $6.400.000				
Fecha Acta de Inicio:	12/02/2024				
Fecha de terminación:	11/11/2024				
Valor total inicial del contrato:	$ 22.400.000				
Valor con adiciones:	$28.800.000				
Garantías:	SI (__) NO (X)				
Valor ejecutado a la fecha:	$ 25.600.000				
Porcentaje de ejecución a la fecha:	Física		Presupuestal		
	88.88 %		**88.88 %**		
Estado actual del contrato:	Vigente (_X_)		Sin Acta de inicio: (__)	Suspendido: (__)	
En caso de estar suspendido indicar:	Término de suspensión: _____		Fecha de reinicio:	dd/mm/aa	
Última acta de Supervisión – Interventoría efectuada:	Tipo de acta:		Número de Acta:	Fecha del acta:	
	Acta De Recibo Parcial		08	23/10/2024	
Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización. De lo contrario indicar N/A	No. Contrato		Vigencia	Fecha de finalización	
	N/A		N/A	N/A	

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y/O PRORROGA:

La presente solicitud de adición es pertinente y necesaria en tiempo y dinero debido a que persiste la necesidad de seguir apoyando en las labores de evaluación de trámites ambientales y el fortalecimiento de las acciones de seguimiento, teniendo en cuenta que de manera constante se presentan solicitudes y trámites en cuanto al Recurso Suelo – Agua: *Permiso Ocupación de Cauce, Aprobación Demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras de Corrientes Hídricas y Autorización de Material Sobrante de Descapote y Excavación o RCD.* Asimismo, se requiere la atención continua de oficios, requerimientos de entes de control, derechos de petición, PQRS y/o solicitudes asociadas con la afectación o aprovechamiento del recurso natural Suelo – Agua, y la ejecución de múltiples actividades administrativas en el componente técnico, en cuanto a la revisión, monitoreo y seguimiento de los procedimientos de otorgamientos ambientales, y denuncias ambientales.

En concordancia con lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad de garantizar y dar continuidad al desarrollo de las actividades de evaluación de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, y seguimiento relacionadas con trámites administrativos ambientales del recurso Suelo – Agua, para *Permiso Ocupación de Cauce, Aprobación Demarcación de Zonas de Retiro o Fajas Protectoras de Corrientes Hídricas y Autorización De Material Sobrante De Descapote Y Excavación o RCD,* además, el desarrollo continuo de las actividades de seguimiento a los usuarios que cuentan con otorgamientos ambientales en el departamento de Risaralda. En razón de lo antes expuesto, en el marco de las competencias de la Entidad, se considera pertinente y necesaria la adición en tiempo y dinero del presente contrato de prestación de servicios profesionales.

Mediante Resolución No. A-0864 del 15 de diciembre de 2023, se adoptó el Plan Anual de Inversión para la Vigencia 2024 enmarcado en las acciones del Plan de Acción 2020 - 2023, las cuales fueron armonizadas a través de la Resolución No. A-0269 del 30 de abril de 2024 con la nueva estructura de programas y proyectos del Plan de Acción 2024-2027. Por lo anterior, a partir de esta fecha la contratación de la entidad debe ceñirse a esta nueva estructura y en consecuencia, se considera pertinente y oportuno que la imputación presupuestal para la adición solicitada se tramite conforme a lo establecido en la armonización del nuevo Plan de Acción de la Entidad.

3. TIPO DE SOLICITUD:

Tiempo:	**45 días**
Dinero:	**$ 4.800.000**
Obligaciones específicas y/o alcances:	N/A

4. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD		VALOR ($)
9.3201. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos	9.1. Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía.	1. Ejercicio de la autoridad ambiental al servicio de la ciudadanía.	1. Realizar procesos de atención a trámites y permisos ambientales.	$ 1.200.000
		2. Control y Seguimiento Ambiental.	1. Realizar seguimiento y control de la degradación ambiental.	$ 3.600.000 Rec 23

PEDRO ANTONIO CHACON MORENO
Profesional Especializado – Supervisor

EDINSON MOSQUERA AGUALIMPIA
CARGO: SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

Aprobado:

JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA

N° 8 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 23/10/2024

Tipo de documento: Contrato **Número:** 85 2024 **Clase:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Origen: CONTRATACIÓN DIRECTA **Fecha Elaboración:** 08/02/2024 **Fecha Legalización:** 08/02/202

Fecha de Inicio: 12/02/2024 **Fecha Terminación:** 11/11/2024

Objeto: Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER en el Fortalecimiento de la autoridad ambiental, mediante acciones de evaluación, seguimiento y control, asociados a permisos ambientales recurso Suelo - Agua en el departamento de Risaralda.

PERIODO DE PAGO: 12/09/2024 **AL** 11/10/2024

CONTRATO

Vr efectivo del contrato:	$22,400,000.00
Adiciones en efectivo:	$6,400,000.00
Contrato + Adiciones:	$28,800,000.00
Aporte Efectivo Otros:	$0.00
Ejecutado actas anteriores:	$22,400,000.00
Ejecutado esta acta:	$3,200,000.00
Saldo por ejecutar:	$3,200,000.00

Vr especie del contrato: **$0.00**

SIN ANTICIPOS

Vr entregado: $0.(

PAGO ESTA ACTA

Vr ejecutado:	$3,200,000.(
Vr menos amortización anticipo:	$0.(
Vr a cancelar presente acta:	$3,200,000.(

Vr total del contrato: **$28,800,000**

Aportes Obl salud y pensión: $370,500.00 **Aportes Voluntarios:** $0.00 **Aporte ARP:** $31,700.

Concepto de pago
Conforme al informe de actividades realizadas.

CONTRATISTA

Identificación	Nombre	Responsable de IVA (S/N)	Régimen (C)omún / (S)implificado
1088349636	SALOME MEJIA OROZCO	N	S

MUNICIPIO(S)

Código Municipio	Nombre
066999	LOS 14 MUNICIPIOS

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 1 Fortalecimiento de los procesos de atención a trámites y permisos ambientales

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	100	29/01/2024	$5,600,000.00	101	252	$5,600,000

Programa: 4 CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Proyecto: 4.3299 Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible
Actividad: 1 Gestión y desempeño institucional
Subactividad: 4 Acciones de seguimiento a trámites ambientales otorgados

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	100	29/01/2024	$16,800,000.00	101	252	$16,800,000

ACTA DE SUPERVISIÓN - INTERVENTORIA

N° 8 Parcial

Nit CARDER N° 891.410.354-4
Avenida de las Américas N° 46-40

FECHA ACTA DE RECIBO: 23/10/2024

Programa: 9.320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Proyecto: 9.1 Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía
Actividad: 1 Ejercicio de la autoridad ambiental al servicio de la ciudadanía
Subactividad: 1 Realizar procesos de atención a trámites y permisos ambientales

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Libre Destinacion	Inversión	1100	02/09/2024	$1,600,000.00	1104	1473	$1,600,000

Programa: 9.320 FORTALECIMIENTO DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS
Proyecto: 9.1 Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía
Actividad: 2 Control y Seguimiento Ambiental
Subactividad: 1 Realizar seguimiento y control de la degradación ambiental

Recurso Pptal	Tipo de Ficha	Ficha Nro	Fecha	Valor	Cert Disp	Reserva N°	Vr. Reserva
Sanciones y Multas	Inversión	1100	02/09/2024	$4,800,000.00	1104	1473	$4,800,000

El 23/10/2024 se reunieron los abajo firmantes para recibir a satisfacción.

Interventor / Supervisor
93401053 PEDRO ANTONIO CHACÓN MORENO

Contratista
1088349636 SALOME MEJIA OROZCO

Elaborado por: Pedro Antonio Chacón Moreno
Impreso por: Pedro Antonio Chacón Moreno

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OBJETO

Adición No. 2 al contrato de Prestación de Servicios **No 085-2024**, cuyo objeto es: *"Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER en el Fortalecimiento de la autoridad ambiental, mediante acciones de evaluación, seguimiento y control, asociados a permisos ambientales recurso Suelo - Agua en el departamento de Risaralda".*

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA: 9.3201. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos

CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 9.1. Autoridad ambiental inclusiva que fortalece el vínculo Estado-ciudadanía

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO	TIEMPO: Marque con X Días calendario (x) Días hábiles () Meses ( )	VALOR ($)
Actividad 1. Ejercicio de la autoridad ambiental al servicio de la ciudadanía **Subactividad 1.** Realizar procesos de atención a trámites y permisos ambientales	2.2.2.8.3.9	45 días calendario	$1.200.000
Actividad 2. Control y Seguimiento Ambiental **Subactividad 1.** Realizar seguimiento y control de la degradación ambiental	2.2.2.8.3.9	45 días calendario	$3.600.000 Rec 23

SUPERVISOR / INTERVENTOR SUGERIDO

PEDRO ANTONIO CHACÓN MORENO

EDINSON MOSQUERA AGUALIMPIA
SUBDIRECTOR DE GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL

NOMBRE: JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Recurso Presupuestal: 20/23

No. Ficha: 1547 Fecha: Noviembre 8 de 2024

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. **1562**
Fecha de Vencimiento 31/12/2024
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.024 **Fecha de Expedición:** 08 nov. 2024

Objeto: ADICION CPS 085 DE 2024 Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER en el Fortalecimiento de la autoridad ambiental, mediante acciones de evaluación, seguimiento y control, asociados a permisos ambientales recurso Suelo - Agua en el departamento de Risaralda. SOLICITUD 1547
Solicitante: EDINSON MOSQUERA - PEDRO CHACON

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion Vigencia 2024		
3215 - 2.3.900.3201.91.2.2.2.8.3.9 - 20	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	1.200.000,00
3215 - 2.3.900.3201.91.2.2.2.8.3.9 - 23	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS N.C.P	3.600.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	4.800.000,00

Viviana Quintero H.

VIVIANA QUINTERO HERNÁNDEZ
Profesional Especializado - Presupuesto

Elaboró: VQUINTERO

Ambiente

CARDER
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 002 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 085 DE 2024, SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER Y SALOME MEJIA OROZCO

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por el señor **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.110.976 expedida en Pereira, en su calidad de Director General, designado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 020 del 11 de diciembre de 2023, posesionado según Acta de Posesión No. 001 del 1 de enero de 2024, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; y **SALOME MEJIA OROZCO,** identificada con la cédula de ciudadanía No. **1,088,349,636**, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **Adición y/o Prórroga al Contrato de Prestación de Servicios No. 085 de 2024**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de agosto de 2024, suscrita por el supervisor del contrato, el Subdirector de Gestión Ambiental Sectorial y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con EL CONTRATISTA, el contrato de prestación de servicios No. 085 de 2024, cuyo objeto es: « Prestar servicios profesionales a la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER en el Fortalecimiento de la autoridad ambiental, mediante acciones de evaluación, seguimiento y control, asociados a permisos ambientales recurso Suelo - Agua en el departamento de Risaralda.»; **b)** Que se hace necesario adicionar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud de adición anexa. **c)** Que para asumir el valor del adicional existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1562 del 08 de noviembre de 2024. Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir el presente adicional y prorroga en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al valor inicial del contrato de prestación de servicios No. 085 de 2024, por un valor de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.800.000). CLÁUSULA SEGUNDA:** Prorrogar el plazo inicial del contrato de prestación de servicios No. 085 de 2024, en **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO** más, contados a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución. **CLÁUSULA TERCERA:** EL CONTRATISTA se compromete a comunicar la novedad a la **ARL** para los trámites pertinentes. **CLÁUSULA CUARTA:** Los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por el contratista. **CLÁUSULA QUINTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente adicional y prórroga será cancelada por LA CARDER a EL CONTRATISTA con cargo al Programa: 9.3201. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sectores productivos, Proyecto: 9.1, de acuerdo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal No. 1547 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1562

Identificación Presupuestal 3215-2.3.900.3201.91.2.2.2.8.3.9-20, 3215-2.3.900.3201.91.2.2.2.8.3.9-23 de la vigencia 2024. **CLÁUSULA SEXTA:** Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR
Director General
CARDER

Vo.Bo. TATIANA MARGARITA MARTINEZ DIAZ GRANADOS
Jefe Oficina Asesora de Jurídica

Proyectó: Lis Gómez

Revisó: Miryam Helena Velásquez Castrillón
Profesional Especializado