Puerto Rico Caquetá, 28 de octubre de 2024

Señor:
PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Alcalde Municipal
Puerto Rico – Caquetá

Asunto: Solicitud de otro si: adición presupuestal al contrato de suministro **CSU-2024-002**

Cordial saludo,

La presente es para solicitar una adición presupuestal al contrato de suministro N° CSU-2024-002 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER EMERGENCIAS DE RIESGO Y DESASTRES APROBADAS MEDIANTE ACTAS DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ", teniendo en cuenta lo solicitado en el comité N° 01 donde se expuso la situación actual del contrato y la necesidad de dicha adición debido a un aumento considerable en las personas afectadas por cambios climatológicos que impactan considerablemente y producen daños en estructuras, techos y demás.

Por ende, es necesario aumentar el suministro de estas para abarcar las necesidades que se presentan a la fecha. El valor de la adición corresponde al 40% del valor actual del contrato, esto es, CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (14.560.000) M/CTE y se adicionaría hasta agotar existencias en todo caso sin exceder el 31 de diciembre.

De acuerdo con el informe de ejecución realizado por la entidad, el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución y financiero aproximadamente de 85%.

El contratista acepta la adición presupuestal solicitada, reconociendo la necesidad de adicionar el monto, productos y servicios solicitados por el supervisor para cubrir las necesidades que han surgido como consecuencia del invierno en el municipio de Puerto Rico.

Por lo tanto, toda vez que se analizan los argumentos previamente expuestos y acorde a lo consignado en Acta de comité N° 01, la supervisión considera procedente realizar la adición

presupuestal por el 40% del valor del contrato inicial, el cual asciende a un valor de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (14.560.000) M/CTE** se adicionaría hasta agotar existencias en todo caso sin exceder el 31 de diciembre.

Cordialmente,

MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA
Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las Tic´s

Puerto Rico Caquetá, 28 de octubre de 2024

Señores:
OFICINA DE CONTRATACION
Alcaldía municipal

Asunto: autorización de suscribir otro si de adición presupuestal al contrato de suministro **CSU-2024-002**

Cordial saludo,

Por medio de la presente me dirijo a usted en calidad de alcalde municipal, con el propósito de autorizar, la realización de una adición presupuestal al contrato de suministro N° CSU-2024-002 cuyo objeto es **"“SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER EMERGENCIAS DE RIESGO Y DESASTRES APROBADAS MEDIANTE ACTAS DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ",**

Teniendo en cuenta lo solicitado en el comité N° 01 donde se expuso la situación actual del contrato y la necesidad de dicha adición debido a un aumento considerable en las personas afectadas por cambios climatológicos que impactan considerablemente y producen daños en estructuras, techos y demás.

El contratista también indicó que acepta la adición presupuestaria, reconociendo la necesidad de adicionar el monto, productos y servicios solicitados por el supervisor para cubrir las necesidades que han surgido como consecuencia del invierno en el municipio de Puerto Rico.

Por tal razón autorizo como alcalde del municipio de Puerto Rico Caquetá, realizar la adición presupuestal por el 40% del valor el contrato inicial, el cual asciende a un valor de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (14.560.000) M/CTE** se adicionaría hasta agotar existencias en todo caso sin exceder el 31 de diciembre.

Cordialmente,

PANELAS ROBINSON ANZOLA BOLAÑOS
Alcalde municipal