**ACTA No. 01**

**FECHA:** 23 de octubre de 2024

**HORA:** 10:00 horas del día

**LUGAR:** Despacho Secretaría de Planeación

**ASISTENTES**: Los que intervienen en la presente acta

**CONTRATO: CSU-2024-002**

**OBJETO DEL CONTRATO**: "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER EMERGENCIAS DE RIESGO Y DESASTRES APROBADAS MEDIANTE ACTAS DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ"

**ORDEN DEL DIA:**

1. Saludo inicial.
2. Intervención de la Secretaria de Planeación, Infraestructura y de las TIC,s.
3. Intervención del contratista
4. Conclusiones y compromisos

**Desarrollo de la Reunión:**

1. **Saludo Inicial:** Se inicia la reunión contando con la presencia del señor SIMEON SILVA MONTEALEGRE en calidad de contratista. y por otra parte la supervisora del contrato y secretaría de planeación e infraestructura y de las Tic´s la Ing. **MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA**. Se establece el objeto del comité, que es abordar la necesidad de una adición presupuestal al contrato CSU-2024-002 cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ATENDER EMERGENCIAS DE RIESGO Y DESASTRES APROBADAS MEDIANTE ACTAS DEL CMGRD DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO CAQUETÁ.
2. **Intervención de la supervisión:** La ingeniera MARIA STHEFANIE MEDINA GARCIA, secretaria de planeación e infraestructura y de las TIC´S toma la palabra, expone la situación actual del contrato y la necesidad de dicha adición presupuestal de acuerdo con un aumento considerable en las personas afectadas por cambios climatológicos que impactan considerablemente y producen daños en estructuras, techos y demás.

   Por ende, es necesario aumentar el suministro de estas para abarcar las necesidades que se presentan a la fecha. El valor de la adición corresponde al 40% del valor actual del contrato, esto es, CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (14.560.000) M/CTE y se adicionaría hasta agotar existencias en todo caso sin exceder el 31 de diciembre.
   De acuerdo con el informe de ejecución realizado por la entidad, el contrato se encuentra en un porcentaje de ejecución y financiero aproximadamente de 85%.

3. **Intervención del contratista:** SIMEON SILVA MONTEALEGRE en calidad de contratista responde a la intervención de la supervisora y expresa lo siguiente:
   - Aceptación de la Adición Presupuestal**:** El contratista acepta la adición presupuestal solicitada, reconociendo la necesidad de adicionar el monto, productos y servicios solicitados por el supervisor para cubrir las necesidades que han surgido como

consecuencia del invierno en el municipio de Puerto Rico.

4. **Conclusiones:** Toda vez que se evalúa la solicitud de la supervisión, se concluye adicionar un 40% del valor el contrato inicial, el cual asciende a un valor de **CATORCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS (14.560.000) M/CTE**
5. Se da por finalizada la reunión siendo las 11:05 horas del día, con el compromiso por parte de las partes de adelantar la documentación requerida para la realización y perfeccionamiento de la modificatoria.

**COMPROMISOS:**

| Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|
| Adelantar documentación para la realización de la modificatoria. | Entidad municipal y contratista | 25-10-2024 |

**FIRMAS:**

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Maria Sthefanie Medina García | Supervisión de la obra y secretaria de planeación e infraestructura y de las Tic's | |
| SIMEON SILVA MONTEALEGRE | CONTRATISTA | |