INDERVALLE	INSTITUTO DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN **ACTA DE REANUDACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** PROCESO: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	CÓDIGO	PM-FO-600-024	
		VERSIÓN	2	
		APROBACIÓN	18/OCT/23	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	15 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

CONTRATO Nº	IND-23-4484
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA E INTEGRAL DE LAS OBRAS EN LOS SIGUIENTES GRUPOS DE ADJUDICACIÓN: GRUPO 3. CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS UNITARIOS: MEJORAMIENTO A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LOS MUNICIPIOS DE CARTAGO, EL DISTRITO DE BUENAVENTURA Y EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.
CONTRATANTE - NIT	Instituto del Deporte, la Educación Física y la Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE - NIT No. 805.012.896-4
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	ANA MILENA MILENA OROZCO CAÑAS C.C: 31.974.731
INTERVENTOR - NIT	CONSORCIO GRUPO 3 - NIT: 901769200-6
REPRESENTANTE LEGAL - C.C	JUAN CARLOS NARANJO RAMIREZ - C.C: 16.700.426
PLAZO INICIAL	Hasta el 30 de Junio de 2024
FECHA DE INICIO	28 de Diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 de Junio de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1	14 de junio de 2024
FECHA DE AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN Nº 1	22 de julio de 2024
FECHA DE REINICIO Nº 1	23 de agosto de 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 2	26 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE AMPLIACION 1 SUSPENSIÓN Nº 2	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DE REINICIO Nº 2	15 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 3	N/A
FECHA DE REINICIO Nº 3	N/A
PRÓRROGA Nº 1	N/A
PRÓRROGA Nº 2	N/A
PRÓRROGA Nº 3	N/A
PLAZO ACTUAL	HASTA EL 28 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL	28 DE OCTUBRE DE 2024

Por medio de la presente acta se deja constancia que fueron superados los motivos que dieron origen a la suspension del contrato de interventoria.
El contratista debera modificar las polizas del contrato de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

FECHA DE SUSPENSIÓN:	26 (Día)	**DE**	AGOSTO (Mes)	**DE**	2024 (Año)
FECHA DE REANUDACIÓN:	15 (Día)	**DE**	OCTUBRE (Mes)	**DE**	2024 (Año)
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO:	28 (Día)	**DE**	OCTUBRE (Mes)	**DE**	2024 (Año)

(Diligencie en este espacio la nueva fecha de vencimiento del contrato teniendo en cuenta las fechas de suspensión y de reanudación)

NOTA:
1. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de reanudación, el INTERVENTOR se obliga a presentar al Instituto para su aprobación el certificado de modificación de la garantía única, en el cual se tenga en cuenta la nueva fecha de vencimiento del plazo contractual. El incumplimiento de esta obligación acarreará el inicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar.

Para constancia de lo anterior, firman quienes en ella intervinieron:

Firma
Nombre: JUAN CARLOS NARANJO
Representante legal o su Apoderado
Interventoría

Firma
Nombre: JUAN CARLOS RUEDA ÁNGEL
Supervisor Contrato de Interventoría
INDERVALLE

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subgerencia de Planeación)
Copias: Contratista , Interventor.