Outlook

RE: Aprobación Minuta Adición No. 1 Prorroga No. 2 Contrato 1682-2024

Desde Christian Eduardo Beltran Ceron <cbeltran@invias.gov.co>
Fecha Vie 08/11/2024 18:48
Para Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>; Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Angela Marcela Rozo Muñoz <arozom@invias.gov.co>
CC Diego Alberto Vargas Vanegas <davargasv@invias.gov.co>

1 archivo adjunto (69 KB)
ADICION No. 1 y PRORROGA No. 2 CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO 1682 DE 2024 (1).doc;

Respetada Doctora Carolina, cordial saludo.

Me permito remitir el proyecto de minuta con un ajuste.

El contrato de interventoría este año en su cláusula séptima contiene una redistribución del valor total del contrato en tres rubros.

Procedimos a indicar, conforme lo indicado en el MEPI, cual va a ser la redistribución de la adición conforme estos tres rubros.

La propuesta de redacción está resaltada en color amarillo.

Gracias.

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Christian Eduardo Beltrán Cerón
Subdirección de Vías Regionales
cbeltran@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de noviembre de 2024 5:21 p. m.
Para: Oscar Rodolfo Acevedo Castro <oacevedo@invias.gov.co>; Christian Eduardo Beltran Ceron <cbeltran@invias.gov.co>; Angela Marcela Rozo Muñoz <arozom@invias.gov.co>
Cc: Diego Alberto Vargas Vanegas <davargasv@invias.gov.co>
Asunto: RV: Aprobación Minuta Adición No. 1 Prorroga No. 2 Contrato 1682-2024

Estimado ingeniero Oscar, remito para revisión la adición y prórroga del contrato 1682-2024, el cual vence hoy.

Quedamos atentos a la respuesta para continuar el trámite en SECOP.

Saludos cordiales,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Carolina Pabón Silva.
Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos.
Teléfono PBX: 601 9770600 Ext.1315
Calle 25G No 73b - 90
Centro Empresarial Central Point - Piso 4
Bogotá D.C - Colombia

De: Diego Alberto Vargas Vanegas <davargasv@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 8 de noviembre de 2024 17:14
Para: Carolina Pabón Silva <cpabons@invias.gov.co>
Cc: Erika Arcila Vasquez <earcila@invias.gov.co>
Asunto: Aprobación Minuta Adición No. 1 Prorroga No. 2 Contrato 1682-2024

Cordial saludo,

Doctora Carolina,

Remito Minuta Adición No. 1 Prorroga No. 2 Contrato 1682-2024, para iniciar el tramite de aprobación con la Subdirección de Vías Regionales.

Vencimiento: hoy 8 de noviembre de 2024

Atentamente,
Diego Vargas Vanegas
Contratista - SGCPA

Exención de responsabilidad: El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co