**PARA:** Dra. Sandra Mónica Gaviria Asesora Jurídica.
**DE:** Ing. Dora Isabel Aguilar R. Asesora Vivienda y Electrificación.
**ASUNTO**: Solicitud de prorroga Contrato 050 de 2024
**FECHA**: Noviembre 6 de 2024

Cordial saludo.
Respetuosamente solicito a usted realizar prórroga del contrato de consultoría 050 de 2024, debido a que se presentan demoras en las gestiones de la ejecución contractual con los operadores de redes eléctricas CEO SA ESP y Electro Huila SA ESP. Por lo tanto, se solicita la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024. Avance de obra 60%

| | |
|---|---|
| Contrato de obra: | 050 de 2024. |
| Contratista: | DIEGO DARIO CASTRO. |
| Objeto: | "Realizar estudios y diseños de redes eléctricas en mediana,baja tensión y /o acometidas para ampliación de cobertura del servicio de energía eléctrica ,incluyendo aprobación del operador de red, formulación y registro DNP ,EN LOS RESGUARDOS INDÍGENMAS DE Togoima,Cohetando,Ricaurte,Chabwala Lucxe,vereda la Arauca,en el municipio de Páez, departamento del Cauca en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo en los departamentos de Cauca y Huila 2024." |
| Valor: | CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE ($120.000.000.) |
| Plazo: | Hasta el 11 de noviembre de 2024. |
| Prorroga 01 | Dos (2) meses. |
| Prórroga solicitada: | Hasta el 31 de Diciembre de 2024. |

Se anexa :solicitud de contratista , gestiones y pagos ante operadores.
Atentamente:

**Ing. Dora Isabel Aguilar R.**
Asesora Vivienda y Electrificación.
Corporación Nasa Kiwe.