USPEC
9/9/2024 11:39:51 Folios: 2
Origen: 150-2/SUBSEG/SUBDIRECCION DE SEGUIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA
Destinatario: FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ ,
I-2024-003152

MEMORANDO

PARA: **DR. FIDEL IGNACIO ESPITIA ORDOÑEZ**
Director de Gestión Contractual

DE: Subdirector de Seguimiento a la Infraestructura.

ASUNTO: SOLICITUD DE INCLUISION DE ÍTEMS NO PREVISTOS, FORMA DE PAGO DEL COMPONENTE GESO Y COMPENSACION AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA N°276 DE 2020.

FECHA: Bogotá D.C., 09 de septiembre de 2024

Cordial saludo.

Por medio de la presente remitimos, los documentos y soportes de la necesidad de suscribir Otrosí de **INCLUISION DE ÍTEMS NO PREVISTOS, FORMA DE PAGO DEL COMPONENTE GESO Y COMPENSACION AMBIENTAL DEL CONTRATO DE OBRA N°276 DE 2020.** el cual tiene como objeto: ***CONSTRUCCIÓN* AL CONTRTO DE OBRA *DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL – ERON DE MEDIANA SEGURIDAD, ADECUADO PARA LA OPERACIÓN POR PARTE DEL INPEC, EN RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA***.

Para tal fin se adjuntan los siguientes documentos:

- INCLUISION DE ÍTEMS NO PREVISTOS, FORMA DE PAGO DEL COMPONENTE GESO Y COMPENSACION AMBIENTAL
- Oficio ERON-SGEN-001031
- Oficio CIER-TEC-00649-24
- Oficio CIER-TEC-00650-24
- Acta de fijación de precios Ítems no previstos 05

- Acta de mayores y menores cantidades de Obra No.22
- Justificación Adicionales Acta de fijación de precios No 5



ING. JUAN JOSÉ CASASFRANCO MEDELLIN
Subdirección de Seguimiento a la Infraestructura
Direccion de Infraestructura

PROYECTO	CARLOS ARTURO MOSOS GUZMAN CONTRATISTA	9/9/2024 10:47:49 AM	
REVISO	CARLOS ARTURO MOSOS GUZMAN CONTRATISTA	9/9/2024 10:52:14 AM	
FIRMO	JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN SUBDIRECTOR	9/9/2024 11:39:47 AM	