UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUSE-15-CACOM-1

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11 . Año: 2024

CONTRATO N°. 062-00-D-CACOM-1-GRUSE-2024
CONTRATISTA: EQUIPOS Y MEDICIONES TÉCNICAS SAS. NIT. 830.100.716-5

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS PESOS CON 00 ($49.658.300,00) MCTE.

FORMA DE PAGO: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, cancelará al CONTRATISTA el valor total del contrato, de la siguiente manera:

EL PRESENTE CONTRATO SE CANCELARÁ CON RECURSOS DEL PAC NOVIEMBRE DE 2024, O 45 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 29 Mes 05 . Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUERZA AÉREA COLOMBIANA, COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, EN PUERTO SALGAR, CUNDINAMARCA, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR FUERA DE BORDA PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 1, SEGÚN FICHA TÉCNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No: N/A

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

EL CONTRATISTA TIENE COMO FECHA MÁXIMA DE ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES CONTRATADOS, DESDE EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024. PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA, ACTA PARCIAL DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO SUSCRITA CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES FISCALES Y DEMÁS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR.

PARÁGRAFO PRIMERO. - EL DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS SE EFECTUARÁ, PREVIA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE, ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN, PAZ Y SALVO DEL CONTRATISTA A LOS APORTES PARAFISCALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DE ACUERDO A LA LEY Y PREVIO EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO A QUE HAYA LUGAR. PARA EFECTOS DEL PAGO EL MINISTERIO PROCEDERÁ A HACER LAS RETENCIONES QUE CORRESPONDAN POR LEY.

Porcentaje Avance en tiempo: CIEN POR CIENTO (100%)

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): (100% CIEN POR CIENTO)

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe): (100% CIEN POR CIENTO

Porcentaje de pagos realizados: (100% CIEN PORCIENTO

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: CERO POR CIENTO (100%)

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No **X** Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

EL CONTRATISTA HA ATENDIDO LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No **X** Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí **X**

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

SE TOMA COMUNICACIÓN CON LA EMPRESA EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA RECORDAR EL CUMPLIMIENTO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA PREVIA ENTREGA DEL ARTÍCULO, Y SE PACTA COMO FECHA DE ENTREGA EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE.

EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SE PRESENTA LA EMPRESA EN LAS INSTALACIONES DEL CACOM1 CON EL FIN DE HACER ENTREGA DE 01 MOTOR FUERA DE BORDA 115 PARA LO CUAL EL CONTRATISTA DISPUSO DE UN PERSONAL PARA REALIZAR LA ADECUADA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EN EL SECTOR FLUVIAL, SE REALIZA LA ENTREGA SATISFACTORIAMENTE.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

A LA FECHA DE RENDICIÓN DE ESTE INFORME, NO SE ENCUENTRAN TRABAJOS PENDIENTES DEL OBJETO CONTRACTUAL.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. VELASQUEZ RIVERA JAIRO EMILIO
FIRMA:	
C.C. No.	1022990567 de Bogotá D,c
DEPENDENCIA:	GRUSE-15

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	x		RESOLUCIÓN NO. 001 29 DE MAYO DE 2024
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		ANEXO CLAUSULADO ADICIONAL CONTRATO ELECTRÓNICO, CRP No: 12124 de fecha 2024-05-24 CDP No: 12124 de fecha 2024-05-24 PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO. 17-44-101215903 Y, OTORGADA POR SEGUROS DEL ESTADO.
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		ANEXO TÉCNICO ENVIADO POR DECOP EN MENSAJE DE NOTIFICACIÓN SUPERVISORES EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias,	X		CUMPLE

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		SUSCRITA EL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		El CONTRATISTA aportó última planilla de pago de seguridad y aportes parafiscales y certificación juramentada que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos 6 meses.
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos		**X**	Se hizo pedido al CONTRATISTA
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		En el ACTA DE INICIO se dejaron las condiciones y especificaciones técnicas.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		NO APLICA
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		Este documento corresponde al primer informe de supervisión rendido, en el cual se consignaron las actividades hasta ahora desarrolladas, todas ellas de carácter administrativo.
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	**N/A**		A la fecha, no se han advertido incumplimientos por parte del CONTRATISTA
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda		**X**	Pendiente acta de liquidación

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. VELASQUEZ RIVERA JAIRO EMILIO
FIRMA:	
C.C. No.	1022990567 de Bogotá D,c
DEPENDENCIA:	GRUSE-15