1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No. 3.260-2024

COMPETENTE CONTRACTUAL: Directora Administrativa

CONTRATISTA: NUEVA CIGLOP S.A.S.

OBJETO: Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado, con suministro de repuestos, al sistema de módulos de UPS ubicados en la sede Casas de Santa Bárbara propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $29.466.821 m/cte., incluido IVA

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: $29.466.821 m/cte., incluido IVA

VALOR ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO: N/A

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 24/07/2024

FECHA DE INICIO: 5/08/2024

FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN: 30/11/2024

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

FECHA DE REINICIO: N/A

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN: 30/11/2024

2. HISTÓRICO DE MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIONES Y/O CESIONES:

Tipo de trámite	Fecha	Detalle (Incluya de manera sucinta la información que corresponda)
Otrosí No. 1	N/A	N/A
Cesión No. 1	N/A	N/A
Suspensión No. 1	N/A	N/A

3. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ACTUAL

Tipo de Modificación	Descripción
Prórroga:	hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive.
Adición:	N/A
Reducción:	N/A
Nuevo Valor del Contrato:	N/A

4. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN FINANCIERA

La siguiente información esta dada con corte a: 2/10/2024					
A	B	C	D	E	F
Valor Contratado	**Valor ejecutado y pagado** (Discriminación por ítem o periodo y ser consistente con el reporte Oracle)	**Valor Ejecutado Pendiente de pago** (se incluyen facturas que no se han pagado o productos y/o servicios que aún no han sido facturados)	**Valor Total ejecutado** (B+C)	**% de ejecucion financiera** (D vs A)	**Saldo Por ejecutar** (A-D)
$ 29.466.821,00	$ -	$ 4.281.052,00	$ 4.281.052,00	15%	$ 25.185.769,00
		$ -	$ -	0%	$ -
			$ -	0%	$ -
$ 29.466.821,00	**$ -**	**$ 4.281.052,00**	**$ 4.281.052,00**	**15%**	**$ 25.185.769,00**

5. MODIFICACIÓN DE UTILIZACIÓN DE RECURSOS

Recursos discriminados en el Contrato Inicial		Nueva discriminación de recursos	
Rubro:	**Valor: N/A**	**Rubro: N/A**	**Valor: N/A**
Rubro:	**Valor: N/A**	**Rubro: N/A**	**Valor: N/A**

6. PORCENTAJES QUE DETERMINAN LA VIABILIDAD DE LA MODIFICACIÓN:

NO APLICA	X

7. JUSTIFICACIÓN Y CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado, con suministro de repuestos, al sistema de módulos de UPS ubicados en la sede Casas de Santa Bárbara propiedad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ejecutados a través del contrato 3.260-2024, son servicios de recurrente contratación y los cuales se requieren en forma permanente en la medida en que con ello se garantiza el correcto funcionamiento y atención de emergencias que se presenten en los mencionados equipos, los cuales permanecen en uso constante y deben estar en óptimas condiciones para soportar en caso de fallas eléctricas el cumplimiento del objeto misional de la Entidad, desde la Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano se debe propender por su adecuado funcionamiento.

Teniendo en cuenta el servicio requerido y lo contemplado en el contrato, el mismo inició ejecución el día 5 de agosto de 2024, razón por la cual se programó la primera rutina de mantenimiento preventivo, la cual fue realizada el día 26 de agosto de 2024. De igual manera al realizar el correspondiente mantenimiento se evidenció se debía realizar el cambio de los filtros de aire de cada una de las UPS.

Dichos mantenimientos conllevan a la siguiente ejecución:

RECURSOS EJECUTADOS	
DESCRIPCIÓN	**RUTINA AGOST-SEPT 2024**
Mantenimiento Preventivo	$ 4.077.184
Mantenimiento Correctivo	$ 203.868
TOTAL	**$4.281.052**

Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los mantenimientos programados corresponden a periodos bimestrales, corresponde la realización del segundo mantenimiento preventivo el cual se encuentra programado para el 31 de octubre de 2024 y un tercer mantenimiento preventivo para la presente vigencia, el cual correspondería al mes de diciembre de 2024, no obstante el plazo de ejecución finaliza el 30 de noviembre de 2024.

Como se detalla en el presente documento, el contrato cuenta a la fecha con recursos disponibles para la ejecución de 3 rutinas preventivas más.

Siendo importante señalar que en la planeación del proceso de selección que conllevó al contrato 3.260-2024, se estimó que se alcanzaría a realizar un total de 4 rutinas de mantenimiento preventivo, no obstante, teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato, el plazo de ejecución no alcanzaría para ejecutar dicha planeación.
Ahora bien, respecto de los recursos destinados para los mantenimientos correctivos se informa que aún queda sin ejecutar la suma de $12.954.214, los cuales estarían disponibles para ser ejecutados durante la prórroga requerida, de acuerdo con los mantenimientos estimados hasta el 31 de diciembre de 2024.

Adicionalmente, a lo antes expuesto, se informa que se programó en el Plan de Adquisiciones de la Subdirección de Servicios y de Relación con el Ciudadano, llevar a cabo un nuevo proceso de contratación con un plazo de ejecución hasta el 30 de julio de 2026, para lo cual surtió el proceso de solicitud de vigencia futura ante la Oficina de Planeación de la Entidad, así mismo se llevó a cabo la elaboración de estudios previos.

No obstante, la Dirección General de Presupuesto Público, expidió la Circular 023 del 25 de julio del año en curso, en la cual se informó a las Entidades del Orden Nacional, incluido este Ministerio, sobre la restricción de la recepción y trámite de las solicitudes de vigencias futuras, sometiendo ello a la condición de la aprobación del presupuesto general de la Nación para la vigencia 2025 o a que el CONFIS levante dicha suspensión.

Así las cosas, persiste la necesidad de contar con el servicio de mantenimiento al sistema de módulos de UPS, con el cual se garantiza su correcta operación en forma permanente, y cuyos daños impactarían gravemente el funcionamiento de la Entidad, y teniendo en cuenta que existen recursos suficientes de la presente vigencia, se considera procedente prorrogar el contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, inclusive.

Adicionalmente con la prorroga requerida, se optimizarían los recursos que se encuentran comprometidos a través del contrato 3.260-2024, como se detalla a continuación:

RECURSOS COMPROMETIDOS CONTRACTUALMENTE				
DESCRIPCIÓN	**2024 (4 RUTINAS)**	**VALOR TOTAL POR TIPO DE MANTENIMIENTO**	**VALOR EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**
Mantenimiento Preventivo (por rutina, en la invitación se estimaron 4 rutinas bimestrales)	$ 4.077.184	**$16.308.736**	$ 4.077.184	$12.231.552
Mantenimiento Correctivo	$ 13.158.085	**$ 13.158.085**	$203.868	$12.954.017
TOTAL		**$ 29.466.821**	$4.281.052	$25.185.569

Por lo anteriormente expuesto, la supervisión considera pertinente y adecuado prorrogar el contrato en los términos señalados.

JOSE ENRIQUE ROJAS R
Profesional especializado Grupo de Infraestructura