ACTA FINAL

CONTRATO No.:	**0088 de 2023**
CONTRATISTA:	**ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ**
OBJETO DEL CONTRATO:	**INTERVENTORIA AL PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 83.350.000**
• APORTE CORPOGUAJIRA:	**$ 83.350.000**
CONTRATOS ADICIONALES:	**(No aplica)**
SUPERVISOR:	**ING. ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER**
PLAZO INICIAL:	**SEIS (6) MESES**
PRORROGA 1:	**TRES (3) MESES**
PRORROGA 2:	**DOS (2) MESES**
PLAZO TOTAL:	**ONCE (11) MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**23 DE OCTUBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**22 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

El (23) de septiembre de 2024, en las Oficinas de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, se reunieron, en representación de CORPOGUAJIRA el **Ing. ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER** en su calidad de funcionario de CORPOGUAJIRA y supervisor designado por el Director General de la entidad, mediante designación de fecha 19 de Octubre de 2023 y el **Ing. ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ,** en su condición de Contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el Segundo, el Informe final objeto del presente contrato, como se describe en el siguiente cuadro:

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
ACTA DE RECIBO PARCIAL DEL
CONTRATODE INTERVENTORIA N° 0088 DE 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA - DISTRITO DE RIOHACHA	ACTA FINAL	
	NUMERO DEL CONTRATO INTERVENTORIA :0088 DE 2023	PERIODO: Del 01 de julio 2024 al 22 de septiembre 2024

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA							ACTA PARCIAL 1			ACTA FINAL			ACUMULADO ACTAS	
ITEMS	CARGO/OFICIO	SUELDO	DURACIÓN	CANTIDAD	DEDICACIÓN (MES)	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN/ MES	% AVANCE	VALOR TOTAL	DEDICACIÓN/ MES	% AVANCE	VALOR TOTAL	DURACIÓN ACUMULADO	VALOR TOTAL
1	COSTO PERSONAL													
1.1	Director de interventoria (ingeniero ambiental,forestal,agronomo)	$ 5.600.000	6,00	1	20%	$ 6.720.000	20%	87,47%	$ 5.877.984	20%	12,53%	$ 842.016	11	$ 6.720.000,00
1.2	Residente de interventoria (ingeniero ambiental,forestal,agronomo)	$ 4.200.000	6,00	1	100%	$ 25.200.000,00	100%	87,47%	$ 22.042.440	100%	12,53%	$ 3.157.560	11	$ 25.200.000,00
1.3	Profesional en área social	$ 2.899.782,64	6,00	1	19%	$ 3.305.752,21	19%	87,47%	$ 2.891.541	19%	12,53%	$ 414.211	11	$ 3.305.752,21
SUB TOTAL						$ 35.225.752,21			$ 30.811.965			$ 4.413.787		$ 35.225.752,21
FACTOR MULTIPLICADOR						1,950			1,950			1,950		1,950
TOTAL COSTOS DE PERSONAL(A)						$ 68.690.216,81			$ 60.083.332,64			$ 8.606.884,17		$ 68.690.216,81
2	COSTOS OPERATIVOS													
#	CONCEPTO	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DURACIÓN TOTAL	CANTIDAD	DEDICACIÓN (MES)	VALOR PARCIAL ($)	DEDICACIÓN/ MES	% AVANCE	VALOR TOTAL				DURACIÓN ACUMULADO A/ MESES	VALOR TOTAL
2.4	Papeleria ,tintas,copias ,material fotografico y demas elementos para informes	$ 225.300	6	1	100%	$ 1.351.800,00	100%	87,48%	$ 1.182.551	100%	12,52%	$ 169.249,42	11	$ 1.351.800,00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS (B)						$ 1.351.800			$ 1.182.551			$ 169.249		$ 1.351.800,00
SUBTOTAL DEL PROYECTO (A + B) = C						$ 70.042.016,81			$ 61.265.883			$ 8.776.134		$ 70.042.016,81
COSTO TOTAL						$ 70.042.016,81			$ 61.265.883			$ 8.776.134		$ 70.042.016,81
IVA					19%	$ 13.307.983,19			$ 11.640.518			$ 1.667.465		$ 13.307.983,19
VALOR TOTAL DE INTERVENTORIA						$ 83.350.000			$ 72.906.401			$ 10.443.599		$ 83.350.000

AVANCE 100%

BALANCE:

VALOR APORTE DE CORPOGUAJIRA	$ 83.350.000	
VALOR CONTRAPARTIDA:	$ 0,00	
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 83.350.000**	
VALOR ANTICIPO		$ 41.675.000
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		**$ 72.906.401**
VALOR PRESENTE PAGO		**$ 10.443.599**
MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO		$ 5.221.799,5
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 5.221.799,5
SALDO DEL CONTRATO, POR EJECUTAR		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 83.350.350**	**$ 83.350.000**

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso de **Cinco millones doscientos veintiún mil setecientos noventa y nueve pesos con cincuenta centavos ($ 5.221.799,5)** M/cte., correspondientes al periodo del 1 de julio de 2024 al 22 de septiembre de 2024.

NOTA 1 Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Se deja constancia de que el Contratista entregó el Informe Final de Actividades del Contrato.

1. Que con la presente Acta se autoriza realizar el pago final, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

2. Que las garantías, fueron aprobadas, así:

PÓLIZAS	**No.**	**COMPAÑÍA**	**FECHA EXPEDICIÓN**	**VALOR ASEGURADO TOTAL**	
	3018637 1013537	PREVISORA	18/ 10/ 2023	$79.182.500,00 $260,000,000.00	
AMPAROS	**CUMPLIMIENTO**	**ANTICIPO**	**SALARIOS**	**CALIDAD**	**RESPONSABILIDAD CIVIL**
VALOR ASEGURADO	$ 16.670.000,00	$ 41.675.000,00	$ 4.167.500,00	$ 16.670.000,00	$260,000,000.00
VIGENCIA DESDE	23/10/2023	23/10/2023	23/10/2023	22/09/2024	30/7/2024
VIGENCIA HASTA	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2027	22/09/2029	30/09/2024

3. Que la contratista adjunta planillas de pago de aportes a salud y pensiones, correspondientes al contrato ejecutado, periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 al 22 de septiembre 2024

4. Que se recibió en forma satisfactoria las actividades realizadas por el contratista a la Corporación, cumpliendo con las obligaciones estipuladas en el objeto del contrato.

Por las anteriores consideraciones, se autoriza el desembolso del pago final por valor de **Cinco millones doscientos veintiún mil setecientos noventa y nueve pesos con cincuenta centavos ($ 5.221.799,5)** M/cte., correspondientes al periodo del 1 de julio de 2024 al 22 de septiembre de 2024.

Queda pendiente la suscripción de la respectiva Acta de Liquidación Final del Contrato.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Dada en Riohacha a los 23 días del mes de septiembre de 2024

ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER
Profesional especializado
Supervisor

ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTÍZ
CC No 84096536
El Contratista

Corpoguajira	**CERTIFICACIÓN RECIBO A SATISFACCIÓN**	**Código: R GJP01-6** **Versión: 3** **Vigencia: 11/04/2016** *Página 1 de 1*

EL SUPERVISOR DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA

CERTIFICA:

Que recibió a satisfacción del contratista del contrato de interventoría 0088 de 2023, **ENRIQUE MANUEL ZIMMERMAN ORTIZ**, identificado con cedula de ciudadanía :84.096.536 expedida en el distrito de Riohacha, cuyo objeto es: la "**INTERVENTORIA AL PROYECTO MEJORAMIENTO AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICO DE LAS ZONAS VERDES DE LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO DEL DISTRITO DE RIOHACHA, LA GUAJIRA.,.",** el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en especial la CLAUSULA OCTAVA ; FORMA DE PAGO Y CLAUSULA NOVENA ; OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA, así como el **PAGO DE APORTES A LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y APORTES PARAFISCALES**, por lo que autorizo del Acta final de fecha de 23 de septiembre de 2024, girar el valor de: **Cinco millones doscientos veintiún mil setecientos noventa y nueve pesos con cincuenta centavos ($ 5.221.799,5) M/cte**., correspondientes al periodo del 1 de julio de 2024 al 22 de septiembre de 2024.

Resumen		
Valor del Acta final	**$**	**10.443.599**
Porcentaje de Ejecución		**100 %**
Amortización según Acta final	**$**	**5.221.799,5**
Valor neto a girar según acta de recibo final	**$**	**5.221.799,5**

Para constancia se firma el presente certificado y se expide al interesado el día; 23 de septiembre de 2024.

ELIUMAT ENRIQUE MAZA SAMPER
PROFESIONAL ESPECIALIZADO CORPOGUAJIRA
Supervisor