Regional Valle

CUADRO ECONOMICO

CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5992089 DEL 22 DE FEBRERO DE 2024

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL LABORATORIO VALLE DEL CAUCA

NIT. 901.730.379

VALOR CONTRATO				**$ 80,320,000**	**$ 80,000,000**
TOTAL CONTRATO				**$ 80,320,000**	**$ 80,000,000**
SIIF 44324 de 29 de febrero de 2024			**Adicion**	**$ 24,096,000**	**$ 24,000,000**
TOTAL CONTRATO CON ADICION			**6/16/2024**		**$ 104,000,000**
No.	**FECHA/ENVIO A PAGO**	**VALOR SIN EL 4X1000**	**VALOR CON EL 4 X1000**	**SALDO CONTRATO INCLUIDO 4X1000**	**SALDO CONTRATO SIN EL 4X1000**
1	4/17/2024	$ 9,513,506	$ 9,551,560	$ 70,768,440	$ 70,486,494
2	5/14/2024	$ 12,218,808	$ 12,267,683	$ 58,500,757	$ 58,267,686
3	6/19/2024	$ 5,248,606	$ 5,269,600	$ 53,231,156	$ 53,019,080
4	7/18/2024	$ 7,366,508	$ 7,395,974	$ 45,835,182	$ 45,652,572
5	8/9/2024	$ 11,732,337	$ 11,779,266	$ 34,055,916	$ 33,920,235
6	9/11/2024	$ 16,696,925	$ 16,763,713	$ 17,292,203	$ 17,223,310
		$ 0	Adiciòn	$ 24,096,000	$ 24,000,000
		$ 0	Total con adicion	$ 41,388,203	$ 41,223,310
7	10/17/2024	$ 11,212,458	$ 11,257,308	$ 30,130,895	$ 30,010,852
8			$ 0		
9			$ 0		
10			$ 0		
			$ 0		
			$ 0		
			$ 0		
					92%
TOTAL EJECUTADO			**$ 73,989,148**		
SALDO			**$ 30,010,852**		
			104,000,000		

Vo. Bo.
Adrina nieto Velez
Coordinador
Servicio Médico Asistencial