Municipio El Carmen de Viboral	**ACTA DE PAGO N° 1** **CONTRATO N° CC-002-2024-CD**	EDUR Empresa de Desarrollo Urbano y Rural EL CARMEN DE VIBORAL

NÚMERO DEL CONTRATO: N°CC-002-2024-CD.

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR.

CONTRATISTA: DIPS INGENIERIA S.A.S.

SUPERVISIÓN EDUR: VALERIA CENDOYA ARIAS.

OBJETO: ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOTÉCNICA, LABORATORIOS, PRUEBA DE CARGA PARA PILOTES Y TOPOGRAFÍA DE LO CONSTRUIDO A LA FECHA DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA.

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($96.247.200,00).

FECHA DEL CONTRATO: 15 DE AGOSTO 2024.

FECHA ACTA DE INICIO – SECOP II: 21 DE AGOSTO 2024.

PLAZO: DOS (02) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y LA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

FECHA DE TERMINACION INICIAL – SECOP II: 20 DE OCTUBRE DE 2024.

El día 08 de noviembre de 2024, se reunieron las siguientes personas, el señor **MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA** identificado con cédula de ciudadanía **N° 71.113.392** quien actúa como **El Contratante** de la **Empresa de Desarrollo Urbano y Rural;** el señor **ANDRÉS FELIPE AGUILAR ARIAS** con cedula de ciudadanía **N° 8.163.518** representante legal de la empresa **DIPS INGENIERÍA S.A.S,** quien actúa como **El Contratista,** y la señora **VALERIA CENDOYA ARIAS** identificado con cedula de ciudadanía **Nº1.036.399.740** quien actúa como la **SUPERVISORA TÉCNICA** por parte de la EDUR, con el fin de proceder con el pago del **Acta de pago N° 1 – Final** del Contrato N° CC-002-2024 – CD del 15 DE AGOSTO 2024, cuyo objeto es *"ESTUDIOS DE PROSPECCIÓN GEOTÉCNICA, LABORATORIOS, PRUEBA DE CARGA PARA PILOTES Y TOPOGRAFÍA DE LO CONSTRUIDO A LA FECHA DEL TEATRO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA"* por un VALOR de **NOVENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/L ($96.247.200,00).**

CUADRO DE PAGOS		
VALOR DEL CONTRATO:	**$**	**96.247.200,00**
VALOR DEL ACTA N°1 - FINAL:	$	95.906.860,00
VALOR PAGADO INCLUIDA ESTA ACTA:	**$**	**95.906.860,00**
VALOR POR LIBERAR:	**$**	**340.340,00**

Se anexa el informe de Supervisión de la EDUR y el acta de avance N°1 con corte del 21 de

septiembre de 2024 al 20 de octubre del mismo año, el cual se respalda y soporta con la documentación correspondiente al seguimiento de la ejecución del Contrato N°CC-002-2024-CD, necesarios para efectuar el pago correspondiente.

Para constancia se firma por las partes en los términos antes citados el día 08 de noviembre de 2024.

MARCO ANTONIO DIAZ MEDINA
Representante Legal
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur
Contratante

VALERIA CENDOYA ARIAS
Supervisora Técnica Contrato de Obra
Empresa de Desarrollo Urbano y Rural – Edur

ANDRÉS FELIPE AGUILAR ARIAS
Representante Legal
DIPS INGENIERÍA S.A.S

dips DIPS INGENIERÍA S.A.S. NIT. 900.866.810-0