15 – 9551

Puerto Boyacá

Señora
Ingrid Liliana Bolivar Cano
ilbolivar@sena4.onmicrosoft.com
Abogada Gestión Contractual CIAS
Ciudad

ASUNTO: Justificación necesidad adición y prorroga en tiempo y presupuesto de los contratos de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.6548517, CO1.PCCNTR.6399118, CO1.PCCNTR.6088813, CO1.PCCNTR.6093664 de 2024.

Cordial saludo,

Para dar solución a las múltiples problemáticas que surgieron este año en el programa de Articulación con la media, se presenta la necesidad de realizar una adición contractual a los instructores. Esto se debe a la gran cantidad de tareas pendientes, entre las cuales se incluye la revisión documental que debe completarse este año para permitir la matrícula de los aprendices en los tiempos establecidos. Además, es fundamental llevar a cabo la planeación de proyectos formativos, la planificación pedagógica, la elaboración de guías de aprendizaje y el ajuste de los expedientes de formación correspondientes a este año.

Asimismo, se requiere esta adición para dar continuidad a las fichas que se aperturarán para el año 2025, lo que implica la actualización de la gestión documental, el registro de los aprendices en la plataforma y la organización de los nuevos grupos. Todo esto justifica la ampliación del contrato hasta la fecha del 14 de diciembre, con el fin de asegurar que todo el proceso de articulación se lleve a cabo de manera adecuada y oportuna.

A continuación, se presenta el resumen de la adición y prorroga:

CDP 624

NOMBRE DEL CONTRATISTA	NUMERO DE CONTRATO	NUMERO DE RP	Duración del periodo temporal para adición y prorroga	Fechas Previstas para la prorroga		Costo honorarios mes (Pesos)	Costo Total Adición (Pesos)
BORIS BERNARDO VESGA CARDOZO	CO1.PCCNTR.6548517	7724	Un (01) Mes y un (01) día	14/11/2024	14/12/2024	$ 4.283.100	$ 4.425.870
YARY LUZ NAVARRO DIAZ	CO1.PCCNTR.6399118	5224	Un (01) Mes y un (01) día	14/11/2024	14/12/2024	$ 4.283.100	$ 4.425.870
OSCAR JAVIER MORENO QUICENO	CO1.PCCNTR.6088813	6224	Un (01) Mes y un (01) día	14/11/2024	14/12/2024	$ 4.283.100	$ 4.425.870
MYRIAM YANETH GOMEZ ROSRIGUEZ	CO1.PCCNTR.6093664	1124	Un (01) Mes y un (01) día	14/11/2024	14/12/2024	$ 4.283.100	$ 4.425.870
TOTAL PLAN DE ADICION							**$ 17.703.480**

De esta manera se puede culminar con las acciones programadas en cumplimiento del objeto de los contratos de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.6548517, CO1.PCCNTR.6399118, CO1.PCCNTR.6088813, CO1.PCCNTR.6093664 de 2024.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Fecha: 2024.11.07 12:42:41 -05'00'

KEYLA KARINA GONZALEZ MARTINEZ
Supervisora
Subdirectora (e) Centro de la Innovación Agroindustrial yd e Servicios