Bogotá D.C., 28 de octubre de 2024.

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AEREA COLOMBINA
DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

Asunto: PRORROGA CONTRATO 146-00-A-COFAC-DILOS-2024 "ADQUISICION DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA".

Respetados señores:

Por medio de la presente solicitamos nos sea aprobada una prórroga hasta el día (29) veintinueve de noviembre del año en curso, del contrato No 146-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MARMITAS, JARRO PARA CANTIMPLORA, CUBIERTOS INDIVIDUALES Y CANTIMPLORA".

Esta solicitud obedece a un atraso en la producción ya que de las observaciones realizadas por la entidad a las muestras enviadas el siete (7) de octubre se debieron realizar unas modificaciones en el proceso productivo lo que nos genero un retraso de una semana aproximadamente, una de las modificaciones fue mejorar el punto de soldadura en el jarro porta cantimplora y la marmita individual en acero inoxidable lo que implica para la producción realizar dos procesos adicionales al proceso de producción convencional de los productos mencionados anteriormente.

A continuación, adjuntamos una imagen del cronograma inicial, así como el de las nuevas fechas junto con las actividades que se modificarían del cronograma inicialmente pactado.

Cronograma inicial

Actividades a Realizar CRONOGRAMA VIGENCIA 2024		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	07-OCT-2024
VISITA DE SEGUIMIENTO EN MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICADORA	08-OCT-2024
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% DEL PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERAES, EMPAQUE Y ROTULADO.	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	11-OCT-2024
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	05-NOV-2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y RESULTADOS DE LABORATORIOS DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA LABORATORIO	15-NOV-2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	18-NOV-2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	21-NOV-2024
NOTA:		

Cronograma modificado

Actividades a Realizar CRONOGRAMA VIGENCIA 2024		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
VISITA DE SEGUIMIENTO 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	15-NOV-2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD Y RESULTADOS DE LABORATORIOS DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA LABORATORIO	25-NOV-2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	27-NOV-2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	29-NOV-2024

En espera de su aprobación y observaciones.

Cordialmente,



CIELO MAGALY ALVAREZ M.
Representante legal
ALVCOMER S.A.S.
NIT: 900.173.560-1
e-mail: alvacomersas@gmail.com