ACTA PARCIAL N°3
PREACTAS
ESCUELA EL VECIA

ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	**009.012**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION REVOQUE LISO COLUMNAS Y VIGAS AEREAS UNA (1) CARA 1:3 IMPERMEABILIZADO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)**	**Unidad de Medida**	**ML**

N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANT. PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA DERECHA		6,10						**6,10**	**6,10**	**EL VECIA**
###	FACHADA POSTERIOR		15,00						**15,00**	**21,10**	**EL VECIA**
###											
2,7											
###											
###											
4,2									**TOTAL**	**21,10**	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 009 . 012



ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	012.010	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BALDOSA GRANO DE MARMOL PCL 5 PERLATO CLARO TERRAZO TIPO ALFA O SIMILAR. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA, MORTERO DE NIVELACIÓN Y DILATACIÓN EN PVC).	Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
4	DESCUENTO CORREDOR	1,99	0,09						0,18	0,18	EL VECIA
4	DESCUENTO CORREDOR	18,85	0,08						1,51	1,69	EL VECIA
4	BIBLIOTECA	2,32	6,08						14,11	12,42	EL VECIA
4	DESCUENTO MURO BIBLIOTECA	0,90	0,20						0,18	12,24	EL VECIA
5	RESTAURANTE	6,00	8,16						48,96	61,20	EL VECIA
1	DESCUENTO DIVISION	5,05	0,20						1,01	60,19	EL VECIA
2	DESCUENTO POCETA	0,51	0,58						0,30	59,89	EL VECIA
3											
4											
5											
6									TOTAL	59,89	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 012-010



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	**012.036**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION GUARDAESCOBA RECTO Baldosa Grano de Marmol P5 Payande 30 x 7.2 cm. Tipo Alfa o Similar. Fondo Blanco (Incluye boquilla.)**	**Unidad de Medida**	**ML**


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	AULA 102		23,84						**23,84**	**23,84**	**EL VECIA**
2	AULA101		23,89						**23,89**	**47,73**	**EL VECIA**
3	BIBLIOTECA		17,48						**17,48**	**65,21**	**EL VECIA**
4	RESTAURANTE		25,05						**25,05**	**90,26**	**EL VECIA**
5	CORREDOR		14,90						**14,90**	**105,16**	**EL VECIA**
6											
7											
8											
8											
8											
8									**TOTAL**	**105,16**	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 012-036



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	012.051	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilataciones en bronce y mortero de nivelación)	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	AULA 102		1,17						1,17	1,17	EL VECIA
2	AULA101		1,17						1,17	2,34	EL VECIA
3	BIBLIOTECA		1,17						1,17	3,51	EL VECIA
4	RESTAURANTE		1,71						1,71	5,22	EL VECIA
5	BAÑO		1,17						1,17	6,39	EL VECIA
6											
7											
8											
8											
8											
8									TOTAL	6,39	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 012-051



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	019.001	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
8	TANQUE		3,05	0,65					1,98	1,98	EL VECIA
#											
#											
#											
#											
#											
#									TOTAL	1,98	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 019.001



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N° 3
CONTRATO N° 2406170749
OBJETO MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	019.014	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	Unidad de Medida	M2

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	ALFAJIAS FACHADA POSTERIOR (AULAS BIBLIOTECA-BATERIAS SANITARIAS-SALON DE MUSICA)		11,35	0,25					2,84	2,84	EL VECIA
2	ALFAJIAS FACHADA POSTERIOR (AULAS BIBLIOTECA-BATERIAS SANITARIAS-SALON DE MUSICA)		5,80	0,35					2,03	4,87	EL VECIA
3	ALFAJIAS FACHADA POSTERIOR (AULAS BIBLIOTECA-BATERIAS SANITARIAS-SALON DE MUSICA)		2,05	0,35					0,72	5,59	EL VECIA
4	ALFAJIAS FACHADA POSTERIOR RESTAURANTE		1,80	0,25			2,00		0,90	6,49	EL VECIA
5	VIGAS CORRIDA CORREDOR		19,00	0,80						6,49	EL VECIA
6	FACHADA LATERAL IZQUIERDA		8,40	2,30					19,32	25,81	EL VECIA
7	DESCUENTO VENTANAS		2,00	1,00			2,00		4,00	21,81	EL VECIA
8	FACHADA LATERAL DERECHA		6,10	3,15						21,81	EL VECIA
9	ALFAJIAS		2,00	0,35			2,00		1,40	23,21	EL VECIA
#	VIGAS AEREAS		2,60	1,50			3,00		11,70	34,91	EL VECIA
#	COLUMNAS		2,05	0,80			3,00		4,92	39,83	EL VECIA
#	DEPOSITO2		4,45	0,40					0,00	39,83	EL VECIA
#	DESCUENTO PUERTA		0,70	0,30					0,21	39,62	EL VECIA
#	DEPOSITO1 MAS TANQUE		10,40	2,20			1,00		22,88	62,50	EL VECIA
#	DEPOSITO1 MAS TANQUE		3,60	1,05			1,00		3,78	66,28	EL VECIA
#	DESCUENTO PUERTA		0,90	2,00			1,00		1,80	64,48	EL VECIA
#	VIGAS FACHADA POSTERIOR		0,70	0,50			1,00		0,35	64,83	EL VECIA
#	VIGAS FACHADA POSTERIOR		0,70	0,80			1,00		0,56	65,39	EL VECIA
#	BAJANTES A.LL. 3"		0,25	3,50			8,00		7,00	72,39	EL VECIA
#											
#											
#											
#									TOTAL	72,39	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 019.014



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA: 25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N° 3
CONTRATO N° 2406170749
OBJETO MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	019.033	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PUERTAS, REJAS, VENTANAS Y DEMÁS SUPERFICIES METÁLICAS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJO EN ALTURAS	Unidad de Medida	M2


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BATERIA SANITARIA										
2	PUERTAS	0,70	1,80				2,00	2,00	**5,04**	**5,04**	**EL VECIA**
3	MACOS PUERTAS	0,12	4,30				2,00	1,00	**1,03**	**6,07**	**EL VECIA**
4	FACHADA PRINCIPAL								**0,00**	**6,07**	**EL VECIA**
5	PUERTAS	1,24	2,10				4,00	2,00	**20,83**	**26,90**	**EL VECIA**
6	MAARCOS PUERTAS	0,15	5,34				4,00	1,00	**3,20**	**30,10**	**EL VECIA**
7	SALA DE MUSICA								**0,00**	**30,10**	**EL VECIA**
8	PUERTAS	0,95	1,95				1,00	2,00	**3,71**	**33,81**	**EL VECIA**
9	MAARCOS PUERTAS	0,15	4,85				1,00	1,00	**0,73**	**34,54**	**EL VECIA**
#	RESTAURANTE								**0,00**	**34,54**	**EL VECIA**
#	PUERTAS	0,83	2,06				1,00	2,00	**3,42**	**37,96**	**EL VECIA**
#	MARCO PUERTAS	0,10	4,95				1,00	2,00	**0,99**	**38,95**	**EL VECIA**
#	PUERTAS	0,95	1,97				1,00	2,00	**3,74**	**42,69**	**EL VECIA**
#	MARCO PUERTAS	0,10	4,90				1,00	2,00	**0,98**	**43,67**	**EL VECIA**
#	FACHADA POSTERIOR								**0,00**	**43,67**	**EL VECIA**
#	VENTANAS	1,80	2,00				6,00	1,00	**21,60**	**65,27**	**EL VECIA**
#	VENTANAS	2,35	1,00				3,00	1,00	**7,05**	**72,32**	**EL VECIA**
#	VENTANAS	3,00	1,00				1,00	1,00	**3,00**	**75,32**	**EL VECIA**
#	VENTANAS	2,00	1,00				1,00	1,00	**2,00**	**77,32**	**EL VECIA**
#	VENTANAS	3,00	2,00				1,00	1,00	**6,00**	**83,32**	**EL VECIA**
#	DEPOSITO 1	0,90	2,00				1,00	1,00	**1,80**	**85,12**	**EL VECIA**
#	MARCO PUERTA	15,00	4,90				1,00	1,00	**73,50**	**158,62**	**EL VECIA**
#	DEPOSITO2								**0,00**	**158,62**	**EL VECIA**
#	PUERTAS	0,70	1,40				1,00	1,00	**0,98**	**159,60**	**EL VECIA**
#	MARCO PUERTAS	0,12	3,50				1,00	1,00	**0,42**	**160,02**	**EL VECIA**
#	PUERA ACCESO PATIO TRASERO	0,67	2,00				1,00	1,00	**1,34**	**161,36**	**EL VECIA**
#	FACHADA LATERAL IZQUIERDA								**0,00**	**161,36**	**EL VECIA**
#	VENTANAS	2,00	1,00				2,00	1,00	**4,00**	**165,36**	**EL VECIA**
#	FACHADA PRINCIPAL								**0,00**	**165,36**	**EL VECIA**
#	VENTANAS	2,00	1,00				1,00	1,00	**2,00**	**167,36**	**EL VECIA**
#	PUERTA ACCESO PRINCIPAL REJA	2,30	1,60				1,00	1,00	**3,68**	**171,04**	**EL VECIA**
#											
#									**TOTAL**	**171,04**	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75084427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 019.033



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

PREACTA DE OBRA

Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	019.034	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA PASAMANOS Y ZÓCALOS. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	DEPOSITO2		4,45	1,10					4,90	4,90	EL VECIA
2	DESCUENTO PUERTA		0,70	1,10					0,77	4,13	EL VECIA
3	COLUMNAS PUERTA PRINCIPAL		0,90	1,80			2,00		3,24	7,37	EL VECIA
4	BAJANTES A.LL. 3"		0,25	1,00			8,00		2,00	9,37	EL VECIA
5	IMAGEN VIRGEN		3,60	4,00			1,00		14,40	23,77	EL VECIA
6											
#									TOTAL	23,77	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.056.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 019-034



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	028.014	DESCRIPCIÓN ITEM	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES	Unidad de Medida	ML


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA FRONTAL		29,30						29,30	29,30	
2	FACHADA POSTERIOR		29,30						29,30	58,60	
3											
4											
5											
6									TOTAL	58,60	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 028 - 014



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	005.011	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	Unidad de Medida	M3


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BORDILO CONFINAMIENTO CORREDOR	18,45	0,35						6,46	6,46	EL VECIA
2											
8											
8											
8											
8											
8											
8											
8											
8											
8											
8											
8											
8									TOTAL	6,46	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75084427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 005.011



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	010.019	DESCRIPCIÓN ITEM	E E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ 0.60 M. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON WASH PRIMER + ESMALTE + ANC	Unidad de Medida	M3


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA FRONTAL		29,30						29,30	29,30	EL VECIA
2	FACHADA POSTERIOR		29,30						29,30	58,60	EL VECIA
3											
4											
5											
6									TOTAL	58,60	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 010.019



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

Nº ITEM	029.016	DESCRIPCIÓN ITEM	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M (INCLUYE RETIRO)	Unidad de Medida	M2


Nº	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	BORDILO CONFINAMIENTO CORREDOR	18,45	0,35						6,46	6,46	EL VECIA
2											
3											
4											
5											
6									TOTAL	6,46	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.059.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 029-016



ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	012.068	DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE FRANJA EN GRANITO LAVADO ANCHO HASTA 15CMS	Unidad de Medida	ML


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	CORREDOR		36,50						36,50	36,50	EL VECIA
2											
1											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
#									TOTAL	36,50	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.058.639-6

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 012-068



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	030.002	DESCRIPCIÓN ITEM	JORNAL AYUDANTE	Unidad de Medida	DÍA


N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	REPARACION REJA PARA ACCESO PATIO TRASERO						3,00		3,00	3,00	EL VECIA
2	REPARACION MALLA COSTADO RESTAURANTE						3		3,00	6,00	EL VECIA
3	REPARACION PUNTO HIDRAULICO						1		1,00	7,00	EL VECIA
4	REPARACION COLUMNA PUERTA ACCESO PRINCIPAL						3		3,00	10,00	EL VECIA
5	HIDROLAVADA						2		2	12,00	EL VECIA
6											
7											
8									TOTAL	12,00	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 030002



ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES
SERVICIOS JURÍDICOS
PREACTA DE OBRA
Memoria para el cálculo de cantidades de obra

PSI-SJM-FR-22
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	**003.010**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)**	**Unidad de Medida**	**ML**

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA PRINCIPAL		5,50				1,00		**5,50**	**5,50**	**EL VECIA**
2	FACHADA PRINCIPAL		1,50				1,00		**3,00**	**8,50**	**EL VECIA**
3	FACHADA POSTERIOR		5,50				1,00		**5,50**	**14,00**	**ELVECIA**
4	FACHADA POSTERIOR		1,50				3,00		**4,50**	**18,50**	**ELVECIA**
5											
6											
7											
8											
9											
#											
#											
#									**TOTAL**	**18,50**	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 003-010



ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **PREACTA DE OBRA** Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	**001.043**	**DESCRIPCIÓN ITEM**	**ROCERIA Y LIMPIEZA**	**Unidad de Medida**	**M2**


N°	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIONES**							**CANT. PARCIALES**	**CANT. ACUMULADAS**	**OBSERVACIONES**
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	GENERAL	3,00	40,00						**120,00**	**120,00**	**EL VECIA**
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8									**TOTAL**	**120,00**	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: 008 - 043



ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS PREACTA DE OBRA Memoria para el cálculo de cantidades de obra	PSI-SJM-FR-22 Estado Vigente Versión 1

FECHA:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PREACTA N°	3
CONTRATO N°	2406170749
OBJETO	MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES LA TRINIDAD SEDE B- LAS PAVAS, LA TRINIDAD SEDE C- LOS DIAZ SAN PEREGRINO SEDE B – ELVECIA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES
CONTRATISTA	JHON JAMES OROZCO MARULANDA
INTERVENTOR/SUPERVISOR	INCO INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION SAS

N° ITEM	NP 01	DESCRIPCIÓN ITEM	PINTURA CERCHAS ,CORREAS Y COLUMNAS METALICAS	Unidad de Medida	ML

N°	LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES							CANT. PARCIALES	CANT. ACUMULADAS	OBSERVACIONES
		Ancho	Largo	Alto	Diametro	Peso	Unidad	Otro			
1	FACHADA PRINCIPAL		19,00				2,00		38,00	38,00	EL VECIA
2	FACHADA POSTERIOR		19,00				1,00		19,00	57,00	EL VECIA
3	FACHADA POSTERIOR		4,30				2,00		8,60	65,60	EL VECIA
4	FACHADA POSTERIOR		6,00				2,00		12,00	77,60	EL VECIA
5											
6											
7											
8											
9											
10										77,60	

FIRMA
NOMBRE: INCO (INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
INTERVENTOR/SUPERVISOR
CC/NIT: 901.050.639-8

FIRMA
NOMBRE: JHON JAMES OROZCO MARULANDA
CONTRATISTA
CC/NIT: 75064427

ESCUELA EL VECIA - COREGIMIENTO SAN PEREGRINO

ITEM: NP 01

