ACTA No. 01

CONTRATO No.	2000.13.12.004-2024
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MAYO DE 2024
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL SOBRE EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL DEL CORREGIMIENTO LA PAILA MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE DEL CAUCA, DE CONFORMIDAD CON EL DETALLE Y DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, CARACTERÍSTICAS, CONDICIONES TÉCNICAS PRESENTADAS EN LOS ANEXOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICOS
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA:	GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS
INTERVENTOR/SUPERVISOR:	MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO
VALOR CONTRATO:	SETENTA Y DOS MILLONES CIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTE PESOS ($72.171.120) M/CTE.,
ANTICIPO:	$0
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	$0
FECHA ACTA DE INICIO:	20 DE JUNIO DE 2024
PLAZO:	13 MESES
PORCENTAJE EJECUTADO:	30%
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JULIO DE 2025

En Santiago de Cali, el día 14 de agosto de 2024, en las instalaciones de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P.**, se reunieron: **ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.557.759 en representación de **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS** en calidad de Contratista, y **MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.619.188 en representación de **VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P** calidad de SUPERVISOR del Contrato No. 2000.13.12.004-2024, con el propósito de elaborar y suscribir la presente acta parcial, en los siguientes términos:

1. En mi calidad de SUPERVISOR del Contrato No. 2000.13.12.004-2024, manifiesto que he recibido por parte del Contratista y a entera satisfacción, el resultado de las obras realizadas

© ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

conforme a las obligaciones del contrato, dentro del período comprendido entre el 20 de junio de 2024 y el 9 de agosto de 2024, equivalentes al **30%** de ejecución del contrato. El detalle de liquidación de la presente acta parcial se encuentra en el paquete de informe de interventoría y en el acta de avance de obra.

2. Que el Contratista ha entregado el informe de avance correspondiente al período comprendido entre 20/06/24 hasta 09/08/24, (Ver anexo).

3. Que al Contratista se le han efectuado los siguientes pagos:

RELACIÓN DE PAGOS:

Concepto	Fecha (dd/mm/aa)	Valores	Porcentaje ejecución
Acta Pago parcial No. 01	14/08/2024	**$21.651.336**	30%
TOTALES		**$21.651.336**	**30%**

4. Que el Contratista acreditó el pago de los aportes de sus empleados, al sistema de Seguridad Social y Parafiscales.

5. El contratista aporta certificado de pago de seguridad social y aporte parafiscales expedido por el representante legal y el revisor fiscal.

6. Que, a la fecha de la presente acta, considero procedente en mi calidad de SUPERVISOR, autorizar el pago, por valor de **VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($21.651.336) M/CTE** a la Empresa **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS.**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el día 14 de agosto de 2024.

ISABEL CRISTINA POSSO MUÑOZ **GRUPO CONSITEC INGENIERÍA SAS**	**MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO**
Contratista	Supervisor del Contrato

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROHIBIDA SU REPRODUCCION POR CUALQUIER MEDIO, SIN PREVIA AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD