COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
REPÚBLICA DE COLOMBIA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO No. 101 DE 2023

1 Datos generales

Tipo de contrato/convenio:	Selección Abreviada de Menor Cuantía
Valor inicial del contrato/convenio:	$ 198.906.736.99
Plazo de ejecución inicial:	1. El plazo para la entrega del licenciamiento será de quince (15) días hábiles contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, termino en el cual se deberá hacer la entrega a la CRC de la nueva Orden ID - Fulfillment Number por parte del contratista (política de la empresa). 2. La vigencia de la renovación de licenciamiento Arcserve, será de un (1) año a partir de la renovación del contrato y la entrega de la nueva Orden ID - Fulfillment Number por parte del contratista (política de la empresa). 3. El plazo de los servicios gestionados y soporte técnico por parte del contratista será de un (1) año, a partir de la firma del acta de inicio del contrato. 4. El plazo para el pago del contrato no podrá superar el 31 de diciembre de 2023.
Objeto:	Renovación de licenciamiento Arcserve Backup y Arcserve Unified Data Protection UDP, que incluya servicios gestionados y soporte técnico para la estrategia hibrida de backup de la Comisión De Regulación De Comunicaciones.

2 Datos del supervisor

Nombre y cargo Supervisor CRC (según cláusula de supervisión del contrato/convenio)	Ingrid Picón Carrascal – Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información.
Nombre Supervisor CRC (para efectos de liquidación):	Ingrid Picón Carrascal – Coordinadora de Tecnologías y Sistemas de Información.

3 Datos del contratista

Nombre Contratista:	**SUMIVAC S.A.S.**
Representante Legal que suscribió el contrato / convenio:	Oscar Emilio Quintero Gómez

Fecha Certificado Actualizado de Existencia y Representación Legal:	21/03/2024
Cédula o NIT:	830514244-8
Representante Legal que suscribirá el acta de Liquidación	Oscar Emilio Quintero Gómez

4 Plazo de duración del contrato/convenio

Fecha de suscripción:	29/05/2023
Fecha expedición RP:	30/05/2023
Fecha aprobación garantía:	31/05/2023
Fecha acta de inicio (si aplica):	07/06/2023
Fecha inicio del contrato/convenio:	07/06/2023
Fecha documento de prórroga (si aplica):	N/A
Prorrogado hasta cuándo (si aplica):	N/A
Fecha de terminación:	31/12/2023

5 Información Presupuestal

Valor Inicial del contrato/convenio	$ 198.906.737,00

No. de CDP:	10723	Fecha CDP:	30/03/2023	Valor de CDP:	$ 198.906.737,00
No. de RP:	24523	Fecha RP:	30/05/2023	Valor de RP:	$ 198.906.737,00

(+) ADICIONES

Fecha Documento Adición:	N/A
Valor Adición:	$

No. de CDP adición:	N/A	Fecha CDP adición:	N/A	Valor de CDP adición:	$
No. de RP adición:	N/A	Fecha RP adición:	N/A	Valor de RP adición:	$

(-) DISMINUCIONES

Fecha Documento disminución:	N/A
Valor disminución:	$

No. de CDP disminución:	N/A	Fecha CDP disminución:	N/A	Valor de CDP disminución:	$

No. de RP disminución:	N/A	Fecha RP disminución:	N/A	Valor de RP disminución:	$

VALOR TOTAL (después de modificaciones) = $ 198.906.737

Valor anticipo (si aplica):	N/A
Fecha pago anticipo (si aplica):	N/A
Porcentaje amortización (si aplica):	N/A

Forma de pago:	El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: Se efectuará un único pago, por el valor total del contrato una vez se haga la activación a la CRC del licenciamiento Arcserver Backup y Arcserve UDP y con el recibo a satisfacción por parte del supervisor de todos los requerimientos comprendidos en el estudio previo, el contrato y el archivo 1. TSI_Ficha_Técnica que forman parte integral del contrato. El pago debe realizarse antes del 31 de diciembre de 2023.

6 Certificaciones para pagos suscritas por el supervisor

Periodo certificado	Fecha de certificación	Valor pagado	Observaciones
Junio	29/06/2023	$198.906.736,99	Factura No. SUM353

7 Pagos Efectuados según estado de cuenta o información suministrada por la Gestión Financiera

Número de pago/desembolso, según cláusula de forma de pago	Valor de desembolsos según minuta (A)	Valor pagado o desembolsado (B)	Diferencia (A-B)	Fecha y número de la orden de pago correspondiente	Observaciones (si el valor pagado fue diferente al pactado en la minuta, describir breve justificación, descuentos y concepto de los mismos)
1	$ 198.906.736,99	$ 198.906.736,99	$ 0	06/07/2023 204425623	
TOTALES	**$ 198.906.736,99**	**$ 198.906.736,99**	**$ 0**		

8 Descuentos/Liberaciones/Reducciones al valor (si aplica)

Fecha Descuento/ Liberación /Reducción	Valor Descuento/ Liberación /Reducción	Concepto Descuento/ Liberación /Reducción
27/12/2023	$0,01	Menor valor facturado
TOTAL	**$ 0,01**	

9 Reintegros efectuados (si aplica)

Fecha reintegro	Valor reintegro	Comprobante reintegro	Concepto reintegro
N/A	N/A	N/A	N/A

10 Resumen ejecución presupuestal

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato / convenio	$ 198.906.737,00
Valor adiciones	$ 0,00
Valor disminuciones	$ 0,00
Valor total contrato / convenio	$ 198.906.737,00
Valor total pagado por la CRC	$ 198.906.736,99
Valor total ejecutado	$ 198.906.736,99
Valor descuentos/liberaciones/reducciones	$ 0,01
Recursos reintegrados a la CRC	$ 0,00
Valor consignaciones - rendimientos financieros (si aplica)*	$ 0,00
Saldo pendiente por reintegrar a la CRC	$ 0,00
Saldo pendiente por Pagar	$ 0,00
Saldo pendiente por liberar **	$ 0,00

11 Garantías

PÓLIZA No.	ASEGURADORA	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS		FECHA DE APROBACIÓN
				FECHA INICIO	FECHA FINAL	
3649846–1 Póliza inicial	Seguros Generales Suramericana	Cumplimiento	$39.781.347	29/05/2023	13/06/2024	31/05/2023
	Seguros Generales Suramericana	Calidad del servicio	$39.781.347	13/06/2024	13/06/2025	31/05/2023
	Seguros Generales Suramericana	Salarios y prestaciones sociales	$19.890.674	29/05/2023	13/06/2026	31/05/2023
3649846–1	Seguros Generales Suramericana	Cumplimiento	$39.781.347	29/05/2023	31/12/2024	21/10/2024

Ampliación de póliza para liquidación	Seguros Generales Suramericana	Calidad del servicio	$39.781.347	13/06/2024	31/12/2024	21/10/2024
	Seguros Generales Suramericana	Salarios y prestaciones sociales	$19.890.674	29/05/2023	31/12/2026	21/10/2024

12 Sanciones

Marque con una "X" el tipo de sanción impuesta al contratista.

Tipo de Sanción (seleccionar con una x)			**Número y fecha del acto administrativo que resuelve el proceso administrativo sancionatorio contractual.**	**Número y fecha del acto administrativo que resolvió el recurso (si aplica)**	**Fecha de ejecutoria del proceso administrativo sancionatorio contractual.**	**Valor de la sanción impuesta**
Multa (art. 17 Ley 1150 de 2007)			N/A	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de incumplimiento con cobro de perjuicios (art. 17 Ley 1150 de 2007)	**Total**		N/A	N/A	N/A	N/A
	Parcial		N/A	N/A	N/A	N/A
Caducidad (art. 14, 18. Ley 1150 de 2007)			N/A	N/A	N/A	N/A

13 Cumplimiento de Obligaciones

Cumplimiento de Obligaciones ESPECIFICAS del Contrato/ Convenio (i)	**Cumplimiento (SI, NO, N/A) (ii)**	**Documento que evidencia el cumplimiento de la obligación y ubicación de éste (iii)**	**Observaciones (iv)**
Garantizar todas las especificaciones o características técnicas del objeto a contratar comprendidas en el archivo 1. TSI_Ficha_Tecnica.docx**.**	SI	Entregables contrato 101 de 2023 crc.pdf I:\CONTRATOS 2023\CTO 101-2023 SUMIVAC SAS	El proveedor cumplió con las condiciones establecidas en la ficha técnica.
Garantizar la renovación de licenciamiento Arcserve Backup y Arcserve Unified Data Protection UDP que incluya servicios gestionados y soporte técnico por un (1) año para la estrategia hibrida de backup de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.	SI	Certificado de licenciamiento activo_CRC.pdc I:\CONTRATOS 2023\CTO 101-2023 SUMIVAC SAS	El proveedor realiza la entrega y activación del licenciamiento adquirido.

14 Seguimiento a matriz de riesgos

Realizó seguimiento a la matriz de riesgos del presente contrato/convenio?	**SÍ**	x	**NO**	
¿Luego del seguimiento detectó algún riesgo con alta probabilidad de ocurrencia?	**SÍ**		**NO**	x

Detalle cual(es) riesgos detectó con alta probabilidad de ocurrencia:
Observaciones adicionales:

Si hay algún riesgo que se materializó o que tiene alta probabilidad de ocurrencia debe informarse a la Dirección Ejecutiva y/o Coordinación Ejecutiva

Durante el plazo de ejecución del contrato, **EL CONTRATISTA** acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de supervisión.

Fecha emisión de informe: 11/10/2024



Ingrid Picón Carrascal
Supervisora del Contrato