| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL | CO-CBS-FT-20 V3 |

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
RECIBIDO
Fecha:
Firma:

Bogotá DC; NOVIEMBRE 2024

**DE: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN**
**SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE**

**PARA:** ÁREA DE CONTRATACIÓN.

**CONTRATO No.** 4309-2024

**OBJETO DEL CONTRATO:**

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUS SUR ESE

**CONTRATISTA: OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS SAS**

**TIPO DE LA SOLICITUD:**

ADICIÓN [x] SUSPENSION [ ] REINICIO [ ] MODIFICACIÓN [ ] ACLARATORIO [ ]
PRÓRROGA [X]

VALOR DE LA ADICIÓN: DIEZ MILLONES DE PESOS (10.000.000)

PLAZO: DESDE 13-11-2024 HASTA 30-11-2024

**JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., dentro de sus objetivos estratégicos se encuentra el Consolidar el Modelo de Atención Integral en Red, garantizando la prestación de servicios integrales de salud, con enfoque en la gestión de riesgo, servicios humanizados, accesibles y oportunos, impactando positivamente las condiciones de salud de los usuarios, familia y comunidad. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

Visto lo anterior, A través del proceso de selección se adjudicó y celebró contrato de suministros No 4309-2024, cuyo objeto consistió en el suministro de material de osteosíntesis e injertos óseos, para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos, en la Subred Integrada de Servicios de Salud sur E.S.E.; de acuerdo a la necesidad allí establecida.

En ese sentido, y para continuar dando cumplimiento a la prestación del servicio, Teniendo en cuenta el tiempo requerido para completar el proceso de contratación nuevo que se viene adelantando en la Subred se solicita prorrogar y adicionar al contrato 4309-2024, a partir del día 13 de noviembre de 2024, hasta el 30 de noviembre de 2024, por un valor total diez millones ($10.000.000M/cte.), cuyo presupuesto fue autorizado por el área de Presupuesto.

Considerando que no cuenta con recursos en el contrato y son suficientes para dar cumplimiento a la demanda de cirugías realizadas por la Subred Integrada de Servicios de Salud sur, tanto de cirugías de urgencias como programadas. Así se garantizará el suministro de material de osteosíntesis necesarios para la prestación de los servicios de salud de los usuarios de la Subred.

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | SOLICITUD NOVEDAD CONTRACTUAL | CO-CBS-FT-20 V3 |

Cabe anotar que a la fecha, la ejecución del contrato va en un 85.95 % del valor total del mismo; además el proveedor cumple con las condiciones pactadas en de contrato; de igual manera se informa que no se ha establecido aun un consumo promedio mensual ya que el material de osteosíntesis varía de acuerdo a las necesidades de los procedimientos quirúrgicos de las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía de columna, cirugía maxilofacial y neurocirugía, además de depender de la necesidad de cada paciente y la demanda de los mismos, por lo cual existe variación de consumo del material en todos los meses.

Finalmente, se relaciona la ejecución contractual a la fecha, factura vigente y el valor promedio facturado, donde se evidencia la necesidad de cubrir el servicio en el tiempo a prorrogar.

| VALOR PROMEDIO FACTURADO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | | |
|---|---|---|---|
| $75.000.000 | 85.95% | | |
| **INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA ADICIONAR** | | | |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIONES | VALOR EJECUTADO A LA FECHA | SALDO ACTUAL | TIEMPO DE PROYECCIÓN |
| $ 290.000.000 | $ 249.263.066 | $ 40.736.934 | |

| **INFORME DEL ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO PARA PRORROGAR** | | | |
|---|---|---|---|
| PERIODO INICIAL DEL CONTRATO | PRORROGAS EFECTUADAS | SUSPENSIONES EFECTUADAS | TIEMPO A PRORROGAR |
| 12-03-2024 AL 11-05-2024 | 12-05-2024 HASTA 30-06-2024<br>01-07-2024 HASTA 31-07-2024<br>01-08-2024 HASTA 31-08-2024<br>01-09-2024 HASTA 30-09-2024<br>01-10-2024 HASTA 15-10-2024<br>16-10-2024 HASTA 31-10-2024<br>01-11-2024 HASTA 12-11-2024 | | 13-11-2024 HASTA 30-11-2024 |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN

FIRMA DEL SUPERVISOR:

NOMBRE DEL APOYO TECNICO: SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE

FIRMA DEL APOYO TECNICO:

| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CBS-FT-12 V7 |

| FECHA: | Noviembre 12 de 2024 | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | |
|---|---|---|---|---|---|

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 4309-2024 | CONTRATISTA: | OSTEOTECH IMPLANTES QUIRURGICOS | CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT: | 901265731-1 |
| OBJETO DEL CONTRATO: | N/A | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: | SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA,CIRUGIA DE TORAX,CIRUGIA DE MANO,CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE | | | | |
| DATOS DEL CONTRATISTA: | REPRESENTANTE LEGAL: | RUBEN DARIO BENAVIDES SALAZAR | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 13072898 |
| | ASESOR COMERCIAL: | YEHIMY HUERFANO | | TELÉFONO: | 3017063606 |
| | DIRECCIÓN: | CARRERA 38 No 4-66 | | CELULAR: | 3899329 |
| | E-MAIL: | comercialbogota@osteotech.co | | PÁGINA WEB: | |
| DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas) | NOMBRES Y APELLIDOS: | HECTOR JAVIER QUIÑONES ALBARRACIN | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 80417247 |
| | CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR | DIRECTOR SERVICIOS HOSPITALARIOS | | ÁREA O DEPENDENCIA: | HOSPITALARIOS |
| | DIRECCIÓN: | CRA.20 # 47 B 35 SUR | | TELÉFONO FIJO: | 7428585 |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | DIR.HOSPITALARIOS@SUBREDSUR.GOV.CO | | CELULAR: | 3012903861 |
| | NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION | SONIA MAYERLY TIRADO DUARTE | | CÉDULA DE CIUDADANÍA: | 52432913 |
| | CARGO/PERFIL | APOYO TECNICO A LA SUPERVISION | | ÁREA O DEPENDENCIA: | HOSPITALARIOS |
| | CORREO ELECTRÓNICO: | REFERENTE.INSTRUMENTACION.CENTRAL@SUBREDSUR.GOV.CO | | CELULAR: | 3125144033 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA ACTA DE INICIO: | 2024-03-12 | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 2024-05-11 | PLAZO INICIAL: | 2 Meses |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 75.000.000 | VALOR INICIAL EN LETRAS: | SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE | | |
| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | | CÓDIGO DEL RUBRO: | 4245010401 | |
| DESCRIPCIÓN DEL RUBRO: (Si aplica para dos rubros) | 0 | | CÓDIGO DEL RUBRO: | 0 | |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: | 504 | | FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | 2024-01-31 | |
| CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°: | 17188 | | FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL: | 2024-03-05 | |

## 2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| N° DE ADICIÓN | VALOR DE LA ADICIÓN | FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: | N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: | FECHA DE LA DISPONIBILIDAD: | CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°: | FECHA DEL REGISTRO: | CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $ 75.000.000 | 2024-05-10 | 1276 | 2024-05-02 | 23152 | 2024-05-10 | 4245010401 |
| 2 | $ 75.000.000 | 2024-07-23 | 1852 | 2024-07-22 | 29209 | 2024-07-26 | 4245010401 |
| 3 | $ 40.000.000 | 2024-09-19 | 2270 | 2024-08-29 | 34931 | 2024-09-20 | 4245010401 |
| 4 | $ 25.000.000 | | | | | | 4245010401 |

## 3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

| N° | PRORROGA / SUSPENSION | PLAZO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRORROGA | 1Mes y 19 Dias | 2024-05-10 | 2024-05-12 | 30/06/2024 |
| 2 | PRORROGA | 1 Mes | 2024-06-13 | 2024-07-01 | 31/07/2024 |
| 3 | PRORROGA | 1 Mes | 2024-07-25 | 2024-08-01 | 31/08/2024 |
| 4 | PRORROGA | 1 Mes | 2024-08-16 | 2024-09-01 | 30/09/2024 |
| 5 | PRORROGA | 15 Dias | 2024-09-26 | 2024-10-01 | 15/10/2024 |
| 6 | PRORROGA | 16 Dias | | 2024-10-16 | 31/10/2024 |
| 7 | PRORROGA | 12 Dias | | 2024-11-01 | 12/11/2024 |

## 4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

| N° | OTRO SI No ( Aclaratorio, inclusion, Exclusion) | CONSIDERACION DEL OTRO SI | FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI |
|---|---|---|---|

## 5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO incluidas las facturas a certificar

| ÍTEM | FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | N° ENTRADA ALMACÉN | VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO | SALDO DEL CONTRATO | No. COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA COMPROBANTE DE EGRESO | VALOR CANCELADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-04-09 | 14569 | 0500000014324 | $ 4.257.155 | $ 70.742.845 | | | |
| 2 | 2024-04-10 | 14746 | 0500000014325 | $ 962.003 | $ 69.780.842 | | | |
| 3 | 2024-04-12 | 14797 | 0500000014352 | $ 41.734 | $ 68.739.108 | | | |
| 4 | 2024-04-12 | 14796 | 0500000014353 | $ 898.434 | $ 68.840.674 | | | |
| 5 | 2024-04-12 | 14795 | 0500000014354 | $ 1.184.846 | $ 67.655.828 | | | |
| 6 | 2024-04-12 | 14794 | 0500000014355 | $ 2.351.918 | $ 65.303.910 | | | |
| 7 | 2024-04-12 | 14793 | 0500000014356 | $ 1.527.023 | $ 63.776.887 | | | |
| 8 | 2024-04-12 | 14792 | 0500000014357 | $ 1.332.571 | $ 62.444.316 | | | |
| 9 | 2024-04-12 | 14791 | 0500000014358 | $ 898.434 | $ 61.545.882 | | | |
| 10 | 2024-04-12 | 14790 | 0500000014359 | $ 2.517.107 | $ 59.028.775 | | | |
| 11 | 2024-04-08 | 14701 | 0500000014360 | $ 1.142.401 | $ 57.886.374 | | | |
| 12 | 2024-04-03 | 14582 | 0500000014361 | $ 3.206.539 | $ 54.679.835 | | | |
| 13 | 2024-04-03 | 14579 | 0500000014362 | $ 1.165.034 | $ 53.514.801 | | | |
| 14 | 2024-04-03 | 14572 | 0500000014363 | $ 1.372.298 | $ 52.142.503 | | | |
| 15 | 2024-04-03 | 14552 | 0500000014372 | $ 1.173.918 | $ 50.968.585 | | | |
| 16 | 2024-04-03 | 14554 | 0500000014373 | $ 1.655.536 | $ 49.313.049 | | | |
| 17 | 2024-04-19 | 14968 | 0500000014395 | $ 1.529.881 | $ 47.783.168 | | | |
| 18 | 2024-04-19 | 14964 | 0500000014396 | $ 1.382.813 | $ 46.400.357 | | | |
| 19 | 2024-04-19 | 14963 | 0500000014397 | $ 968.434 | $ 45.431.923 | | | |
| 20 | 2024-04-19 | 14961 | 0500000014398 | $ 1.309.126 | $ 44.122.797 | | | |
| 21 | 2024-04-18 | 14936 | 0500000014399 | $ 1.003.434 | $ 43.119.363 | | | |
| 22 | 2024-04-18 | 14931 | 0500000014400 | $ 3.176.949 | $ 40.021.838 | | | |
| 23 | 2024-04-18 | 14930 | 0500000014401 | $ 2.360.548 | $ 37.641.290 | | | |
| 24 | 2024-04-18 | 14929 | 0500000014402 | $ 1.111.430 | $ 36.529.860 | | | |
| 25 | 2024-04-18 | 14928 | 0500000014403 | $ 1.323.402 | $ 35.206.458 | | | |
| 26 | 2024-04-19 | 14927 | 0500000014404 | $ 1.434.787 | $ 33.771.671 | | | |
| 27 | 2024-04-17 | 14693 | 0500000014442 | $ 966.334 | $ 32.805.337 | | | |
| 28 | 2024-04-25 | 15115 | 0500000014456 | $ 1.744.000 | $ 31.061.337 | | | |
| 29 | 2024-04-25 | 15116 | 0500000014457 | $ 1.181.430 | $ 29.879.907 | | | |
| 30 | 2024-04-25 | 15117 | 0500000014458 | $ 41.734 | $ 29.838.173 | | | |
| 31 | 2024-04-25 | 15119 | 0500000014459 | $ 1.559.003 | $ 28.279.173 | | | |
| 32 | 2024-04-25 | 15125 | 0500000014460 | $ 660.582 | $ 27.618.591 | | | |
| 33 | 2024-04-25 | 15126 | 0500000014461 | $ 1.449.402 | $ 26.169.189 | | | |
| 34 | 2024-04-25 | 15127 | 0500000014462 | $ 3.020.191 | $ 23.148.998 | | | |
| 35 | 2024-04-25 | 15128 | 0500000014463 | $ 4.101.134 | $ 19.047.864 | | | |
| 36 | 2024-05-02 | 15249 | 0500000014476 | $ 1.274.126 | $ 17.773.738 | | | |

| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CBS-FT-12 V7 |

| FECHA: | Noviembre 12 de 2024 | | INFORME PARCIAL: | | X | INFORME FINAL : | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 2024-05-03 | 15251 | OS0000000014477 | $ 1.323.402 | $ 16.450.336 | | | |
| 38 | 2024-05-03 | 15252 | OS0000000014478 | $ 1.559.000 | $ 14.891.336 | | | |
| 39 | 2024-05-03 | 15254 | OS0000000014479 | $ 1.219.797 | $ 13.671.539 | | | |
| 40 | 2024-05-08 | 15363 | OS0000000014508 | $ 426.646 | $ 88.244.893 | | | |
| 41 | 2024-05-08 | 15364 | OS0000000014509 | $ 1.322.960 | $ 86.921.933 | | | |
| 42 | 2024-05-08 | 15366 | OS0000000014510 | $ 195.260 | $ 86.726.673 | | | |
| 43 | 2024-05-08 | 15367 | OS0000000014511 | $ 1.763.950 | $ 84.962.723 | | | |
| 44 | 2024-05-08 | 15368 | OS0000000014512 | $ 1.131.297 | $ 83.831.426 | | | |
| 45 | 2024-05-08 | 15371 | OS0000000014513 | $ 1.559.000 | $ 82.072.426 | | | |
| 46 | 2024-05-08 | 15372 | OS0000000014514 | $ 1.202.618 | $ 80.869.808 | | | |
| 47 | 2024-05-08 | 15373 | OS0000000014515 | $ 345.484 | $ 80.524.324 | | | |
| 48 | 2024-05-08 | 15375 | OS0000000014516 | $ 1.188.749 | $ 79.335.575 | | | |
| 49 | 2024-05-09 | 15389 | OS0000000014517 | $ 1.262.778 | $ 78.072.797 | | | |
| 50 | 2024-05-09 | 15391 | OS0000000014518 | $ 1.014.582 | $ 77.058.215 | | | |
| 51 | 2024-05-15 | 15495 | OS0000000014536 | $ 1.202.618 | $ 75.855.597 | | | |
| 52 | 2024-05-15 | 15496 | OS0000000014537 | $ 1.178.000 | $ 74.677.597 | | | |
| 53 | 2024-05-15 | 15497 | OS0000000014538 | $ 1.227.778 | $ 73.449.819 | | | |
| 54 | 2024-05-15 | 15498 | OS0000000014539 | $ 1.235.097 | $ 72.214.722 | | | |
| 55 | 2024-05-15 | 15499 | OS0000000014540 | $ 1.192.778 | $ 71.021.944 | | | |
| 56 | 2024-05-16 | 15517 | OS0000000014541 | $ 142.707 | $ 70.879.237 | | | |
| 57 | 2024-05-17 | 15526 | OS0000000014542 | $ 1.536.946 | $ 69.342.291 | | | |
| 58 | 2024-05-17 | 15527 | OS0000000014543 | $ 1.208.918 | $ 68.133.373 | | | |
| 59 | 2024-05-17 | 15528 | OS0000000014544 | $ 1.254.124 | $ 66.879.249 | | | |
| 60 | 2024-06-04 | 15866 | OS0000000014667 | $ 1.329.160 | $ 65.750.089 | | | |
| 61 | 2024-06-04 | 15867 | OS0000000014668 | $ 1.254.124 | $ 64.495.965 | | | |
| 62 | 2024-06-04 | 15868 | OS0000000014669 | $ 1.426.452 | $ 63.069.513 | | | |
| 63 | 2024-06-04 | 15873 | OS0000000014670 | $ 1.878.060 | $ 61.191.453 | | | |
| 64 | 2024-06-04 | 15874 | OS0000000014671 | $ 1.315.339 | $ 59.876.114 | | | |
| 65 | 2024-06-04 | 15876 | OS0000000014672 | $ 1.704.609 | $ 58.171.505 | | | |
| 66 | 2024-06-04 | 15877 | OS0000000014673 | $ 728.838 | $ 57.442.667 | | | |
| 67 | 2024-06-04 | 15878 | OS0000000014674 | $ 323.786 | $ 57.118.881 | | | |
| 68 | 2024-06-04 | 15880 | OS0000000014675 | $ 1.574.615 | $ 55.544.266 | | | |
| 69 | 2024-06-04 | 15881 | OS0000000014676 | $ 354.156 | $ 55.190.110 | | | |
| 70 | 2024-06-04 | 15882 | OS0000000014677 | $ 142.707 | $ 55.047.403 | | | |
| 71 | 2024-06-04 | 15885 | OS0000000014678 | $ 142.707 | $ 54.904.696 | | | |
| 72 | 2024-06-04 | 15886 | OS0000000014679 | $ 326.017 | $ 54.578.679 | | | |
| 73 | 2024-06-04 | 15888 | OS0000000014680 | $ 1.001.334 | $ 53.577.345 | | | |
| 74 | 2024-06-04 | 15889 | OS0000000014681 | $ 1.618.298 | $ 51.959.047 | | | |
| 75 | 2024-06-04 | 15890 | OS0000000014682 | $ 404.156 | $ 51.554.891 | | | |
| 76 | 2024-06-14 | 16126 | OS0000000014727 | $ 1.802.928 | $ 49.751.963 | | | |
| 77 | 2024-06-14 | 16127 | OS0000000014728 | $ 1.571.950 | $ 48.180.013 | | | |
| 78 | 2024-06-14 | 16128 | OS0000000014729 | $ 1.255.950 | $ 46.924.063 | | | |
| 79 | 2024-06-14 | 16130 | OS0000000014730 | $ 1.028.987 | $ 45.895.076 | | | |
| 80 | 2024-06-14 | 16131 | OS0000000014731 | $ 2.309.532 | $ 43.585.544 | | | |
| 81 | 2024-06-14 | 16132 | OS0000000014732 | $ 142.707 | $ 43.542.837 | | | |
| 82 | 2024-06-14 | 16133 | OS0000000014733 | $ 1.397.580 | $ 42.145.257 | | | |
| 83 | 2024-06-14 | 16134 | OS0000000014734 | $ 340.520 | $ 41.804.737 | | | |
| 84 | 2024-06-14 | 16135 | OS0000000014735 | $ 285.414 | $ 41.519.323 | | | |
| 85 | 2024-06-14 | 16137 | OS0000000014736 | $ 1.733.504 | $ 39.785.819 | | | |
| 86 | 2024-06-14 | 16140 | OS0000000014737 | $ 1.562.658 | $ 38.223.161 | | | |
| 87 | 2024-06-14 | 16124 | OS0000000014738 | $ 35.000 | $ 38.188.701 | | | |
| 88 | 2024-06-14 | 16125 | OS0000000014739 | $ 942.299 | $ 37.246.462 | | | |
| 89 | 2024-06-20 | 16259 | OS0000000014785 | $ 1.829.826 | $ 35.416.576 | | | |
| 90 | 2024-06-20 | 16260 | OS0000000014786 | $ 1.003.434 | $ 34.413.142 | | | |
| 91 | 2024-06-20 | 16261 | OS0000000014787 | $ 142.707 | $ 34.270.435 | | | |
| 92 | 2024-06-20 | 16262 | OS0000000014788 | $ 2.494.556 | $ 31.775.879 | | | |
| 93 | 2024-06-20 | 16263 | OS0000000014789 | $ 1.392.713 | $ 30.383.166 | | | |
| 94 | 2024-06-20 | 16264 | OS0000000014790 | $ 1.133.340 | $ 29.249.826 | | | |
| 95 | 2024-06-20 | 16266 | OS0000000014791 | $ 1.385.339 | $ 27.864.487 | | | |
| 96 | 2024-06-20 | 16267 | OS0000000014792 | $ 1.213.000 | $ 26.651.487 | | | |
| 97 | 2024-06-20 | 16269 | OS0000000014793 | $ 1.475.099 | $ 25.176.388 | | | |
| 98 | 2024-06-20 | 16270 | OS0000000014794 | $ 1.003.434 | $ 24.172.954 | | | |
| 99 | 2024-06-20 | 16271 | OS0000000014795 | $ 1.184.846 | $ 22.988.108 | | | |
| 100 | 2024-07-02 | 16450 | OS0000000014907 | $ 1.427.960 | $ 21.560.148 | | | |
| 101 | 2024-07-02 | 16451 | OS0000000014908 | $ 252.741 | $ 21.307.407 | | | |
| 102 | 2024-07-02 | 16452 | OS0000000014909 | $ 142.707 | $ 21.164.700 | | | |
| 103 | 2024-07-05 | 16502 | OS0000000014910 | $ 1.937.433 | $ 19.227.267 | | | |
| 104 | 2024-07-05 | 16504 | OS0000000014911 | $ 1.513.202 | $ 17.714.065 | | | |
| 105 | 2024-07-05 | 16505 | OS0000000014912 | $ 1.693.646 | $ 16.020.419 | | | |
| 106 | 2024-07-05 | 16506 | OS0000000014913 | $ 1.668.374 | $ 14.352.045 | | | |
| 107 | 2024-07-05 | 16509 | OS0000000014914 | $ 1.361.769 | $ 12.990.276 | | | |
| 108 | 2024-07-05 | 16510 | OS0000000014915 | $ 526.349 | $ 12.063.927 | | | |
| 109 | 2024-07-05 | 16511 | OS0000000014916 | $ 1.184.846 | $ 11.879.081 | | | |
| 110 | 2024-07-05 | 16516 | OS0000000014917 | $ 2.243.151 | $ 9.635.930 | | | |
| 111 | 2024-07-05 | 16517 | OS0000000014918 | $ 1.426.452 | $ 8.209.478 | | | |
| 112 | 2024-07-05 | 16518 | OS0000000014919 | $ 356.089 | $ 7.853.389 | | | |
| 113 | 2024-07-11 | 16619 | OS0000000014920 | $ 1.869.356 | $ 5.984.033 | | | |
| 114 | 2024-07-11 | 16620 | OS0000000014921 | $ 142.707 | $ 5.841.326 | | | |
| 116 | 2024-07-11 | 16622 | OS0000000014922 | $ 142.707 | $ 5.698.619 | | | |
| 116 | 2024-08-05 | 16957 | OS0000000015109 | $ 1.003.434 | $ 79.695.185 | | | |
| 117 | 2024-08-05 | 16958 | OS0000000015110 | $ 1.561.667 | $ 78.133.518 | | | |
| 118 | 2024-08-05 | 16959 | OS0000000015111 | $ 142.707 | $ 77.990.811 | | | |
| 119 | 2024-08-05 | 16960 | OS0000000015112 | $ 142.707 | $ 77.847.904 | | | |
| 120 | 2024-08-05 | 16963 | OS0000000015113 | $ 573.738 | $ 77.274.166 | | | |
| 121 | 2024-08-05 | 16964 | OS0000000015114 | $ 1.157.778 | $ 76.116.388 | | | |
| 122 | 2024-08-05 | 16965 | OS0000000015115 | $ 390.520 | $ 75.725.866 | | | |
| 123 | 2024-08-05 | 16969 | OS0000000015116 | $ 1.157.776 | $ 74.568.090 | | | |
| 124 | 2024-08-05 | 16970 | OS0000000015117 | $ 448.179 | $ 74.119.911 | | | |
| 125 | 2024-08-05 | 17059 | OS0000000015118 | $ 868.678 | $ 73.255.233 | | | |
| 126 | 2024-08-06 | 17070 | OS0000000015119 | $ 898.434 | $ 72.356.799 | | | |
| 127 | 2024-08-08 | 17076 | OS0000000015120 | $ 637.593 | $ 71.719.206 | | | |
| 128 | 2024-08-05 | 17052 | OS0000000015121 | $ 1.135.379 | $ 70.583.827 | | | |
| 129 | 2024-08-05 | 17053 | OS0000000015122 | $ 758.273 | $ 69.825.554 | | | |
| 130 | 2024-08-05 | 17054 | OS0000000015123 | $ 1.690.758 | $ 68.134.846 | | | |
| 131 | 2024-08-06 | 17071 | OS0000000015124 | $ 142.707 | $ 67.992.139 | | | |
| 132 | 2024-08-08 | 17079 | OS0000000015125 | $ 1.192.770 | $ 66.799.369 | | | |
| 133 | 2024-08-08 | 17080 | OS0000000015126 | $ 1.063.975 | $ 65.735.393 | | | |
| 134 | 2024-08-08 | 17081 | OS0000000015127 | $ 142.707 | $ 65.592.687 | | | |
| 135 | 2024-08-08 | 17082 | OS0000000015128 | $ 252.741 | $ 65.339.946 | | | |
| 136 | 2024-08-08 | 17085 | OS0000000015129 | $ 1.557.280 | $ 63.782.598 | | | |
| 137 | 2024-08-12 | 17117 | OS0000000015130 | $ 968.434 | $ 62.814.164 | | | |
| 138 | 2024-08-12 | 17118 | OS0000000015131 | $ 2.230.626 | $ 60.583.538 | | | |
| 139 | 2024-08-13 | 17157 | OS0000000015132 | $ 142.707 | $ 60.440.829 | | | |
| 140 | 2024-08-13 | 17159 | OS0000000015133 | $ 2.121.318 | $ 58.319.511 | | | |
| 141 | 2024-08-20 | 17200 | OS0000000015211 | $ 785.269 | $ 57.534.798 | | | |
| 142 | 2024-08-23 | 17265 | OS0000000015212 | $ 1.364.160 | $ 56.170.638 | | | |
| 143 | 2024-08-23 | 17266 | OS0000000015213 | $ 1.249.624 | $ 54.921.014 | | | |
| 144 | 2024-08-23 | 17268 | OS0000000015214 | $ 2.085.038 | $ 52.835.976 | | | |
| 145 | 2024-08-23 | 17269 | OS0000000015215 | $ 142.707 | $ 52.693.269 | | | |
| 146 | 2024-08-23 | 17270 | OS0000000015216 | $ 1.391.539 | $ 51.301.730 | | | |
| 147 | 2024-08-23 | 17271 | OS0000000015217 | $ 925.347 | $ 50.376.383 | | | |
| 148 | 2024-08-23 | 17272 | OS0000000015218 | $ 206.696 | $ 50.169.687 | | | |
| 149 | 2024-09-04 | 17449 | OS0000000015239 | $ 1.856.719 | $ 48.313.036 | | | |
| 150 | 2024-09-04 | 17450 | OS0000000015240 | $ 1.433.636 | $ 46.879.400 | | | |
| 151 | 2024-09-04 | 17451 | OS0000000015241 | $ 142.707 | $ 46.736.693 | | | |
| 152 | 2024-09-04 | 17452 | OS0000000015242 | $ 1.173.918 | $ 45.562.775 | | | |
| 153 | 2024-09-04 | 17453 | OS0000000015243 | $ 142.707 | $ 45.420.068 | | | |

| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | |
|---|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | | CO-CBS-FT-12 V7 |

| FECHA: | Noviembre 12 de 2024 | | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 2024-09-04 | 17454 | 05000000015244 | $ 142.707 | $ 45.777.391 | | | |
| 155 | 2024-09-04 | 17455 | 05000000015245 | $ 705.470 | $ 44.571.491 | | | |
| 156 | 2024-09-04 | 17456 | 05000000015246 | $ 1.111.430 | $ 43.460.061 | | | |
| 157 | 2024-09-04 | 17457 | 05000000015247 | $ 1.254.124 | $ 42.205.937 | | | |
| 158 | 2024-09-04 | 17458 | 05000000015248 | $ 3.147.168 | $ 39.058.769 | | | |
| 159 | 2024-09-04 | 17459 | 05000000015249 | $ 2.081.900 | $ 36.976.869 | | | |
| 160 | 2024-09-04 | 17460 | 05000000015250 | $ 1.235.097 | $ 35.741.772 | | | |
| 161 | 2024-09-04 | 17461 | 05000000015251 | $ 485.892 | $ 35.255.880 | | | |
| 162 | 2024-09-04 | 17462 | 05000000015252 | $ 70.000 | $ 35.185.880 | | | |
| 163 | 2024-09-04 | 17463 | 05000000015253 | $ 2.293.331 | $ 32.892.549 | | | |
| 164 | 2024-09-12 | 17577 | 05000000015322 | $ 1.254.124 | $ 71.638.425 | | | |
| 165 | 2024-09-12 | 17578 | 05000000015323 | $ 1.342.114 | $ 70.296.311 | | | |
| 166 | 2024-09-12 | 17579 | 05000000015324 | $ 142.707 | $ 70.153.604 | | | |
| 167 | 2024-09-12 | 17580 | 05000000015325 | $ 142.707 | $ 70.010.897 | | | |
| 168 | 2024-09-12 | 17581 | 05000000015326 | $ 1.992.142 | $ 68.018.755 | | | |
| 169 | 2024-09-12 | 17582 | 05000000015327 | $ 1.735.965 | $ 66.282.790 | | | |
| 170 | 2024-09-12 | 17584 | 05000000015328 | $ 898.434 | $ 65.384.356 | | | |
| 171 | 2024-09-12 | 17586 | 05000000015329 | $ 1.151.582 | $ 64.232.774 | | | |
| 172 | 2024-09-13 | 17608 | 05000000015330 | $ 1.094.432 | $ 63.138.342 | | | |
| 173 | 2024-09-13 | 17613 | 05000000015331 | $ 591.561 | $ 62.546.781 | | | |
| 174 | 2024-09-13 | 17616 | 05000000015332 | $ 1.962.868 | $ 60.583.913 | | | |
| 175 | 2024-09-16 | 17650 | 05000000015333 | $ 142.707 | $ 60.441.206 | | | |
| 176 | 2024-10-07 | 17727 | 05000000015410 | $ 1.514.298 | $ 58.926.908 | | | |
| 177 | 2024-10-02 | 17728 | 05000000015411 | $ 142.707 | $ 58.784.201 | | | |
| 178 | 2024-10-07 | 17729 | 05000000015412 | $ 1.559.000 | $ 57.225.201 | | | |
| 179 | 2024-10-07 | 17731 | 05000000015413 | $ 252.741 | $ 56.972.460 | | | |
| 180 | 2024-10-02 | 17732 | 05000000015414 | $ 1.410.602 | $ 55.549.858 | | | |
| 181 | 2024-10-02 | 17733 | 05000000015415 | $ 1.559.000 | $ 53.990.858 | | | |
| 182 | 2024-10-02 | 17744 | 05000000015416 | $ 1.618.867 | $ 52.371.991 | | | |
| 183 | 2024-10-02 | 17745 | 05000000015417 | $ 142.707 | $ 52.229.284 | | | |
| 184 | 2024-10-02 | 17850 | 05000000015418 | $ 1.559.000 | $ 50.670.284 | | | |
| 185 | 2024-10-02 | 17851 | 05000000015419 | $ 1.279.124 | $ 49.391.160 | | | |
| 186 | 2024-10-02 | 17852 | 05000000015420 | $ 1.440.752 | $ 47.950.408 | | | |
| 187 | 2024-10-02 | 17853 | 05000000015421 | $ 2.368.633 | $ 45.586.775 | | | |
| 188 | 2024-10-02 | 17854 | 05000000015422 | $ 25.000 | $ 45.561.775 | | | |
| 189 | 2024-10-02 | 17855 | 05000000015423 | $ 142.707 | $ 45.419.068 | | | |
| 190 | 2024-10-01 | 17943 | 05000000015424 | $ 2.899.830 | $ 42.519.238 | | | |
| 191 | 2024-10-01 | 17944 | 05000000015425 | $ 1.559.000 | $ 40.960.238 | | | |
| 192 | 2024-10-01 | 17945 | 05000000015426 | $ 273.608 | $ 40.686.630 | | | |
| 193 | 2024-10-01 | 17947 | 05000000015427 | $ 1.559.000 | $ 39.127.630 | | | |
| 194 | 2024-10-01 | 17949 | 05000000015428 | $ 1.496.367 | $ 37.631.263 | | | |
| 195 | 2024-10-01 | 17950 | 05000000015429 | $ 142.707 | $ 37.488.556 | | | |
| 196 | 2024-10-01 | 17951 | 05000000015430 | $ 25.000 | $ 37.463.556 | | | |
| 197 | 2024-10-01 | 17952 | 05000000015431 | $ 142.707 | $ 62.320.849 | | | |
| 198 | 2024-10-09 | 18054 | 05000000015517 | $ 142.707 | $ 62.190.142 | | | |
| 199 | 2024-10-09 | 18055 | 05000000015518 | $ 50.000 | $ 62.140.142 | | | |
| 200 | 2024-10-09 | 18057 | 05000000015519 | $ 1.196.638 | $ 60.943.504 | | | |
| 201 | 2024-10-09 | 18058 | 05000000015520 | $ 3.060.613 | $ 57.882.891 | | | |
| 202 | 2024-10-09 | 18059 | 05000000015521 | $ 1.559.000 | $ 56.323.691 | | | |
| 203 | 2024-10-09 | 18060 | 05000000015522 | $ 968.478 | $ 55.354.213 | | | |
| 204 | 2024-10-09 | 18061 | 05000000015523 | $ 1.559.000 | $ 53.795.213 | | | |
| 205 | 2024-10-09 | 18062 | 05000000015524 | $ 1.111.430 | $ 52.683.783 | | | |
| 206 | 2024-10-09 | 18074 | 05000000015525 | $ 142.707 | $ 52.541.076 | | | |
| 207 | 2024-10-11 | 18122 | 05000000015526 | $ 898.434 | $ 51.642.642 | | | |
| 208 | 2024-10-11 | 18129 | 05000000015527 | $ 1.321.539 | $ 50.321.103 | | | |
| 209 | 2024-10-29 | 18417 | 05000000015615 | $ 1.181.430 | $ 49.139.673 | | | |
| 210 | 2024-10-29 | 18418 | 05000000015616 | $ 155.100 | $ 48.984.573 | | | |
| 211 | 2024-10-29 | 18419 | 05000000015617 | $ 1.283.516 | $ 47.701.057 | | | |
| 212 | 2024-10-29 | 18420 | 05000000015618 | $ 324.500 | $ 47.376.557 | | | |
| 213 | 2024-10-29 | 18421 | 05000000015619 | $ 25.000 | $ 47.351.557 | | | |
| 214 | 2024-10-29 | 18422 | 05000000015620 | $ 1.415.747 | $ 45.935.810 | | | |
| 215 | 2024-10-29 | 18423 | 05000000015621 | $ 142.707 | $ 45.793.103 | | | |
| 216 | 2024-10-29 | 18424 | 05000000015622 | $ 2.009.674 | $ 43.783.429 | | | |
| 217 | 2024-10-29 | 18425 | 05000000015623 | $ 505.482 | $ 43.277.947 | | | |
| 218 | 2024-10-29 | 18427 | 05000000015624 | $ 142.707 | $ 43.135.240 | | | |
| 219 | 2024-10-29 | 18428 | 05000000015625 | $ 1.254.124 | $ 41.881.116 | | | |
| 220 | 2024-10-29 | 18430 | 05000000015626 | $ 1.144.182 | $ 40.736.934 | | | |

| TOTAL EJECUTADO | $ 249.263.066 | | $ - |
|---|---|---|---|

**6. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 75.000.000 | VALOR PAGADO: | $ - |
| VALOR DE ADICIONES DEL CONTRATO: | $ 215.000.000 | SALDO POR PAGAR : | $ 249.263.066 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO : | $ 290.000.000 | SALDO A REINTREGRAR | |

**7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DECLARE SI SE CUMPLIO A SATISFACCIÓN EL OBJETO CONTRACTUAL)**

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLIMIENTO SI/NO | EMITE SU CONCEPTO EN EL CASO DE PRESENTAR ALGUNA | SOPORTE DE VERIFICACIÓN VS UBICACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con el objeto contractual pactado, de conformidad con la invitación a cotizar del presente proceso. | Si | | |
| 2 | Realizar el cambio de los materiales que presenten cualquier defecto o mala calidad sin costo alguno para la subred dentro de los ocho (8) días calendario siguientes al requerimiento. | Si | | |
| 3 | Mantener un stock permanentemente del material de osteosíntesis e injertos óseos en las unidades de los servicios de salud de la subred sur, de acuerdo a la necesidad de cada unidad (Meissen y Tunal), junto con el instrumental necesario para su colocación. La reposición se hará dentro de las doce (12) horas siguientes a su uso. | Si | | |
| 4 | Soportar técnicamente con el instrumental y equipos necesarios la utilización de cierto material de osteosíntesis e injertos óseos cuando así se requiera. | Si | | |
| 5 | Garantizar acompañamiento con soporte técnico(personal) entrenado en el insumo durante los procedimientos quirúrgicos que se consideren necesarios sin que generé un costo adicional para la subred sur. | Si | | |
| 6 | Responder por la seguridad e integridad física de las personas que vincule para la prestación del servicio. Para lo cual deberá suministrar los elementos de protección personal (chalecos, cuellos, monogafas, entre otros). | Si | | |
| 7 | Entregar los productos de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas. | Si | | |
| 8 | Garantizar que, para la colocación o retiro de implantes, el contratista deberá enviar a las unidades de servicios de salud, el instrumental requerido para el uso de los mismos, los cuales previamente deberán estar sometidos por parte del contratista a mantenimiento mensual, para garantizar el correcto funcionamiento durante los procedimientos quirúrgicos a realizar. | Si | | |
| 9 | Garantizar el mantenimiento del instrumental, equipos y motores, para la colocación de los materiales contratados de acuerdo a los procedimientos quirúrgicos a realizar. En caso de presentarse algún incidente con el instrumental, equipos y motores, durante el procedimiento quirúrgico, el contratista deberá emitir respuesta con los debidos soportes en un término no mayor a tres días hábiles. | Si | | |
| 10 | Suministrar oportunamente el material solicitado y realizar las entregas en cada una de las unidades de servicios de salud de la subred sur (Meissen y Tunal), de acuerdo a la necesidad y los horarios establecidos. | Si | | |

| | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA | CO-CBS-FT-12 V7 |

| FECHA: | Noviembre 12 de 2024 | INFORME PARCIAL: | X | INFORME FINAL : | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Asumir los costos de transporte, fletes, seguros y similares que se ocasiones en razón de la entrega de los materiales contratados. | | | Si | | |
| 12 | Garantizar que la fecha de expiración de los insumos, no sea inferior en tiempo al 90% de su vida útil declarado en el registro INVIMA. El tiempo mínimo de vida útil será de un año, En caso de que los insumos recibidos se encuentren próximos a vencer o vencidos, por su baja rotación, el contratista se compromete a realizar el cambio de los mismos o a generar nota crédito por el valor de adquisición de los insumos sin que lo anterior genere algún costo para la subred sur. | | | Si | | |
| 13 | Indemnizar a la Subred Integrada de Servicio de Salud sur E.S.E, por los daños que se ocasionen durante la ejecución del contrato. | | | Si | | |
| 14 | Mantener los precios durante la ejecución del contrato y cuatro meses más a la terminación del mismo y de acuerdo a las | | | Si | | |
| 15 | Garantizar la entrega en la central de esterilización de un documento legible y completo del material para osteosíntesis e injertos óseos solicitados, en dos (2) copias, una para facturación y otra para la coordinadora de esterilización En dicho documento deberá relacionar el material de osteosíntesis e injertos óseos entregados, cantidades por ítem y precios unitarios especificando si aplica o no IVA de acuerdo al contrato celebrado, nombre del procedimiento quirúrgico ,nombre del paciente, número de identificación, y nombre del médico programado para la cirugía. | | | Si | | |
| 16 | Entregar los materiales de osteosíntesis y/o injertos óseos contratados, en la central de esterilización de cada unidad de la subred sur, de acuerdo con las solicitudes realizadas previamente, incluyendo todo el instrumental, motores y demás equipos necesarios para la colocación de material durante la realización del procedimiento quirúrgico, los cuales deberán estar en optimas condiciones de funcionamiento, operación, empaque y almacenamiento. | | | Si | | |
| 17 | Garantizar la entrega de los insumos solicitados previamente mínimo con doce (12) horas de antelación a la realización del procedimiento quirúrgico en el caso de cirugías programadas. | | | Si | | |
| 18 | Garantizar la entrega de los insumos solicitados con un tiempo no mayor a seis (6) horas posteriores a la solicitud en los casos de procedimientos quirúrgicos de urgencia. | | | Si | | |
| 19 | Radicar las facturas en un término no mayor a cuarenta y ocho (48) horas, posterior al gasto presentado en cada uno de los procedimientos con los soportes de acuerdo a los requerimientos establecidos por la subred sur. | | | Si | | |
| 20 | Presentar informe de ejecución del contrato durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y realizar cruce de información con el área de osteosíntesis de la subred integrada de servicios de salud sur E.S.E. | | | Si | | |
| 21 | Cumplir y seguir los procesos internos, guías y protocolos de la subred sur. | | | Si | | |
| 22 | Capacitar técnicamente en todo lo referente al uso del material de osteosíntesis, injertos óseos, instrumental, motores y equipos al personal de acuerdo a la necesidad de los servicios asistenciales de la subred sur. | | | Si | | |
| 23 | Garantizar que no suspenderá, cederá. Retrasará o cancelará entregas y/o suministro de los materiales contratados por motivos de empaques o presentación de los mismos, vacaciones colectivas, producción, baja oferta, baja demanda, o escasez en el mercado. | | | Si | | |
| 24 | Garantizar la atención las 24 horas del día los 7 días de la semana teniendo en cuenta el volumen y manejo de cirugía de trauma y urgencias de la subred sur. | | | Si | | |
| OBSERVACIONES: | | | | | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | 85,95% |

| 8. INFORMACIÓN SOPORTES DE EJECUCIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VERIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES Planillas/ Certifcación por parte de Revisor Fiscal /Contador ESPECIFICANDO EL MES | | | | | |
| FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN | | ANEXOS (CD) | | FECHA: | |
| FIRMA DEL SUPERVISOR | | TOTAL FOLIOS | | FECHA: | |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | |
|---|---|---|
| | SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | GF-GGA-PRE-FT-02 V4 |

| FECHA SOLICITUD: | NOVIEMBRE DE 2024 |
|---|---|

| DEPENDENCIA SOLICITANTE: | NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA |
|---|---|
| DIRECCION DE CONTRATACION | FRANCISCO ANTONIO GARZON HINCAPIE |

**IDENTIFICACION DEL GASTO**

| | |
|---|---|
| Funcionamiento | |
| Operación | X |
| Inversion | |

Observaciones: ( PARA EL CUBRIMIENTO DE LAS NECESIDADES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024)

**IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CODIGO | NOMBRE RUBRO | VALOR |
|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MEDICO QUIRURGICO | $ 10.000.000 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD | | $ 10.000.000 |

| VALOR EN LETRAS: | DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE |
|---|---|

**OBJETO DEL CDP**

ADICIÓN No. 05 Y PRORROGA No 08 AL CONTRATO 4309-2024, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INJERTOS ÓSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA DE COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL Y NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E " .

FIRMA

VIVIANA MARCELA CLAVIJO

GERENTE

| | |
|---|---|
| Elaboró: | Luz Dary Mora Peña - Auxiliar Administrativo |
| Revisó: | Sandra Patricia Barbosa Ballen - Profesional Especializado - Direccion de Contratacion |
| Revisó: | B/V: Francisco Antonio Garzón Hincapie - Director Operativo de Contratación |
| Aprobó (Area de presupuesto): | Johan Javier Pulido Rey - Profesional Especializado VI - Lider de Presupuesto |

2725

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

# CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**NIT 900958564**

FECHA DE EXPEDICIÓN: noviembre 01 De 2024

CDP: 2725

## EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA:

DEPENDENCIA: 13 - GERENTE

SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO A SOLICITUD DE: VIVIANA MARCELA CLAVIJO

EL OBJETO DE ESTA DISPONIBILIDAD SE PERFECCIONARA CON GIRO RESERVADO PARA RESPALDAR EL COMPROMISO:
ADICION No 05 Y PRORROGA No.08 AL CONTRATO 4309-2024 CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE OSTEOSINTESIS E INJERTOS OSEOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX , CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILO FACIAL Y NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS, EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

QUE EXISTE APROPIACION PRESUPUESTAL DISPONIBLE Y LIBRE DE AFECTACION EN EL(LOS) SIGUIENTE(S) RUBROS:

| CODIGO CCPET | NOMBRE RUBRO | TIPO GASTO | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 42450104 | PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO | OPERACION | $ 10.000.000,00 |

| CODIGO AUXILIAR | CONCEPTO | NIVEL | VALOR ACTUAL |
|---|---|---|---|
| 4245010401 | MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS | O | $ 10.000.000,00 |

DIEZ MILLONES DE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

ESTA DISPONIBILIDAD TIENE UNA VIGENCIA DE 60 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN.

RESPONSABLE PRESUPUESTO