INFORME Y CERTIFICACIÓN
De SUPERVISIÓN N° 01
NOVIEMBRE DE 2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO		ORDEN		CONVENIO	X
CONTRATO	**SAT 100-12-03-027 - DE 2024 – DE OCTUBRE 2024**	De	Apoyo logístico		
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA CREACION Y PINTURA DE 20 MURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS – ANTIOQUIA, UTILIZANDO PINTURA ACRILICA CON EL FIN DE PROMOVER LA IDENTIDAD CULTURAL, EMBELLECER EL ESPACIO PÚBLICO Y FORTALECER EL TURISMO LOCAL Y LA COHESIÓN SOCIAL A TRAVES DEL ARTE					
Supervisor:	**DIANA JASMIN MORALES TORRES** – Directora de Planeación				
Contratista:	**LA JUNTA DE ACCION COMUNAL FONDO OBRERO**				
Valor del Convenio	**DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($ 18.650.000)**				
Aporte Conveniente Bienes Y servicios	**UN MILLON DE PESOS ML ($ 1000.000)**				
Aporte Municipio	**DIESICITE MILLONES SEICIENTOS CIENCUENTA MIL PESOS ML ($17.650.000)**				
Plazo de ejecución	**DIEZ DIAS**				
Fecha de ejecución	Del 18 al 27 de octubre de 2024				

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Avance - Balance Financiero del Contrato

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso	Fecha	Valor
Valor inicial del convenio	$ 18.650.000				
Valor adiciones	$0				
Valor aporte bienes y servicios	$ 1.000.000				
Valor aporte Municipio	$ 17.650.000				
Valor pagado	$0				
Porcentaje ejecutado	100%				
Valor causado que no se ha pagado	$ 17.650.000				
Valor total ejecutado	$ 17.650.000				
Valor saldo por ejecutar	$ 0				
Porcentaje por ejecutar	0%				

INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el convenio objeto de supervisión fueron realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento al objeto del contrato: El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las actividades estipuladas dentro del contrato y en el periodo comprendido entre el 18 y el 27 de octubre de 2024, ha ejecutado las siguientes acciones:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	Creación y pintura de murales en el parque principal del municipio de San Luis, Antioquia, utilizando pintura acrílica	20	$ 882.500	$ 17.650.000

Materiales	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor Total	
Pintura Acrilica	Litro	$ 40.000,00	2	$ 80.000,00	
Sellante de pintura	litro	$ 50.000,00	2	$ 100.000,00	
Mano de Obra					**$ 550.000,00**
Artista Dos	Mural	$ 400.000,00	1	$ 400.000,00	
Ayudante dos	Mural	$ 150.000,00	1	$ 150.000,00	
Equipos y herramientas					**$ 152.500,00**
Alquiler de andamios y plataformas	mural	$ 80.000,00	1	$ 80.000,00	
Brocha	Unidad	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00	
Pinceles	Unidad	$ 10.000,00	1	$ 10.000,00	
Rodillos	Unidad	$ 20.000,00	1	$ 20.000,00	
Cinta adhesiva	Rollo	$ 10.000,00	1	$ 10.000,00	
Lijas	Unidad	$ 2.500,00	5	$ 12.500,00	
TOTAL					**$ 882.500,00**

Periodo a Informar: **del 18 al 27 de octubre de 2024**

Actividad: Realizar la creación y pintura de 20 murales en el municipio de san Luis.

Fecha y Lugar	Actividad	N° de Personas Intervenidas	Evidencia
18 de octubre, parque principal y calles	- Llegada y Reconocimiento Territorial (Recorrido guiado por San Luis para contextualizar a los artistas)	N/A	Registro fotográfico
19 de octubre, parque principal y calles	- Entrega de Material e Inicio (Inicio de los trabajos muralísticos)	Habitantes del municipio en general	Registro fotográfico
20 de octubre, parque principal y calles	- Desarrollo de los Murales (Continuación de los murales con participación de la comunidad)	Habitantes del municipio en general	Registro fotográfico
21 de octubre, parque principal y calles	- Finalización de Murales (Culminación de los murales y detalles finales)	Habitantes del municipio en general	Registro fotográfico
22 de octubre, parque principal y calles	- Recorrido de Clausura, (Visita guiada a los murales con la comunidad y despedida de los artistas)	Habitantes del municipio en general	Registro fotográfico
22 de octubre, parque principal y calles	- Recorrido Ecoturístico, (Caminata de cierre para artistas, explorando la naturaleza local)	Habitantes del municipio en general	Registro fotográfico

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión fueron realizadas con la calidad en las especificaciones técnica requerida y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.

Cumplimiento de la entrega: Se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo entre los días **18 al 27 de octubre de 2024**

Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista: El contratista ha venido acatando las sugerencias hechas por parte de la entidad contratante y del supervisor.

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR PARA PAGO
CONCLUSIONES
Concepto del Supervisor.
Por haber cumplido a cabalidad con cada una de las actividades estipuladas en el contrato durante los días **18 al 27 de octubre de 2024**, se procede a autorizar el desembolso al contratista, el cual anexa informe de actividades y pago seguridad social (Parafiscales).

San Luis, 06 de noviembre de 2024

DIANA YASMIN MORALES TORRES
Directora de Planeación
Supervisor