ADICIÓN	**x**	**PRÓRROGA**	**x**	**MODIFICACIÓN**		**SUSPENSIÓN**		**TERMINACIÓN ANTICIPADA**			
Fecha de radicación:			**21**	**De**	**Octubre**	**de**	**2024**				

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor/supervisor y apoyo a la supervisión velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**x**	**CONVENIO**	
Número:	**069-UAE-JCC-CD-PS-2024**		
Objeto: Prestar los servicios de apoyo técnico y de logística en el grupo de Inspección y Vigilancia, en las tareas operativas tendientes a disminuir el número de sociedades prestadoras de servicios contables sin la habilitación de la UAE Junta Central de Contadores.			
Interventor/ Supervisor:	Alejandro Moreno Munar		
Apoyo a la supervisión:	Pedro Emilio Vargas Buitrago		
Contratista:	Dina Constanza Bustos Alarcón		

Valor inicial:	**VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS ($ 23.000.000) M/CTE.**				
Plazo inicial de ejecución:	**Ocho (8) meses**				
Fecha de inicio:	23	**de**	enero	**De**	2024
Fecha de terminación:	22	**de**	noviembre	**De**	2024

2. ANTECEDENTES

Prórrogas	
Prórroga No.	**Tiempo (días calendario)**
N/A	**N/A**
Fecha de terminación incluido el término de la prórroga:	**N/A**

Adiciones	
Adicional No.	**Valor ($)**
N/A	**N/A**

Suspensiones					
Suspensión No.	**Tiempo (días calendario)**				
N/A	**N/A**				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**De**	**N/A**

Modificaciones		
Modificatorio No.	**Cláusula**	**Descripción**
N/A	**N/A**	**N/A**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CDP	**8424**
Valor inicial del CDP	**$ 23.000.000,00**

Valor del CDP con adición	**$ 24.993.333,33**

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Número de CRP	**7824**
Valor del CRP	**$ 23.000.000,00**
Valor del CRP con adición:	**$ 24.993.333,33**

Prórroga					
Cláusula	**Tiempo (días calendario)**				
2.3. PLAZO DE EJECUCION	El plazo inicial de ejecución del presente contrato es de **DIEZ (10) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato suscrita entre el Supervisor y el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento, legalización, ejecución del mismo e inicio de la cobertura de la ARL. Ahora bien, se requiere **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato por el término de **VEINTISÉIS (26) DÍAS**, por consiguiente, el plazo total de ejecución del presente contrato será de **DIEZ (10) MESES Y VEINTISÉIS (26) DÍAS** contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato suscrita entre el Supervisor y el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento, legalización, ejecución del mismo e inicio de la cobertura de la ARL. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo de ejecución no podrá extenderse más allá del 30 de diciembre de 2024.				
Fecha de terminación de acuerdo a prórroga:	18	**de**	12	**De**	2024

Adición	
Adiciones (Indique el valor en pesos ($) de la adición igualmente indique la forma de pago de la misma)	
Cláusula	**Valor ($)**
4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO	El valor inicial del presente contrato corresponde a la suma de **VEINTITRÉS MILLONES DE PESOS ($ 23.000.000) M/CTE.** Se requiere adicionar la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($1.993.333,33) M/CTE.**, por lo que, el valor total del contrato con la presente adición es de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($24.993.333,33).**

Suspensiones

Suspensión	**Tiempo (días calendario)**				
	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	**N/A**	**de**	**N/A**	**De**	**N/A**

Modificaciones	
Cláusula	**Descripción**
N/A	**N/A**

Justificación de la solicitud:

Se requiere adicionar y prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios de apoyo técnico No. **069-UAE-JCC-CD- PS-2024**, teniendo en cuenta que, persiste la necesidad y el plazo inicialmente pactado resultó insuficiente para ejecutar lo encomendado, por necesidad del servicio y para garantizar el adecuado apoyo técnico al grupo misional de inspección y vigilancia de la UAE – Junta Central de Contadores, como se establece en el objeto contractual, resulta indispensable realizar esta modificación para cumplir con el plan de diligencias y metas propuestas.

El plazo inicial de ejecución del presente contrato es de **DIEZ (10) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato suscrita entre el Supervisor y el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento, legalización, ejecución del mismo e inicio de la cobertura de la ARL.

Ahora bien, se requiere **PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato por el término de **VEINTISEIS (26) DÍAS**, por consiguiente, el plazo total de ejecución del presente contrato será de **DIEZ (10) MESES Y VEINTISEIS (26) DÍAS** contados a partir de la suscripción del acta de iniciación del contrato suscrita entre el Supervisor y el Contratista, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento, legalización, ejecución del mismo e inicio de la cobertura de la ARL.

El valor inicial del presente contrato corresponde a la suma de **VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000,00),** Como ya se anunció, se requiere adicionar la suma de **UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($1.993.333,33)** por lo que, el valor total del contrato con la presente adición es de **VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($24.993.333,33).**

La presente modificación es viable de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 que dispone: "*En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración*. (…)".

Alejandro Moreno Munar
SUPERVISOR

Pedro Emilio Vargas Buitrago
APOYO A LA SUPERVISIÓN
Vo. Bo. LÍDER DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA

Sandra Milena Barrios Pulido
ORDENADOR DEL GASTO