INFORME DE ACTIVIDADES
No. 2

Aguazul, 07 de noviembre del 2024.

Doctor(a)
JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0620 - MA-CD-SI-543-2024 de 2024-09-16.

Cordial Saludo

En cumplimiento de las obligaciones del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES:

NUMERO	:	0620
TIPO CONTRATO	:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CARGUE DE INFORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN, GENERACIÓN DE REPORTES Y LAS ALERTAS EN LA PLATAFORMA GESPROY 3.0, DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS SGR QUE SE ENMARQUEN EN EL PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE.
VALOR	:	$17.000.000,00 MCTE.
VALOR ADICIONAL	:	$0,00 MCTE.
VALOR FINAL	:	$17.000.000,00 MCTE.
PLAZO	:	Tres (3) MESES Y Diez (10) DIAS
PRORROGA	:	
FECHA INICIO	:	2024-09-17
FECHA TERMINACIÓN	:	2024-12-26

A continuación, se relacionan las actividades o tareas realizadas en el período comprendido desde el 01/10/2024 hasta el 31/10/2024.

ACTIVIDAD DEL CONTRATO	ACTIVIDAD REALIZADA Y EVIDENCIAS
Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión Elaborar un informe mensual que actualice el estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor se presenta una actualización del estado de alertas de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0620-2024 de "Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).", del periodo 01 de octubre al 31 de Octubre de 2024 Evidencia: Informé de alertas Medio: Medio físico: 3 folios Medio digital: Anexo 1
Informe Mensual sobre la Ejecución de Proyectos Activos en GESPROY 3.0 Elaborar un informe mensual que detalle el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos en estado activo cargados en el aplicativo GESPROY 3.0 del Sistema General de Regalías (SGR).	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor se elaboró un informe de estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 2 del Contrato CPS No.0620 -2024 de "Elaborar un informe mensual que detalle el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos en estado activo cargados en el aplicativo GESPROY 3.0 del Sistema General de Regalías (SGR).". Actualmente el sistema GESPROY registra un total de 17 proyectos que se relacionan a continuación, en sus diferentes estados: en ejecución, terminado y para cierre. del periodo 01 de octubre al 31 de Octubre de 2024 Evidencia: Informé de estado de proyectos Medio: Medio físico: 22 folios Medio digital: Anexo 2

INFORME DE ACTIVIDADES
No. 2

Asistencia Profesional en la Gestión de Proyectos de Inversión Brindar asistencia profesional a los responsables de proyectos de inversión en temas relacionados con conflictos en el manejo de la plataforma, reprogramaciones y/o el cargue de información. Esta asistencia incluye la resolución de alertas y la mejora del índice de gestión de los proyectos.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de acta de liquidación del contrato N. 380-2023 901718256-CONSORCIO INTER UNION CHARTE del proyecto BPIN 2022850100018 Mejoramiento de la vía terciaria a nivel de pavimento flexible del PR 9+900 al PR 12+834 del anillo vial de Unión Charte Cupiagua en el municipio de Aguazul Departamento de Casanare. Se realizo cargue de ejecución correspondiente al mes de Setiembre del BPIN 2022005850010 Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare. Se realizo cargue de ejecución correspondiente al mes de Setiembre del BPIN 2021005850074 Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare Ejecución Física 92,74% Ejecución Financiera 78,77% Evidencia: Asistencia profesional Medio: Medio físico: 2 folios Medio digital: Anexo 3
Cargue Oportuno de Información en GESPROY 3.0 Realizar el cargue oportuno de la información resultante de la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma GESPROY 3.0, según lo establecido en el procedimiento E-GD-P-14: Seguimiento al Avance Físico de los Proyectos de Inversión Financiados con Recursos del SGR.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de información del siguiente proyecto en el aplicativo GESPROY: Proyecto BPIN : '2020850100007 Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare, al cual se le solicito el borrado de ejecución para corregir el avance de la actividad de interventoría. Evidencia: Cargue de información Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 4
Otras Actividades Inherentes al Objeto Contractual Ejecutar las demás actividades que sean designadas por el supervisor del contrato, siempre y cuando estén relacionadas con el objeto contractual.	En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, en el periodo comprendido se revisaron las siguientes resoluciones que dan cierre a los proyectos BPIN que a continuación se mencionan; BPIN 2020850100008 Construcción de placa polideportiva cubierta y obras complementarias para el parque del barrio Sevilla en el municipio de Aguazul Casanare BPIN 2021850100009 Construcción del cerramiento y urbanismo para el instituto educativo Colegio Camilo Torres Restrepo sede primaria Antonio Nariño en el area urbana del municipio de Aguazul departamento de Casanare BPIN 2022850100018 Mejoramiento de la vía terciaria a nivel de pavimento flexible del PR 9+900 al PR 12+834 del anillo vial de Unión Charte Cupiagua en el municipio de Aguazul Departamento de Casanare. Evidencia: Otras actividades Medio: Medio físico: 1 folio Medio digital: Anexo 5

Para una ejecución acumulada del contrato 0620, porcentaje de ejecución 44%

OBSERVACIONES:

ANEXO: PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024. N. PLANILLA: 7942060852

AJUSTE PLANILA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 N. 7947274494

Atentamente,

GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
Contratista

ANEXOS

CONTRATO N. 0620 2024-09-16

ACTA No. 3 PARCIAL 2

ACTIVIDAD 1. -INFORME DE ALERTAS

Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión Elaborar un informe mensual que actualice el estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR).

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor se elaboro un informe con la actualización del estado de las alertas presentadas en los proyectos de inversión a cargo de la secretaria de infraestructura financiados con recursos del sistema general de regalías SGR, del periodo **01 de octubre al 30 de Octubre de 2024**

ASUNTO: INFORME MENSUAL DE ESTADO DE ALERTAS.

PERIODO: 01 de octubre al 30 de Octubre de 2024

Este informe presenta una actualización del estado de alertas de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 1 del Contrato CPS No. 0620-2024 de "**Elaboración de Informes Mensuales sobre Alertas en Proyectos de Inversión a cargo de la Secretaría de Infraestructura. Estos proyectos abarcan las fases de: sin contratar, en ejecución, terminados y para cierre, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR)**.".

ALERTAS SIN SUBSANAR

A continuación, se describe la alerta de ***tipo "EJ-1-01"*** Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-SGR.

ALERTA: EJ-1-01

BPIN: 2019850100002

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos: Contrato(s) sin póliza (amparo de cumplimiento) - 699-2019

Se presenta esta alerta debido a la duplicidad entre el contrato N. 699-2019 y el contrato N. 20190699. Para solucionar este inconveniente, se realizaron modificaciones a los Registros Presupuestales (RP) asociados al contrato N. 699-2019. Asimismo, se ha enviado el caso a la mesa de ayuda con el fin de actualizar la cadena presupuestal.

ALERTA EJ-2-27

A continuación, se describe la alerta de ***tipo "EJ-2-27"*** Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado

BPIN: 2018850100001

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$179,464,548.53;

ALERTA EJ-1-24

BPIN: 2022850100011

NOMBRE: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 357

BPIN: 2018850100001

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 967

BPIN: 2021850100024

NOMBRE: Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 357

BPIN: 2021850100006

NOMBRE: Mejoramiento de la iluminación de los escenarios deportivos a través de tecnologías leds y sistemas fotovoltaicos en el área urbana y rural del municipio de Aguazul Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 541


BPIN: 2019850100002

NOMBRE: Construcción de vía, puente vehicular sobre el caño aguazulero y obras complementarias, para el acceso al parque del arroz del municipio de Aguazul, Casanare

ESTADO DEL PROYECTO: TERMINADO

DESCRIPCIÓN DE LA ALERTA: Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 661

NOTA: Las alertas se visualizan en el aplicativo GESPROY, en el menú izquierdo, en la sección de *"Reportes" -Alertas SMSCE*



ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

Yopal, 07 de noviembre de 2024

Ingeniero
Juan Miguel Sandoval Gutierrez
Secretario de Infraestructura
Municipio de Aguazul

ASUNTO: INFORME ESTADO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PERIODO: 01 de octubre al 30 de octubre de 2024.

Este informe presenta una actualización del estado de los proyectos de inversión financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y ejecutados por el Municipio de Aguazul en la Secretaria de Infraestructura, de acuerdo con lo dispuesto en la actividad No. 2 del Contrato CPS No.0620 -2024 de "*Elaborar un informe mensual que detalle el reporte de información sobre la ejecución de los proyectos en estado activo cargados en el aplicativo GESPROY 3.0 del Sistema General de Regalías (SGR).*".

Actualmente el sistema GESPROY registra un total de 17 proyectos que se relacionan a continuación, en sus diferentes estados: en ejecución, terminado y para cierre.

Proyectos en Estado en Ejecución:

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2019850100004	ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL DENOMINADO PLAZA DE TOROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
2	2020850100007	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS INDIVIDUALES EN ZONAS RURALES NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2021005850074	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	2022005850010	CONSTRUCCIÓN PARADOR Y OBRAS DE URBANISMO EN EL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2022850100009	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN MITIGACIÓN Y CONTROL PARA LA PROTECCIÓN MARGEN DERECHA AGUAS ARRIBA RIO CACHIZA DEL ESTRIBO DEL PASO ELEVADO DE LA TUBERÍA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL EN LA VEREDA ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

Proyectos en Estado Terminado

ITEM	BPIN	NOMBRE DEL PROYECTO
1	2018850100001	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
2	2019850100002	CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
3	2021850100006	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
4	2021850100024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2022850100011	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL URBANO DENOMINADO CONCHA ACÚSTICA ALBERTO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

Proyectos en Estado Para Cierre

ITEM	BPIN	NOMBRE PROYECTO
1	2018850100004	CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA - VÍA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCIÓN GLORIETA VÍA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE
2	2020850100008	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PARQUE DEL BARRIO SEVILLA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
3	2021850100002	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN SEDE CAYAGUAS DE LAVEREDA IGUAMENA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
4	2021850100005	CONSTRUCCIÓN DE PARADOR CICLISTICO EN LA VEREDA SAN JOSE DEL BUBUY EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
5	2021850100007	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LOS LIRIOS CUNAMA VOLCAN BLANCO PARAISO RINCON DEL VIJUA SAN IGNACIA Y RETIRO MILAGRO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
6	2021850100009	CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO Y URBANISMO PARA EL INSTITUTO EDUCATIVO COLEGIO CAMILO TORRES RESTREPO SEDE PRIMARIA ANTONIO NARIÑO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

ITEM	BPIN	NOMBRE PROYECTO
7	2022850100018	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA A NIVEL DE PAVIMENTO FLEXIBLE DEL PR 9+900 AL PR 12+834 DEL ANILLO VIAL DE UNIÓN CHARTE CUPIAGUA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTOS EN EJECUCION

Proyecto 1.

BPIN: 2019850100004

PROYECTO: Adecuación y construcción de obras complementarias del equipamiento institucional denominado plaza de toros en el municipio de Aguazul

ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FISICO: 82,79%

AVANCE FINANCIERO: 87,91%

VALOR DEL PROYECTO: 9.971.689.194,00

OBSERVACIÓN: El proyecto tenía una programación inicial que abarcaba de junio de 2020 a junio de 2024 y presenta un avance físico del 87,79%. Sin embargo, se ha prorrogado por 3 meses adicionales, estableciendo una nueva fecha de finalización para el 11 de diciembre de 2024. Debido a las modificaciones en la ejecución, como suspensiones y prórrogas, no fue posible cumplir con la programación registrada y se envió oficio al DNP solicitando el borrado de la ejecución, **a la fecha no han dado respuesta del mismo**. Por esta razón, el departamento de planeación presentó el plan administrativo de control **PAC-1141-24** para ajustar la programación, que inicialmente estaba propuesta.

Presenta contrato duplicado de apoyo a la supervisión N. **220-2020**, en el SPGR se modificó la información correspondiente a los RP y se asociación al contrato **N. 20200220, sin embargo, a la fecha no ha migrado la información.** Por lo tanto, se envió el caso a mesa de ayuda el día 18 de septiembre para revisión por parte del DNP.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 2.

BPIN: 2020850100007

PROYECTO: Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare

ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FISICO: 77,23 % a marzo de 2024

AVANCE FINANCIERO: 72,51% a agosto de 2024

VALOR DEL PROYECTO: $ 3.546.870.866

OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de julio de 2021 a marzo de 2024, Presenta dos Planes administrativos de control por parte del Departamento nacional de planeación:
PAC 2581-24: "c) No ejecutar el proyecto de inversión en los términos de su aprobación sin justificación técnica o jurídica."

- ✓ "En la visita se observó que, aunque el contrato de obra tiene acta de terminación en octubre de 2023, están pendientes por desarrollar actividades para la funcionalidad del proyecto, tales como la sincronización del software para el cobro del servicio, instalación del sistema de cobro prepago y la creación de la entidad encargada de atender el servicio eléctrico prestado por los paneles instalados en cada beneficiario, careciendo así de la debida sostenibilidad del proyecto.
- ✓ Las actividades pendientes por desarrollar impiden que los beneficiarios tengan el debido soporte técnico del sistema, que garantice el correcto funcionamiento en el momento en que se presenten fallas en el servicio eléctrico.


- ✓ El proyecto no cuenta con acciones que permiten la continuidad y operación, situación que puede llegar a comprometer el uso eficiente de los sistemas fotovoltaicos instalado en los 137 beneficiarios los cuales pueden presentar posibles fallas irreparables que comprometen la estabilidad del proyecto.

PAC 1142-24: se registra programación vencida, siendo necesario que la entidad ejecutora rinda explicaciones al respecto, toda vez, que lo anterior configura una presunta situación irregular, que se enmarca en la causal c) del Artículo 174 de la Ley 2056 de 2020

Teniendo en cuenta que la actividad de interventoría no se ejecutó al 100 %, se solicito borrado ante el DNP para ajustar el porcentaje de ejecución de la interventora, la cuál va de acuerdo al avance de la obra.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 83,5



Proyecto 3.

BPIN: 2021005850074

PROYECTO: Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare

ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FISICO: 92,74% a septiembre de 2024

AVANCE FINANCIERO: 78,77% a septiembre de 2024


VALOR PROYECTO: $ 20.594.200.382

OBSERVACIÓN: La programación registrada esta de septiembre de 2022 a julio de 2024, el proyecto tiene una prórroga registrada del 24 de julio de 2024 por dos meses, lo que indica que la nueva fecha de terminación del contrato N. **579-2022** de obra el **25 de septiembre de 2024**.

Lo anterior indica que se debe solicitar la reprogramación del proyecto, teniendo en cuenta la prorroga N. 3, y Suspension N. (1) mes

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 4.

BPIN: 2022005850010

PROYECTO: Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare

ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FISICO: 85,58 a septiembre de 2024

AVANCE FINANCIERO: 87,88 a julio de 2024


VALOR PROYECTO: $ 11.354.926.038

OBSERVACIÓN: El proyecto cuenta con una programación oficial que abarca desde agosto de 2022 hasta junio de 2024. Es importante señalar que, para reprogramar, se debe solicitar la eliminación de la programación vigente ante el Departamento Nacional de Planeación, considerando que se está gestionando un aumento de recursos ante la Gobernación de Casanare

Presenta un PAC-1163-24 (programación vencida), al cual se le dio respuesta.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 5.

BPIN: 2022850100009

PROYECTO: Construcción de obras de estabilización mitigación y control para la protección margen derecha aguas arriba rio cachiza del estribo del paso elevado de la tubería del acueducto municipal en la vereda únete del municipio de aguazul Casanare

ESTADO: EN EJECUCIÓN

AVANCE FISICO: 11,14 a marzo 2024


AVANCE FINANCIERO: 45,35 a abril de 2024

VALOR PROYECTO: $ 1.150.418.293

OBSERVACIÓN: El proyecto tiene una programación oficial que se extiende desde septiembre de 2023 hasta mayo de 2024. Sin embargo, ha experimentado varias modificaciones, incluyendo suspensiones y reinicios, desde el 26 de junio de 2024. El 13 de agosto de 2024 se registró el Acta N.º 11, en la cual se aprobó la ampliación de la suspensión N.º 4.

Presenta un PAC-1144-24 (Programación vencida)

IGPR SDO TRIMESTRE: 85



PROYECTOS TERMINADOS

Proyecto 1.

BPIN: 2018850100001

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO Y CONEXIONES PEATONALES EN EL PREDIO DENOMINADO PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANAR

ESTADO: TERMINADO

AVANCE FISICO: 99,30 reporte a febrero de 2022

AVANCE FINANCIERO: 99,27 Reporte a diciembre de 2023


AVANCE FINANCIERO: $ 9.179.844.769

OBSERVACIÓN: hacer un cuadro resumiendo los rp y las fuentes

ALERTA: EJ -1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 967

EJ-2-27 Proyectos con pagos registrados con mayor valor por fuente de financiación al monto aprobado. Fuentes: Fte: ASIG. DIREC_2056 Dif: -$179,464,548.53;,esta alerta indica que realizando pagos de la fuente Asignaciones directas por mayor valor del asignado

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 2.

BPIN: 2019850100002

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE VÍA, PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO AGUAZULERO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PARA EL ACCESO AL PARQUE DEL ARROZ DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE

ESTADO: TERMINADO

AVANCE FISICO: 99,94 registrada a diciembre de 2022

AVANCE FINANCIERO: 89,53 registrada a diciembre de 2022


VALOR PROYECTO: $ 4.541.149.572

OBSERVACIÓN: Se evidencia en el aplicativo GESPROY la duplicidad del contrato principal N. 699-2019 de fecha 31 de diciembre de 2019 el cual fue registrado por aplicación, y el contrato N. 20190699 del 14 de octubre de 2020 creado por SPGR., (adjunto pantallazo).
Se procedió a eliminar la información registrada en el contrato N. 699-2019 registrado por aplicación, para dejar la información que migro del SPGR, sin embargo al realizar el proceso de eliminación de los RP muestra un error, lo cual no ha permitido registrar el acta de liquidación.

Verificar los pagos por mayor valor

ALERTA: EJ -1-24 proyectos terminados sin cerrar N. días 629

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 3.

BPIN: 2021850100006

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS LEDS Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN EL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE

ESTADO: TERMINADO

AVANCE FISICO: 99,97 registrado a abril de 2023

AVANCE FINANCIERO: 85,23 registrado a marzo 2023

VALOR DEL PROYECTO: 1.823.834.445

OBSERVACIÓN: El proyecto tuvo programación de diciembre de 2021 a abril de 2023, aunque se encuentra en estado terminado, aun esta pendiente el acta de liquidación del contrato de interventoría N. **689-2021,** y el contrato de Obra **N. 659-2021**

ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 509

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 4.

BPIN: 2021850100024

PROYECTO: Mejoramiento y construcción de obras complementarias en los equipamientos institucionales deportivos del municipio de Aguazul departamento de Casanare

ESTADO: TERMINADO

AVANCE FISICO: 100 registrado a octubre de 2023

AVANCE FINANCIERO: 97,70 registrado a septiembre 2024

VALOR PROYECTO: $ $ 2.605.046.100

OBSERVACIÓN: El proyecto tuvo programación de septiembre de 2022 a octubre de 2023, esta pendiente de liquidación el contrato de Interventoría N. 304-2022.


El contrato de Obra N. 301-2022 ya cuenta con acta de liquidación registrada en secop 1 el día 20 de septiembre de 2024.

El valor del contrato de obra es de $2.394.725.760 y tiene pagos por valor de $1.703.076.313

Se registran pólizas con anexo 5 y 06 al contrato de OBRA n 301-2022

ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días: 325

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 5.

BPIN: 2022850100011

PROYECTO: Mejoramiento y adecuación del equipamiento institucional urbano denominado Concha Acústica Alberto López en el Municipio de Aguazul Departamento de Casanare

ESTADO: TERMINADO

AVANCE FISICO: 100% Registrada a octubre de 2023

AVANCE FINANCIERO: 85,20% registrada a noviembre de 2023

OBSERVACIÓN:

El contrato de Interventoría N. 321-2022, no está liquidado. (le faltan pagos)

El contrato de obra N. 341-2022, no esta liquidado. (le faltan pagos)

ALERTA: EJ-1-24 Proyectos terminados sin cerrar Nro. días:

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



PROYECTOS PARA CIERRE

Proyecto 1.

BPIN: '2018850100004

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE DOBLE CALZADA EN PAVIMENTO FLEXIBLE, CICLO VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS ENTRE CARRERA SEGUNDA - VÍA ESCUELA ANTIGUO DAS (SECTOR GUADUALES) Y EMPALME CON LA INTERSECCIÓN GLORIETA VÍA MANÍ EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

ESTADO: PARA CIERRE


AVANCE FISICO: 92,89%

AVANCE FINANCIERO: 98,87

OBSERVACIÓN: YA TIENE CARGUE DE RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 321, EN EL CORTE DEL 15 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO CAMBIA A ESTADO CERRADO.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO



PROYECTOS PARA CIERRE

Proyecto 2.

BPIN: ' 2020850100008

PROYECTO: Construcción de placa polideportiva cubierta y obras complementarias para el parque del barrio Sevilla en el municipio de Aguazul Casanare

ESTADO: PARA CIERRE


AVANCE FISICO: 98,06%

AVANCE FINANCIERO: 99,85%

OBSERVACIÓN: Se está elaborando el acto administrativo de cierre y estamos esperando la certificación de saldo del proyecto por parte de Hacienda

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO



PROYECTOS PARA CIERRE

Proyecto 3.

BPIN: ' 2021850100002

PROYECTO: Construcción de placa polideportiva cubierta y obras complementarias para la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán sede Cayaguas de lavereda Iguamena en el municipio de Aguazul Casanare

ESTADO: PARA CIERRE


AVANCE FISICO: 90,55%

AVANCE FINANCIERO: 99,53%

OBSERVACIÓN: YA TIENE CARGUE DE RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 320, EN EL CORTE DEL 15 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO CAMBIA A ESTADO CERRADO.

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 100



Proyecto 4.

BPIN: ''2021850100005

PROYECTO: Construcción de parador ciclistico en la vereda San Jose del Bubuy en el municipio de Aguazul departamento de Casanare

ESTADO: PARA CIERRE


AVANCE FISICO: 97,70%

AVANCE FINANCIERO: 99,70%

OBSERVACIÓN: YA TIENE CARGUE DE RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 322, EN EL CORTE DEL 15 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO CAMBIA A ESTADO CERRADO

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: No fue calificado



Proyecto 5.

BPIN: ''2021850100007

PROYECTO: Construcción de redes de gas natural para las veredas los Lirios Cunama Volcan blanco Paraiso Rincon del Vijua San Ignacia y Retiro Milagro del Municipio de Aguazul departamento de Casanare

ESTADO: PARA CIERRE


AVANCE FISICO: 99,92

AVANCE FINANCIERO: 99,89

OBSERVACIÓN: YA TIENE CARGUE DE RESOLUCIÓN DE CIERRE N. 323, EN EL CORTE DEL 15 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO CAMBIA A ESTADO CERRADO

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 90



Proyecto 6

BPIN: ' ' 2021850100009

PROYECTO: Construcción del cerramiento y urbanismo para el instituto educativo Colegio Camilo Torres Restrepo sede primaria Antonio Nariño en el area urbana del municipio de Aguazul departamento de Casanare

ESTADO: PARA CIERRE


AVANCE FISICO: 99,92

AVANCE FINANCIERO: 99,89

OBSERVACIÓN: Se está elaborando el acto administrativo de cierre y estamos esperando la certificación de saldo del proyecto por parte de Hacienda

ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: NO FUE CALIFICADO



Proyecto 7

BPIN: 2022850100018

PROYECTO: Mejoramiento de la vía terciaria a nivel de pavimento flexible del PR 9+900 al PR 12+834 del anillo vial de Unión Charte Cupiagua en el municipio de Aguazul Departamento de Casanare

ESTADO: PARA CIERRE

AVANCE FISICO: 99,95 a febrero 2024

AVANCE FINANCIERO: 99,95 a septiembre de 2024


VALOR PROYECTO: $ 8.377.420.007,00

OBSERVACIÓN: El proyecto paso a estado PARA CIERRE., pendiente elaborar acto administrativo de cierre.


ALERTA: No presenta alertas

IGPR SDO TRIMESTRE: 19,5

ANTES DE REPROGRAMAR:



DESPUÉS DE REPROGRAMAR:



ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD 3.

1. **Asistencia Profesional en la Gestión de Proyectos de Inversión** Brindar asistencia profesional a los responsables de proyectos de inversión en temas relacionados con conflictos en el manejo de la plataforma, reprogramaciones y/o el cargue de información. Esta asistencia incluye la resolución de alertas y la mejora del índice de gestión de los proyectos.

En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de acta de liquidación del contrato N. 380-2023 **901718256-CONSORCIO INTER UNION CHARTE** del proyecto BPIN **2022850100018** Mejoramiento de la vía terciaria a nivel de pavimento flexible del PR 9+900 al PR 12+834 del anillo vial de Unión Charte Cupiagua en el municipio de Aguazul Departamento de Casanare.


Actas del Contrato

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Acta No:	Tipo Acta	Fecha Acta	Detalle/Observaciones	Valor	Fecha de Acta Legalización	Causal de Suspensión	Otra Causal
	1	Acta de inicio	30/06/2023	Acta No. 1 de Inicio	0,00	30/06/2023		
	3	Acta de suspensión	07/12/2023	Acta N°3 de Suspención	0,00	18/03/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles)	
	4	Acta de reinicio	28/12/2023	Acta N°4 Reinicio (En doc. cuedo como acta 5 , pero el orden real es el ACTA 4	0,00	18/03/2024		
	5	Acta de suspensión	29/12/2023	Acta N°5 de Suspención 2 29/12/23	0,00	18/03/2024	Condiciones Climáticas o de un tercero (imprevisibles)	
	6	Acta de reinicio	05/02/2024	Acta N°6 de Reinicio 5/2/23	0,00	18/03/2024		
	7	Acta de Terminación	18/02/2024	Acta N°7 de Terminación	0,00	18/03/2024		
	09	Acta de liquidación no requiere	11/09/2024	ACTA DE LIQUIDACION	483.817.166,00	21/10/2024		


Mostrando página 1 de 1 — Anterior 1 Siguiente

Cuestionario Actas

Mostrar 10 registros por página — Buscar

	Tipo Acta	Acta No:	Pregunta	Respuesta
1	Acta de liquidación no requiere	09	Los bienes y servicios objeto del presente contrato fueron recibidos a satisfacción	Totalmente

Se realizo cargue de ejecución correspondiente al mes de Setiembre del BPIN **2022005850010** Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare


MUNICIPIO DE AGUAZUL

Código BPIN: 2022005850010 — Construcción Parador y obras de urbanismo en el parque del arroz del municipio de Aguazul departamento de Casanare


Paso a Paso | Aprobación y Envío

Indicadores de Desempeño en la Eficiencia

Curva S

Línea	1 ago-22	2 sep-22	3 oct-22	4 nov-22	5 dic-22	6 ene-23	7 feb-23	8 mar-23	9 abr-23	10 may-23	11 jun-23	12 jul-23	13 ago-23	14 sep-23	15 oct-23	16 nov-23	17 dic-23	18 ene-24	19 feb-24	20 mar-24	21 abr-24	22 may-24	23 jun-24	24 jul-24	25 ago-24	26 sep-24
Periodos																										
* Valor Planeado (PV)	18	387	981	1561	2080	2530	3334	4716	5107	5565	6032	6068	6745	7248	7379	7571	7571	7571	7624	7670	8589	10245	11355	11355	11355	11355
* Valor Ganado (EV)	18	387	981	1561	2080	2530	3334	4716	5107	5565	6032	6068	6745	7248	7379	7571	7571	7571	7624	7670	7718	9304	9304	9739	9783	9805
* Costo Actual (AC)	18	387	981	1561	2080	2530	3334	4716	5107	5565	6032	6068	6745	7248	7379	7571	7571	7571	7624	7670	7718	9304	9304	9739	9783	9805
Cumplimiento en la programación (SPI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,90	0,91	0,82	0,86	0,86	0,86

Se realizo cargue de ejecución correspondiente al mes de Setiembre del BPIN **2021005850074**
Mejoramiento A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE Casanare
Ejecución Física 92,74%
Ejecución Financiera 78,77%




ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD 4.- CARGUE DE INFORMACIÓN GESPROY

1. **Cargue Oportuno de Información en GESPROY 3.0**
   Realizar el cargue oportuno de la información resultante de la ejecución de los proyectos de inversión en la plataforma GESPROY 3.0, según lo establecido en el procedimiento E-GD-P-14: Seguimiento al Avance Físico de los Proyectos de Inversión Financiados con Recursos del SGR.

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se realizó el cargue de información del siguiente proyecto en el aplicativo GESPROY: Proyecto BPIN : '2020850100007 Implementación de sistemas solares fotovoltaicos individuales en zonas rurales no interconectadas del municipio de Aguazul Casanare, al cual se le solicito el borrado de ejecución para corregir el avance de la actividad de interventoria.



Actividad MGA: Realizar interventoria para sistema solar fotovoltaico y conexiones externas

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 07	2021 08	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	1
1	Realizar interventoria para sistema solar fotovoltaico y conexiones externas	$	4.78	82.65	No	Inicial																				
						Preg	169.675.430,85	1	169.675.430,85			38.341.549,828.165.267.8225.621.199.9538.341.549,814.172.879,4										15.365.743,158.405.598,25672.194,33	672.194,36	672		
						Eje	140.250.000	1	140.250.000			3.916.118,9528.165.267.8225.621.199.9538.341.549,814.172.879,4										15.365.743,158.405.598,25672.194,33	672.194,36	672		

Actividad MGA: Realizar sistema solar y conexiones externas para escuelas

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 07	2021 08	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	1
1	Realizar sistema solar y conexiones externas para escuelas	$	20.19	0	No	Inicial																				
						Preg	716.119.842	1	716.119.842																	
						Eje		0	0																	

Actividad MGA: Realizar sistema solar y conexiones externas para vivienda

No.	Detalle Actividad	Unidad	% Ponderación	% Avance Físico	Aporte Especie		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	2021 07	2021 08	2021 09	2021 10	2021 11	2021 12	2022 01	2022 02	2022 03	2022 04	2022 05	2022 06	2022 07	2022 08	2022 09	2022 10	1
1	Realizar sistema solar y conexiones externas para vivienda	$	56.07	100	No	Inicial																				
						Preg	2.343.572.805	1	2.343.572.805						589.953,64	758.511,71						1.432.744,34			664.859.236,2531,8	
						Eje	2.343.572.805	1	2.343.572.805						589.953,64	758.511,71						1.432.744,34			664.859.236,2531,8	

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ACTIVIDAD 5.

Las demás designadas por el supervisor que sean inherentes al objeto contractual

D/A: En Atención al cumplimiento de esta actividad y de acuerdo con la designación dada por el supervisor, se revisaron las siguientes resoluciones que dan cierre a los proyectos BPIN que a continuación se mencionan;

BPIN	NOMBRE PROYECTO
2020850100008	Construcción de placa polideportiva cubierta y obras complementarias para el parque del barrio Sevilla en el municipio de Aguazul Casanare
2021850100009	Construcción del cerramiento y urbanismo para el instituto educativo Colegio Camilo Torres Restrepo sede primaria Antonio Nariño en el area urbana del municipio de Aguazul departamento de Casanare
2022850100018	Mejoramiento de la vía terciaria a nivel de pavimento flexible del PR 9+900 al PR 12+834 del anillo vial de Unión Charte Cupiagua en el municipio de Aguazul Departamento de Casanare

ELABORÓ:

ING. GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CONTRATO 0620 DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BANCO GNB SUDAMERIS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	47442426
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 31B 43 21	TELÉFONO:	3212900
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de sistemas informático
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7947274494	TIPO DE PLANILLA:		N-CORRECCIONES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/10/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1016720629
NÚMERO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		7942060852	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA ASOCIADA:		2024/10/15

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.900	$ 0	$ 1.900
SUBTOTALES:										**$ 1.900**	**$ 0**	**$ 1.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 1.500
SUBTOTALES:													**$ 1.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 1.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0		$ 100	$ 100	$ 0	$ 0	$ 100
SUBTOTALES:										**$ 100**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 100**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF69	CCF69-COMFACASANARE	1	$ 26.300	$ 0	$ 26.300
SUBTOTALES:			**$ 26.300**	**$ 0**	**$ 26.300**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 47442426	SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO							A		01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.028.000	$ 324.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 324.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.028.000	$ 253.500	$ 0	$ 253.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.028.000	47442426	$ 10.600	0	$ 0	CCF69-COMFACASANARE	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 47442426	SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO							C		01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.040.000	$ 326.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 326.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.040.000	$ 255.000	$ 0	$ 255.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.040.000	47442426	$ 10.700	30	$ 1.313.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 47442426	SERRANO DELGADO GENNY PAOLA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO							R		01-30								25-14 COLPENSIONES	0	$ 12.000	$ 1.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.900	EPS005-SANITAS S.A.	0	$ 12.000	$ 1.500	$ 0	$ 1.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0	$ 12.000	47442426	$ 100	30	$ 1.313.000	SCCF69-COMFACASANARE	$ 26.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 29.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	47442426
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			GENNY PAOLA SERRANO DELGADO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CL 31B 43 21	TELÉFONO:	3212900
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de sistemas informático
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7942060852	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	976880711

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 324.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.500	$ 0	$ 324.500
SUBTOTALES:										**$ 324.500**	**$ 0**	**$ 324.500**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 253.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.500	$ 0	$ 0	$ 253.500
SUBTOTALES:													**$ 253.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 253.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.600	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 10.600
SUBTOTALES:									**$ 10.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 10.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD					ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDI	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 47442426	GENNY PAOLA SERRANO DELGADO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000				NO									01-30									25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.028.000	$ 324.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 324.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.028.000	$ 253.500	$ 0	$ 253.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.028.000	47442426	$ 10.600	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 588.600**

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada