INFORME DE EJECUCION MES 16 SEPTIEMBRE A 15 DE OCTUBRE DE 2024

1. INTRODUCCION

En el presente informe, se darán a conocer los respectivos avances en la ejecución del contrato No 03-044-2024, el cual esta soportado mediante evidencias, donde conste el pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales), certificación de complimiento expedida por el supervisor del contrato.

Lo anterior con el fin de realizar el pago correspondiente a las fechas de corte.

2. INFORMACION GENRAL

NUMERO DE CONTRATO	03-182-2024
FECHA DE CONTRATO	JULIO 16 DE 2024
CONTRATISTA	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION SUR DE BOLIVAR E.S.P. S.A.S
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR
OBJETO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA ALCALDIA MUNICIPAL, PUNTO DE ATENCION DE VICTIMAS (PAV), BIBLIOTECA MUNICIPAL,SECRETARIA DE TRANSITO Y CASA LUDICA DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR BOLIVAR
PLAZO	CINCO (05) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	JULIO 16 DE 2024
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	15-12-2024
VALOR DEL CONTRATO	SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS PESOS M/TE 78.525.000 CON IVA INCLUIDO
FORMA DE PAGO	CINCO (5) pagos mensuales por valor de QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL PESOS ($15.705.000) mes

	vencido, previa certifiacion de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato.
VALOR A PAGAR	$ 15.705.000

3. RELACION DE ACTAS

ACTA	FECHA	OBSERVACION
ACTA DE INICIO	16 de julio de 2024	

4. REGISTRO DE ACTIVIDADES CONTRATADAS

ACTIVIDADES CONTRATADAS
• Canal de 60 megas Internet dedicado oficinas palacio Municipal • Canal de 30 megas Internet dedicado Oficina des transito • Canal de 30 Internet dedicado Semaforización • Canal de 20 Canal de megas banda ancha UAO • Canal de 10 Canal megas banda ancha Biblioteca Municipal • Canal de 10 Canal megas banda ancha casa lúdica • Servicio de streaming

5. REFORMA A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

No se realizaron reformas a las actividades.

6. REGISTRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

GigaCable E.S.P. S.A.S
INTERNET Y TELEVISIÓN

Se realiza el informe de las actividades ejecutadas, dentro de las fechasd de corte con sus respectivasd evidencias.

NUMERO	ACTIVIDADES CONTRATADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIA VERIFICABLE
1	Canal de 60 megas Internet dedicado oficinas palacio Municipal	✓ Monitoreo del servicio en el palacio municipal, ubicado en la cr 125ª No 11-26 Barrio centro ✓ Operatividad diaria	ANEXO 1 Evidencia fotografica
2	canal de 30 megas Internet dedicado Oficina des transito	✓ Monitoreo del servicio en la sede del transito, ubicado en la calle 6No 11-22 Barrio carmen ✓ Operatividad diaria	ANEXO 2 Evidencias fotograficas
3	Canal de 30 Internet dedicado Semaforización	✓ monitoreo del servicio en cada punto de semaforizacion , ubicados en la cabecera municpal de santa rosa del sur ✓ Operatividad diaria	ANEXO 3 evidencias fotograficas
4	Canal de 20 Canal de megas banda ancha UAO	✓ Monitoreo del servicio en la sede Unidad de Victimas ✓ Operatividad diaria	ANEXO 4 evidencias fotograficas
5	Canal de 10 Canal megas banda ancha Biblioteca Municipal	✓ Monitoreo del servicio en la Biblioteca Municipal ubicada en ela calle 11 cra 13 ✓ Operatividad diaria	ANEXO 5 evidencias fotograficas

6	Canal de 10 Canal megas banda ancha casa lúdica	✓ Monitoreo casa ludica ubicada en la calle ✓ Operativiad diaria	ANEXO 6 evidencias fotograficas
7	Servicio de streaming	✓ Estan incluido en el servicio ✓ Operatividad diaria	

ANEXO 1

Monitoreo del servicio en el palacio municipal












ANEXO 2

Monitoreo Oficina des transito





ANEXO 3

Monitoreo de semaforizacion



ANEXO 4

Monitoreo sede Unidad de Victimas



ANEXO 5

Monitoreo Biblioteca Municipal



7. OBSERVACIONES

Nuestro servicio es garantizado hasta el punto de conexión principal . Un sistema de cableado estructurado puede volver su red más eficaz , El mantenimiento de su red asegura que sus usuarios finales puedan acceder a la información de forma oportuna, manteniendo una alta productividad en sus operaciones y aprovechando los recursos disponibles. Además, al tomar medidas preventivas, puede identificar posibles anomalía. Se recomienda realizar reestructuracion de la red interna , con el fin de mejorar la operatividad del servicio , evitando asi perdia de la capacidad .

NOTAS: