"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	**ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**								
1.1	**Informe No.**					9			
1.2	**Período del informe**	**Del**	01	10	2024	**Al**	31	10	2024
1.3	**Contrato #**	FGN-NC-0003	**Fecha**	30	01	2024	**Tipo de Contrato**	Prestación de servicios profesionales	
1.4	**Objeto**								
Prestar el servicio de administración de programas aeronáuticos en: mantenimiento de línea preventivo, correctivo y tareas directamente conexas para la correcta y segura operación de la aeronave Lear Jet 60-317 de matrícula FAC-1216 de propiedad de la Fiscalía General de la Nación.									
1.5	**Nombre del contratista**								
INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.S									
1.6	**Cédula o NIT**					1.7	**Correo electrónico**		
811.032.967-6						yosef.giraldo@industrialaero.co			
1.8	**Dirección**					1.9	**Teléfono**		
Aeropuerto Olaya Herrera - Carrera 65 No. 13-157 Hangar 90 – Medellín, Antioquia						6044322090			
1.10	**Fecha de Inicio**			07		02		2024	
1.11	**Requisitos de ejecución del contrato** *(múltiple respuesta si aplica, escoger con "X")*								
Acta de Inicio		N/A		Registro Presupuestal		X			
Aprobación Garantía		X		Suscripción del Contrato		X			
1.12	**Fecha terminación** *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha			

2.	**DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES)** *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*
2.1	**Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es)** (*Agregar las filas que se requieran*)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO			
2.2	**Dependencia**	**2.3**	**Número de Extensión o teléfono**
Dirección de Protección y Asistencia		5702000 Ext. 33008	
2.4	**Correo electrónico**	jairo.ramirez@fiscalia.gov.co	
2.5	**Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s)** *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*		
HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA			
2.6	**Dependencia**	**2.7**	**Número de Extensión o teléfono**
Dirección de Protección y Asistencia		5702000 Ext. 33404	
2.8	**Correo electrónico**	hernan.valero@fiscalia.gov.co	

3.	**RESUMEN FINANCIERO**				
3.1	**Valor inicial del contrato**				
Es hasta por la suma de	$4.867.815.445,98				Pesos M/CTE
3.2	**Vigencias futuras**	**SI**		**NO**	**X**

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
		$
		$
TOTAL		**$**

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	**Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal**

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
7424	17/01/2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	**Número y fecha de registro presupuestal**

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
64224	31	01	2024

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha			

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
29/02/2024	$4.867.815.445,98	$0,00	$1.260.595.616,09	$3.607.219.829,89
31/03/2024	$4.867.815.445,98	$1.260.595.616,09	$200.130.467,85	$3.407.089.362,04
30/04/2024	$4.867.815.445,98	$1.460.726.083,94	$188.269.117,24	$3.218.820.244,80
31/05/2024	$4.867.815.445,98	$1.648.995.201,18	$720.494.802,92	$2.498.325.441,88
30/06/2024	$4.867.815.445,98	$2.369.490.004,10	$269.068.124,88	$2.229.257.317
31/07/2024	$4.867.815.445,98	$2.638.558.128,98	$193.575.026,03	$2.035.682.290,97
31/08/024	$4.867.815.445,98	$2.832.133.155,01	$240.089.921,40	$1.795.592.369,57
30/09/2024	$4.867.815.445,98	$3.072.223.076,41	$211.235.135,37	$1.584.357.234,2
31/10/2024	$4.867.815.445,98	$3.283.458.211,78	$185.031.656,43	$1.399.325.577,77

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

Fecha	Modificatorio Número	Adición Número	Prórroga Número	Suspensión Número	Reanudación Número	Descripción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

4.	OTROS ASPECTOS	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	71,25%
(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100		
4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	%N/A
(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100		
4.4	**Persona natural** *(Si no aplica, colocar N/A)*	

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N/A	N/A
(Si no aplica colocar N/A)	

4.5	Persona jurídica				
Fecha de Certificación	**Fecha**	**08**	**11**	**2024**
La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.				

5.	CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.	

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A

El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.				X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la transferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	**SI**		**NO**	**X**	**N/A**	

Tipo y detalle del informe:	

5.1	**El contratista "CUMPLIÓ**	**Si Cumplió**	**X**	**No Cumplió**	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

El contratista cumplió con el desarrollo del objeto contractual, según lo reportado en el presente informe, correspondiente al periodo reportado.

6.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7.	RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8.	**REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES**: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N/A

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*

El contratista realizó las tareas correspondientes al mes de octubre de 2024, reportado en este informe para el mantenimiento de la aeronave Learjet 60-317, como lo son:

NO. 1 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA
NO. 2 ENGINE - DOWNLOAD ENGINE DIAGNOSTIC SYSTEM DATA
PERFORM NAVIGATION DATABASE UPDATE
APU - PERFORM OIL LEVEL CHECK
ANNUAL INSPECTION MICROWAVE OVEN M100367ICT-SMM-1 (25-35-13)
VISUAL INSPECTION CABIN PORTABLE FIRE EXTINGUISHER PRESSURE GAUGE
ANNUAL INSPECTION PROTECTIVE BREATHING (PBE) EQUIPMENT IAW PBE

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

MANUFACTURER´S INSTRUCTIONS

(Los reportes y las tareas técnicas se reportan en el idioma original del fabricante, mismo idioma del Manual Técnico de Mantenimiento, las cuales no se recomiendan traducir para evitar discrepancias).

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

Interventor (es) / Supervisor (es)

Nombre	Cedula
SUPERVISOR: JOHN JAIRO RAMÍREZ BARRERO	14.106.367
DESIGNADO: HERNÁN MAURICIO VALERO PEÑA	79.943.389

Ciudad	Bogotá, D.C.	fecha	08	11	2024

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Hernán Mauricio Valero Peña		08/11/2024
Revisó	John Jairo Ramírez Barrero		08/11/2024

Este documento es copia del original que reposa en la intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.