Bogotá 07 de noviembre de 2024

Señores

**DIEGO FERNANDO MEJIA VERA**
**COORDINADOR DE APOYO REGIONAL DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO**
**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**
Ciudad

**REFERENCIA:** CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE ORIP REGIONAL CENTRO 2024 LUMINARIAS LED

**PROCESO:** CMINC 03 2024 REGIONAL CENTRO

**OBJETO:** SUMININSTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO LED 60X60 CM SOBREPONER/DESCOLGADA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO LED 60X60 CM TECHO MODULAR Y DESMONTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS PARA DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO

## CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

| ITEM | SEDE | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | ZIPAQUIRA | 11 DE NOVIEMBRE |
| 2 | UBATE | 11 DE NOVIEMBRE |
| 3 | CHOCONTA | 12 DE NOVIEMBRE |
| 4 | MONIQUIRA | 13 DE NOVIEMBRE |
| 5 | EL COCUY | 14 DE NOVIEMBRE |
| 6 | SAN GIL | 15 DE NOVIEMBRE |
| 7 | BUCARAMANGA | 18 DE NOVIEMBRE |
| 8 | CHINACOTA | 20 DE NOVIEMBRE |
| 9 | CUCUTA | 21 DE NOVIEMBRE |
| 10 | SALAZAR DE LAS PALMAS | 22 DE NOVIEMBRE |
| 11 | OCAÑA | 25 DE NOVIEMBRE |
| 12 | FUSAGASUGA | 27 DE NOVIEMBRE |
| 13 | ESPINAL | 28 DE NOVIEMBRE |
| 14 | GUAMO | 29 DE NOVIEMBRE |
| 15 | PURIFICACION | 02 DE DICIEMBRE |
| 16 | CHAPARRAL | 05 DE DICIEMBRE |

| | | |
|---|---|---|
| **17** | **LA PLATA** | 06 DE DICIEMBRE |
| **18** | **PITALITO** | 09 DE DICIEMBRE |
| **19** | **CAJAMARCA** | 11 DE DICIEMBRE |
| **20** | **PUERTO BOYACA** | 12 DE DICIEMBRE |
| **21** | **LIBANO** | 13 DE DICIEMBRE |
| **22** | **BOGOTA SUR** | PENDIENTE A DISPOSICION DE TECNICOS EN BOGOTA |

**Nota:** El Cronograma de Actividades queda sujeto a cualquier modificación y será informada al Supervisor encargado.

Por su atención muchas gracias.

Cordialmente,

WILLIAM MAURICIO MARROQUIN HERNANDEZ
**CC. 1.073.156.079 DE Madrid/C/marca**
**R/L MYH INGENIERIA SAS**
**NIT. 901323318-1**