Gobernación del Cauca	**FORMATO ACTA DE INICIO**	**Código:** F05-01-GJ
		Versión: 02
		Fecha: 13-04-2020
		Página: 1 de 1

PARTES	• **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** • **MUNICIPIO DE PIAMONTE**		
No. DE CONVENIO	1927- 2024		
No. PROCESO	**DC-OAGRD-CDCO-002-2024**		
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	El valor total del presente convenio se estima en la suma de TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000), correspondientes a recursos propios del departamento del Cauca con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3257 del 10 de julio de 2024		
PLAZO DEL CONVENIO	El plazo para la ejecución del presente convenio será de CINCO (05) MESES sin exceder del 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar el valor presupuestado por el Departamento, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución del Convenio.		
NIT DEL MUNICIPIO	817000992-5		
REPRESENTANTE LEGAL DE LA JAC	**ESNEIDER ARTUNDUAGA DAZA**	**N° DE IDENTIFICACIÓN**	C.C. 1.118.470.514 de San Jose del Fragua (Caquetá)
SUPERVISOR	**WIESNER CORTES MINA**		
NIVEL PROFESIONAL	**JEFE DE OFICINA**	**DESPACHO**	**OFICINA ASESORA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES**

OBJETO DEL CONTRATO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA Y EL MUNICIPIO DE PIAMONTE (CAUCA), PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 1.2, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO "REHABILITACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA". CON CÓDIGO BPIN 2023003190046.

En Popayán, a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024, se reunieron: El señor, **WIESNER CORTES MINA**, Supervisor por parte del Departamento y el señor **ESNEIDER ARTUNDUAGA DAZA**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.118.470.514 de San Jose de Fragua (Caquetá), en calidad de representante legal del municipio de PIAMONTE – CAUCA, en su condición de ALCALDE MUNICIPAL, tal y como lo establece el artículo 314 de la Constitución política de Colombia, elegido legalmente para el periodo constitucional comprendido entre el primero (01) de enero del año dos mil veinticuatro (2024), hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintisiete (2027), tal y como consta en el acta de posesión del 27 de diciembre de 2023, expedida por la Notaria Única del Círculo de Piamonte (Cauca), quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, con NIT N° 817000992-5, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DE INICIO, momento a partir de cual, por parte del MUNICIPIO se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual. Por parte del supervisor se deja constancia que a la fecha se han cumplido las actividades relacionadas con los requisitos de ejecución del contrato tales como:

1. Pólizas No.: N/A
2. Fecha de expedicion de polizas: N/A
3. Fecha de aprobación de póliza: N/A
4. Registro Presupuestal **No. 7666 del 24 de septiembre de 2024.**
5. Recibo pago estampilla. Estampillas SI () **NO (x).**

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

FIRMA SUPERVISOR	**FIRMA CONTRATISTA**
WIESNER CORTES MINA	**ESNEIDER ARTUNDUAGA DAZA**

Gobernación del Cauca
Gestión Organizacional
Calle 4 Carrera 7 Esquina, Popayán
Teléfonos: (057 +2) 8242121
gestionorganizacional@cauca.gov.co

Scanned with CamScanner