| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

**Contrato de Obra No.** 3330 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA
**Contrato de Obra No.** 4816 DE 2023 **Contratista:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA

**Contrato de Interventoría No.** 5039-2023 **Interventoría:** INTERPROYECTOS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S

**Objeto Contrato de Obra:**
**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA QUIEBRA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA, MUNICIPIO DE GRANADA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.**

**INFORME MENSUAL No.** 5 **MES O PERIODO:** ABRIL


| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 8 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 9 |
| 2.1 | Localización | | 9 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 11 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 12 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 13 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONVENIO SOLIDARIO** | | 16 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 16 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 18 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 26 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 26 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONVENIO SOLIDARIO** | | 27 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 27 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Convenio Solidario | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 28 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Convenio Solidario | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 28 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Convenio Solidario | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | NO APLICA |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 28 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 28 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Convenio Solidario | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 28 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Convenio Solidario | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | NO APLICA |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | 29 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | NO APLICA |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | NO APLICA |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 29 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 29 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 29 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 29 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 29 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Información general del contrato | | 30 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 31 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | 33 |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | 33 |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | 33 |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 33 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | 33 |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 33 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 33 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 33 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 33 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 34 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | 34 |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | 34 |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | NO APLICA |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | NO APLICA |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | 34 |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | 34 |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 35 |
| **8** | **Anexos** | | 36 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha | | 36 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 36 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad | | 36 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 36 |


Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por HOYOS SIERRA MAURICIO

Nombre: **MAURICIO HOYOS SIERRA**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
**Resolución de designación No. _____ de fecha _____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial