ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
30	SEPTIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 3149 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

TIPO DE CONTRATO Prestación de Servicios (Obra Publica, Interventoría, consultoría, Convenio, Prestación de Servicios) **SUBDIRECCIÓN** Técnica de Parques

ÁREA Administración de Escenarios

OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar las actividades de mantenimiento integral en los pozos profundos ubicados en los parques de la red estructurante El Tunal y Simón Bolívar, en cumplimiento con los requerimientos técnicos establecidos por la Secretaria Distrital de Ambiente"

(Indique el objeto del contrato suscrito)

La presente acta se suscribe por **Por vencimiento de plazo** [ ] **Por obra terminada** [X]

LOCALIZACION DEL PROYECTO PARQUE SIMÓN BOLÍVAR Y PARQUE TUNAL

(sitio de ejecución del contrato. Si son varios parques debe anexarse listado de los mismos que contenga nombre, código, dirección, localidad)

Condiciones Iniciales

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	3 (Tres) Meses					
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE DISEÑO	N/A					
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	3 (Tres) Meses					
	(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)					
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	7 (Día)	**DE**	NOVIEMBRE (Mes)	**DE**	2023 (Año)	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	6 (Día)	**DE**	FEBRERO (Mes)	**DE**	2024 (Año)	
VALOR DE LA ETAPA DE DISEÑOS	N/A					
	VALOR EN NÚMEROS					
VALOR DE LA ETAPA DE OBRA	$ 45.600.000,00					
	VALOR EN NÚMEROS					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 45.600.000,00					
	VALOR EN NÚMEROS					
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (M/Cte.)						
VALOR EN LETRAS						

CONTRATISTA DE OBRA / CONSULTORIA HIDROSFERA INGENIERÍA SUBTERRÁNEA S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

CONTRATISTA INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social)

APOYO A LA SUPERVISIÓN JUAN CAMILO GUZMÁN VALENCIA
(Escriba el nombre del supervisor)

SUPERVISOR OBRA RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
(Escriba el nombre del supervisor)

COORDINADOR CONSULTORIA N/A
(Escriba el nombre del coordinador)

COORDINADOR OBRA N/A
(Escriba el nombre del coordinador)

SUPERVISOR (CONVENIO) N/A
(Escriba el nombre del supervisor delegado por la entidad en convenio)*

En Bogotá D.C ; a los treinta (día en letras) (30) (día en #) días del mes de septiembre (mes en letras) de 2024 (año) se reunieron:

DIEGO FERNANDO TRUJILLO POSADA (Nombre representante legal del contratista) actuando como representante legal del CONTRATISTA

RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO (Nombre representante legal del interventor) actuando como representante legal del SUPERVISOR

con el fin de RECIBIR EL CONTRATO POR OBRA TERMINADA
(propósito del acta)

A. MODIFICACIONES DEL PLAZO

PRORROGAS A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	NUEVA FECHA TERMINACION
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

SUSPENSIONES A LA FECHA

No.	PERIODO (días / meses calendario)	fecha del documento	DESDE (inicio)	HASTA (término)	REINICIACION	NUEVA FECHA DE TERMINACION
1	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
2	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
3	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
30	SEPTIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página		de

CONTRATO No 3149 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

Condiciones Finales

PRORROGAS	N/A (SUMATORIA DE LAS PRORROGAS)	**SUSPENSIONES**	N.A. (SUMATORIA DE LAS SUSPENSIONES)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	N/A (Indique el plazo inicial mas el plazo de las prorrogas)		
FECHA DE TERMINACIÓN	(Día) **DE** (Mes) **DE** (Año)		
VALOR ADICIONES	$ 0,00 (VALOR EN NÚMEROS)		
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (M/Cte.) (VALOR EN LETRAS)			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 45.600.000,00 (VALOR EN NÚMEROS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))		
CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS (M/Cte.) (VALOR EN LETRAS (VALOR INICIAL MAS VALOR ADICIONES))			
VALOR FINAL DE CONSULTORIA	N/A (valor total de la consultoría en números)		
VALOR FINAL OBRA	$ 45.600.000,00 (valor total de la obra en números)		
VALOR NO EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 0,00 (Diferencia entre valor contratado y valor ejecutado en números)		
VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO	$ 45.600.000,00		

B. RESUMEN FINANCIERO RECIBO FINAL DEL CONTRATO

(En este lugar se consigna el resumen financiero del contrato. Cuando el contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un resumen individual por cada parque (obras ejecutadas, amortizaciones, retegarantías, pagos y valores por pagar), anexándolos como soporte del acta.

Valor inicial del contrato	$ 45.600.000	
Anticipo #1 pagado (30% contrato inicial)	$ 0	
Adiciones aprobadas al presente (adición #1)	$ 0	
Valor actual del contrato	$ 45.600.000	
Anticipo #2 (x% de adición No. 1)	$ 0	
Total anticipo pagado	$ 0	
Valor Total consultoria (incluye IVA ,100%)	$ 0	
Pagos efectuados por concepto de consultoria ejecutada hasta acta anterior (85%, incluye IVA)	$ 0	
IVA (Acumulado sobre consultoria hasta acta anterior)	$ 0	
Saldo de contrato pendiente por pagar consultoria (15 % a liquidacion)	$ 0	
Obras ejecutadas hasta acta anterior (acumulado)	$ 0	
Pagos efectuados por concepto de obra ejecutada hasta acta anterior (acumulado)	$ 43.800.000	
Saldo de contrato pendiente por pagar obra	$ 1.800.000	
Acumulado 10 % contra liquidación (obra)	$ 0	
Amortización anticipo hasta acta anterior (acumulado)	$ 0	
Saldo por amortizar del anticipo (hasta acta anterior)	$ 0	
Acumulado 15 % contra liquidación (obra)	$ 0	
Total ejecutado presente acta (obra)	$ 1.800.000	
Amortización anticipo presente acta	$ 0	
10 % a liquidación	$ 0	
Total ejecutado presente acta (diseños ____ %, incluye IVA)	$ 0	
IVA (consultoria presente acta)	$ 0	
Total diseños a pagar sin IVA	$ 0	
Total a pagar presente acta (recibo final)	$ 0	
Total pagar a liquidacion	$ 1.800.000	

ACTA DE RECIBO FINAL CONTRATO

FECHA		
30	SEPTIEMBRE	2024
dd	mm	aaaa
Página	de	

CONTRATO No 3149 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción)

RELACIÓN DE PARQUES INTERVENIDOS
(Relacionar todos los parques intervenidos)

PARQUE o ESCENARIO	CÓDIGO	DIRECCIÓN	VALOR EJECUTADO CONSULTORIA	VALOR EJECUTADO OBRA	RECIBO A SATISFACCION Relación de actividades recibidas
Simón Bolívar	13-089	Calle 63 #48 17 y/o Transversal 48#62 55	$ -	$ 22.800.000	Mantenimietno de Pozo Profundo
Tunal	06-063	Carrera 24 Calle 48 B sur Av. Mariscal de Sucre	$ -	$ 22.800.000	Mantenimietno de Pozo Profundo

En caso de requerirse mas filas, adicionar al formato o adjuntar hoja con relación

En el eventual caso de que surjan observaciones sobre los productos tanto de consultoría como de obra, a la firma del Acta de terminación, estas deberán quedar consignadas en la casilla de observaciones, del acta de terminación, con plazos claramente establecidos para su recibo definitivo. El recibo definitivo deberá constar en el Acta de recibo final

NOTAS: N/A

ANEXOS PRESENTE ACTA

Cuadro de control	☐	(Debe contener: relación de actividades o trabajos realizados (estudios, diseños, asesorías, etc.) y del personal, equipos y demás recursos empleados en el desarrollo del contrato)
Factura	☐	(Cuando el Contratista esté obligado a facturar)
Trabajos ejecutados	☒	presentación física de los trabajos realizados, como soporte del corte parcial: estudios, diseños, asesorías, etc. Para el caso de contratos de consultoria
Cuadro de cantidades de obra	☐	(cuando el objeto del contrato comprenda intervención en varios parques, se debe manejar un cuadro de cantidades por separado para cada uno de ellos y un cuadro resumen del movimiento financiero total del contrato)
Memorias de mediciones	☐	(deben venir acompañadas de plano descriptivo con indicación clara de las obras pagadas VS obras a pagar en presente acta VS obras iniciales previstas VS obras faltantes por pagar).
Informe final de interventoría	☐	
Informe final de control de polizas	☐	

El recibo de los trabajos terminados, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones establecidas en el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato. En caso de errores en las mediciones de cantidades de obra, la interventoría podrá hacer las correcciones pertinentes durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella en Bogotá D.C., a los treinta (día en letras) (30) (día en números) días del mes de septiembre (mes en letras) de 2024 (Año)

(Firma)
(Nombre) DIEGO FERNANDO TRUJILLO POSADA
Contratista

N/A
(Nombre) N/A
Interventor

(Nombre) RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Supervisor

(Vo Bo)
(Nombre) N/A
Supervisor de obra

(Nombre) JUAN CAMILO GUZMÁN VALENCIA
Apoyo a la Supervisión

N/A
(Nombre) N/A
Coordinador de obra

N/A
(Nombre) N/A
Supervisor (convenio)*

NOTA: EN LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRÁ **NA** - (NO APLICA)

* La inclusión del nombre y la firma del supervisor, aplica solo en caso de ser requerido por la entidad en convenio con el IDRD.