Contrato No.:	00-136-2024	Proceso No.:	SAMC-00-003-2024.
Objeto:	REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS LAS ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE SINCELEJO.		
Contratista:	CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S		
NIT:	901544043-1		
Valor del contrato:	$ 674.222.909 COP.		
Plazo del contrato:	TRES (3) MESES APARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.		
Fecha de inicio:	15 DE AGOSTO DEL 2024.		
Fecha de terminación	30-11-2024		
Tipo de supervisión	Supervisor		

En Sincelejo-Sucre, a los 15 días del mes de agosto del 2024 se reunieron JHONATA JOSE MARQUEZ LOPEZ en su calidad de supervisor y JOSE ANTONIO FERNANDEZ OÑATE en calidad de representante legal del contratista CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S con el fin de dejar constancia por medio de la presente acta del inicio real y efectivo de la ejecución del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos de ejecución legales y contractuales, así:

- Registro presupuestal No. 201124 del 24 de julio de 2024.
- Aprobación de garantía de cumplimiento No. CBO-100023218 de fecha 30/07/2024, y garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. CBO-100005845 Anexo No. 2 del 30 de julio de 2024, expedida por Seguros Mundial, los riesgos amparados por la garantía de cumplimiento están vigentes y corresponden a la cobertura y vigencia pactada, de acuerdo con la verificación efectuada el 05/08/2024 por el Subdirección de Compras y Contratos y Supervisor – DIAN
- Paz y salvo vigente por concepto de seguridad social y parafiscales.
- Entrega de relación del personal con que el contratista ejecutará el contrato, acreditando afiliación y cubrimiento de EPS, ARL y AFP; como requisito para la suscripción del acta de inicio.
- Una vez aportada por el contratista CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S. la documentación precontractual el día 6 de agosto de 2024, se realizó la revisión correspondiente por parte de la supervisión de la entidad y se da aprobación a los documentos presentados dando como cumplidas las condiciones para la suscripción de la presente acta.

En constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los veintidós (15) días de mes de agosto de 2024.

Supervisor
JHONATA JOSE MARQUEZ LOPEZ
Coordinación de Infraestructura

Contratista
JOSE ANTONIO FERNANDEZ OÑATE
Representante Legal
CONSTRUAMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S TI