ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA N° 230 DE 2023

CONTRATISTA	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT	813.012.067-4
REPRESENTANTE LEGAL	DORIAN GARCÍA ALVIRA
C.C.	79.950.800 DE BOGOTÁ
C.D.P	6 (12/06/2023) 13 (17/06/2024)
REGISTRO PRESUPUESTAL	7 (14/11/2023) 14 (17/06/2024)
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL COGOLLO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ.
FECHA DEL CONTRATO	02 DE NOVIEMBRE DE 2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES.
PLAZO ADICIONAL N° 1	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL N° 2	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL N° 3	UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS.
PLAZO TOTAL CONTRATO	SIETE (07) MESES Y DOS (02) DÍAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($ 538.686.462,69) MCTE
VALOR ADICIÓN N° 1	TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($13.980.788,55) MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 552.667.251,24) MCTE
FECHA DE ACTA INICIO	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA SUSPENSIÓN No. 1	22 DE MARZO DE 2024
FECHA PRORROGA No. 1 A SUSPENSIÓN No. 1	08 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO No. 1	26 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA ACTA RECIBO FINAL	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	12 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el día 12 de NOVIEMBRE de 2024, en la oficina de la Secretaría de **PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA**, se reunieron **LEDYS SORAYA VERA MONROY**, en su calidad de alcaldesa Municipal, **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, en su calidad de Supervisora por parte del Municipio y **SANDRA PAOLA LÓPEZ VEGA**, representante legal de CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES, en su calidad de Interventoría de obra y **DORIAN GARCÍA ALVIRA,** representante legal de PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S, en su calidad de contratista de obra, para suscribir la presente acta de liquidación del contrato en referencia, cuyo balance general es:

BALANCE GENERAL		
Valor contrato	$ 538.686.462,69	
Valor contrato adicional No. 1	$ 13.980.788,55	
Valor Total del contrato		$ 552.667.251,24
CONCEPTO:	**VALOR PAGADO**	
Valor total ejecutado	$ -	$ 545.421.275,25
Anticipo inicial	$ -	
Valor acta parcial 01	$ 288.462.446,92	
Valor acta parcial 02	$ 208.875.499,11	
Valor acta recibo final	$ 48.083.329,22	
Valor a favor del Municipio	$ 7.245.975,99	$ 7.245.975,99
Sumas Iguales	**$ 552.667.251,24**	**$ 552.667.251,24**
AMORTIZACIÓN ANTICIPO		
Valor anticipo		$ 0,00
Valor amortización anticipo	$ 0,00	$ 0,00
Saldo amortización Acta Final	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	**$ 0,00**	**$ 0,00**
MULTAS		
Valor multas impuestas	$ 0,00	$ 0,00
Valor multas canceladas	$ 0,00	$ 0,00
Valor saldo de multas	$ 0,00	$ 0,00
Sumas iguales	**$ 0,00**	**$ 0,00**
BALANCE GENERAL MUNICIPIO		
Valor contratado		$ 552.667.251,24
Valor recibido	$ 545.421.275,25	
Valor saldo de multas	$ 0,00	
Valor a favor del municipio	$ 7.245.975,99	
Sumas Iguales	**$ 552.667.251,24**	**$ 552.667.251,24**

En este estado las partes firmantes manifiestan estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación y se dejan las siguientes constancias:

a) Que la obra fue entregada por el CONTRATISTA y recibida a entera satisfacción por el MUNICIPIO DE MIRAFLORES.
b) Que en esta acta quedan incluidos todos los valores del suministro contratado y ejecutado.

c) Que se recibió el suministro y las especificaciones aquí detalladas.
d) Que el contratista ha efectuado los pagos correspondientes a seguridad social derivados de este contrato en los comprobantes de pagos adjuntos a esta acta:

REPRESENTANTE LEGAL: Pago planilla aportes en línea No. 9462251009 correspondiente al mes de enero. Pago planilla aportes en línea No. 9463589646 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla aportes en línea No. 9464994805 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla aportes en línea No. 9466384055 correspondiente al mes de abril. Pago planilla aportes en línea No. 9467873730 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla aportes en línea No. 9469316003 correspondiente al mes de junio. Pago planilla aportes en línea No. 9470616397 correspondiente al mes de julio. Pago planilla aportes en línea No. 9472105863 correspondiente al mes de agosto.

DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA: Pago planilla asopagos No. 28966173 correspondiente al mes de enero. Pago planilla asopagos No. 29270457 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla asopagos No. 29536524 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla asopagos No. 29836993 correspondiente al mes de abril. Pago planilla asopagos No. 30211993 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla asopagos No. 30377788 correspondiente al mes de junio. Pago planilla asopagos No. 30645400 correspondiente al mes de julio. Pago planilla asopagos No. 30987402 correspondiente al mes de agosto.

APOYO A RESIDENTE: Pago planilla asopagos No. 28966173 correspondiente al mes de enero. Pago planilla asopagos No. 29270457 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla asopagos No. 29536524 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla asopagos No. 29836825 correspondiente al mes de abril. Pago planilla asopagos No. 30159714 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla asopagos No. 30222639 correspondiente al mes de junio. Pago planilla asopagos No. 30422634 correspondiente al mes de julio. Pago planilla asopagos No. 31058816 correspondiente al mes de agosto.

PERSONAL OBRA: Pago planilla aportes en línea No. 9465368745 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla aportes en línea No. 9466411127 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla aportes en línea No. 9467979574 correspondiente al mes de abril. Pago planilla aportes en línea No. 9468849782 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla aportes en línea No. 9470294614 correspondiente al mes de junio. Pago planilla aportes en línea No. 9471247656 correspondiente al mes de julio. Pago planilla aportes en línea No. 9473572698 correspondiente al mes de agosto.

CLAUSULA: EL CONTRATISTA manifiesta que renuncia a todas las acciones contractuales que se pudieren generar como consecuencia de la ejecución del presente contrato, ya que tanto EL MUNICIPIO como EL CONTRATISTA cumplieron con todas las obligaciones contraídas, por tanto, no reclamará judicialmente indemnización alguna.

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

LEDYS SORAYA MONROY VERA
Alcaldesa Municipal

DORIAN GARCÍA ALVIRA
R/L PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
Contratista de obra

Vo. Bo DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor

SANDRA PAOLA LÓPEZ VEGA
R/L (S) CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES
Interventoría

Proyecto: Edwin Felipe Vargas Buitrago / Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura.
Reviso: Diana Nayibe Quintero Moreno / Secretaria de Planeación e Infraestructura.
Aprobó: Alexander Bohórquez/ Asesor Jurídico Externo Alcaldía Miraflores.