ACTA RECIBO FINAL
CONTRATO DE OBRA N° 230 DE 2023

CONTRATISTA	PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS
NIT	813.012.067-4
REPRESENTANTE LEGAL	DORIAN GARCÍA ALVIRA
C.C.	79.950.800 DE BOGOTÁ
C.D.P	6 (12/06/2023) 13 (17/06/2024)
REGISTRO	7 (14/11/2023) 14 (17/06/2024)
OBJETO DEL CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 DEL BARRIO EL COGOLLO EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, BOYACÁ.
FECHA DEL CONTRATO	02 DE NOVIEMBRE DE 2023.
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DOS (02) MESES.
PLAZO ADICIONAL N°1	UN (01) MES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL N°2	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
PLAZO ADICIONAL N°3	UN (01) MES Y DOS (02) DÍAS.
PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES Y DOS (02) DÍAS.
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1	22 DE MARZO DE 2024
FECHA DE PRORROGA N°1 A SUSPENSIÓN N°1	08 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE REINICIO N°1	26 DE ABRIL DE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS. ($ 538.686.462,69) MCTE
VALOR ADICIÓN N° 1	TRECE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($13.980.788,55) MCTE
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 552.667.251,24) MCTE
FECHA DE INICIACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE AGOSTO DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el 23 DE SEPTIEMBRE DE 2024, en la oficina de la Secretaría de PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA, se reunieron: **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, en su calidad de supervisora por parte del Municipio y **EDWIN FELIPE VARGAS BUITRAGO**, en su calidad de apoyo a supervisión, **SANDRA PAOLA LÓPEZ VEGA**, en su calidad de interventor de obra como representante legal suplente de CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES y **DORIAN**

GARCÍA ALVIRA, en su calidad de representante legal de PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES, contratista de obra, para suscribir acta de recibo final del contrato en referencia, cuyo balance general es:

DETALLE	FECHA ACTA	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 538.686.462,69
VALOR ADICIONAL 01		$ 13.980.788,55
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		$ 552.667.251,24
VALOR TOTAL EJECUTADO		$ 545.421.275,25
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	24/06/2024	$ 288.462.446,92
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	30/08/2024	$ 208.875.499,11
VALOR PRESENTE ACTA	23/09/2024	$ 48.083.329,22
SALDO SIN EJECUTAR		$ 7.245.975,99

El contratista presentó informe de actividades y anexa planillas de afiliación a la seguridad social:

REPRESENTANTE LEGAL: Pago planilla aportes en línea No. 9462251009 correspondiente al mes de enero. Pago planilla aportes en línea No. 9463589646 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla aportes en línea No. 9464994805 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla aportes en línea No. 9466384055 correspondiente al mes de abril. Pago planilla aportes en línea No. 9467873730 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla aportes en línea No. 9469316003 correspondiente al mes de junio. Pago planilla aportes en línea No. 9470616397 correspondiente al mes de julio. Pago planilla aportes en línea No. 9472105863 correspondiente al mes de agosto.

DIRECTOR DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA: Pago planilla asopagos No. 28966173 correspondiente al mes de enero. Pago planilla asopagos No. 29270457 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla asopagos No. 29536524 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla asopagos No. 29836993 correspondiente al mes de abril. Pago planilla asopagos No. 30211993 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla asopagos No. 30377788 correspondiente al mes de junio. Pago planilla asopagos No. 30645400 correspondiente al mes de julio. Pago planilla asopagos No. 30987402 correspondiente al mes de agosto.

APOYO A RESIDENTE: Pago planilla asopagos No. 28966173 correspondiente al mes de enero. Pago planilla asopagos No. 29270457 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla asopagos No. 29536524 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla asopagos No. 29836825 correspondiente al mes de abril. Pago planilla asopagos No. 30159714 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla asopagos No. 30222639 correspondiente al mes de junio. Pago planilla asopagos No. 30422634 correspondiente al mes de julio. Pago planilla asopagos No. 31058816 correspondiente al mes de agosto.

PERSONAL OBRA: Pago planilla aportes en línea No. 9465368745 correspondiente al mes de febrero. Pago planilla aportes en línea No. 9466411127 correspondiente al mes de marzo. Pago planilla aportes en línea No. 9467979574 correspondiente al mes de abril. Pago planilla aportes en línea No. 9468849782 correspondiente al mes de mayo. Pago planilla aportes en línea No. 9470294614 correspondiente al mes de junio. Pago planilla aportes en línea No. 9471247656

correspondiente al mes de julio. Pago planilla aportes en línea No. 9473572698 correspondiente al mes de agosto.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Supervisora

DORIAN GARCÍA ALVIRA
R/L PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES

SANDRA PAOLA LÓPEZ VEGA
R/L (S) CONSORCIO INTERVIAS MIRAFLORES

EDWIN FELIPE VARGAS BUITRAGO
Apoyo a Supervisión

Proyectó: Edwin Felipe Vargas Buitrago. Apoyo Secretaria de Planeación e Infraestructura
Revisó: Diana Nayibe Quintero Moreno. Secretaria de Planeación e Infraestructura