RADICADO No: S-2024-002226-INFDDIV
FECHA RADICADO: 24 de octubre de 2024

TUNJA, 24 de octubre de 2024

Contraseña:Yu0p88HSJr

Doctor
WILLIAM YESID ARCHILA CARDENAS
Secretario de Contratación
Gobernación de Boyacá
La ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 002/2023 Y CONTRATO INTERVENTORÍA NO. 2422/2023 SUSCRITOS POR EL DEPARATMENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACION SOBRE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL AFECTADA POR TEMPORADA DE LLUVIAS PROVINCIA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DE BOYACA.

ASUNTO: SOLICITUD DE ACLARACION FECHA DE TERMINACIÓN

Cordial saludo,

Mediante la presente, en virtud de las funciones de supervisión del contrato de interventoría No. 2422/2023 suscrito entre el Departamento y el CONSORCIO CARINGA, recibidas mediante acta de entrega de supervisión de fecha 21/06/2024, y la accesoriedad correspondiente al contrato de obra No. 002/2023 suscrito entre el Departamento y CONSTRUCTORA PAIS SAS; me permito manifestar la necesidad de ACLARAR LA FECHA DE TERMINACIÓN de cada uno de los contratos mencionados, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

1. Se presenta inconsistencia en las fechas de terminación establecidas en las actas de iniciación de los contratos, suscritas el 25/08/2023, ya que según el plazo inicial (05 meses) deberían corresponder al 24/01/2024 y no al 31/12/2023 como aparece en los documentos publicados en SECOP, que presuntamente se fijaron teniendo en cuenta el principio de anualidad presupuestal.

2. Se suscribieron adicionales en plazo No. 1 y 2 de fechas 28/12/2023 y 17/06/2024, por 06 meses cada uno; sin embargo, en ninguno de los casos se advirtió o aclaró el error existente en las actas de iniciación de los contratos de obra e interventoría, lo que ha conllevado al incurrimiento de un error secuencial en la mayoría de los documentos generados en la etapa de ejecución, dando lugar actualmente al registro de una fecha de terminación real el día 29/12/2024.

Por lo anterior, y en procura de la transparencia contractual y fiabilidad del archivo documental de cada expediente, considero conveniente y necesario realizar el aclaratorio correspondiente de la fecha de terminación actual de los contratos de obra e interventoría Nos. 002 y 2422 de 2023, respectivamente.

Para los fines pertinentes se resalta, que todos los documentos citados están publicados en los procesos SECOP de los contratos de obra e interventoría.

Atentamente,

JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisor Contrato Interventoría No.2422/2023

Vo.Bo. Ing. JOSÉ LEONARDO ALVAREZ FONSECA
Secretario de Infraestructura Pública

Anexos: No
Número de folios:

Con copia a:
Dra. SOFIA ESPERANZA BURGOS GUIO/Dirección de Procesos de Selección/procesosdeseleccion@boyaca.gov.co
CONSTRUCTORA PAIS SAS/Contratista de obra/constructorapais@hotmail.com
CONSORCIO CARINGA/Contratista Interventoría/consorciocaringa@hotmail.com

Elaboró: JUAN PABLO ALBA FIGUEREDO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO