ACTA DE INICIO
CONTRATO Nº 233
OBRA

CONTRATISTA	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
NIT	6775508-7
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
C.C.	6.775.508 EXPEDIDA EN TUNJA
C.D.P	725 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	1725 DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2024
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN MODALIDAD DE BAÑOS Y COCINAS EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE MIRAFLORES, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
FECHA DEL CONTRATO	29 DE OCTUBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y SESENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE ($ 159.765.891,66)
FECHA PRESENTE ACTA	07 DE NOVIEMBRE DE 2024

En el municipio de Miraflores, el día 07 de Noviembre de 2024, en la oficina de la SECRETARIA DE PLANEACION, se reunieron: La Ing. **DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO**, Secretaria de Planeación e Infraestructura en su calidad de Supervisora y **CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ**, como Contratista.

El objeto de la presente reunión es suscribir la presente acta con la que se da inicio formalmente a la ejecución del contrato antes citado.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron,

ORIGINAL FIRMADO POR

DIANA NAYIBE QUINTERO MORENO
Supervisor

CARLOS HUMBERTO CAMPOS RUIZ
Contratista

Elaboró: Nancy Martínez G.