ACTA DE SUSPENSION N° 01 DE LA MC-012-2023

TIPO DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA
CONTRATO No. Y FECHA:	MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023
CONTRATISTA:	BIOAGUA INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S / R.L EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA C.C 13.510.480 DE BUCARAMANGA
Nit o C.C. No.	900.871.668-0
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REMODELACIÓN ESPECIALIZADA DEL GIMNASIO MULTIFUERZA DE LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LÓPEZ DE BUCARAMANGA.
VALOR INICIAL:	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE **TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.360.860)**. EL VALOR INCLUYE TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS CONTRIBUCIONES ESTABLECIDOS POR LAS DIFERENTES AUTORIDADES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, MUNICIPALES, QUE AFECTEN EL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES QUE DE ÉL SE DERIVEN, DE CONFORMIDAD CON LA PROPUESTA ECONÓMICA PRESENTADA A TRAVÉS DEL SECOP II.
PLAZO INICIAL:	CON EL FIN DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE LA ANUALIDAD FISCAL, EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2023.
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:	N/A
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	**EDUARD GUILLERMO SUAREZ GUTIERREZ** P.U DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
FECHA DE INICIACION:	16/11/2023
FECHA DE TERMINACION:	30/12/2023
MUNICIPIO:	Bucaramanga
OFICINA GESTORA:	DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO

En Bucaramanga, a los VEINTIOCHO (28) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023, se reunieron, el Lic. **EDUARD GUILLERMO SUAREZ GUTIERREZ** en calidad de Supervisor de la oficina de Deporte Social Comunitario, y **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA** quien comparece en calidad de representante legal de **BIOAGUA INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S,** con el fin de elaborar la presente acta de suspensión en común acuerdo, según oficio radicado en el INDERSANTANDER el día 27 DE DICIEMBRE DEL 2023.

CONSIDERANDO:

1. EL **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER – INDERSANTANDER**, y **BIOAGUA INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA** suscribe la **MC 012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023**, en el cual se determinó: ***''EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DEL 2023''***

2. Que el día **27 DE DICIEMBRE DE 2023**, **BIOAGUA INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL S.A,** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, radica un oficio en las instalaciones del InderSantander, donde manifiesta que se le conceda la suspensión del contrato, debido a que el **CONTRATO DE OBRA 533 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2023**, del cual son interventores, solicitaron la suspensión del contrato por factores externos.

3. En atención a lo anterior, **EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES DE SANTANDER – INDERSANTANDER**, acogiendo los argumentos expuestos por **BIOAGUA INGENIERÍA Y CONTROL AMBIENTAL S.A,** representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, proponiendo el cumplimiento de los fines y principios de la contratación administrativa.

ACUERDAN:

PRIMERO: Suspender de común acuerdo los efectos de la **MC-012 DEL 25 DE OCTUBRE 2023**, según solicitud por parte de **PROCUIMA LTDA**, representada legalmente por **EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA**, donde manifiesta reiniciar el convenio en mención con fecha tentativa del **UNO (01) DE FEBRERO DEL 2024.**

SEGUNDO: Una vez superados los hechos que dieron origen a la suspensión de los efectos contractuales, se ordena mediante acto administrativo formal reanudar la ejecución del convenio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron:

EDWIN ANTONIO ORTIZ HIGUERA
R.L. BIOAGUA INGENIERÍA
Y CONTROL AMBIENTE S.A
CONTRATISTA

EDUARD GUILLERMO SUAREZ GUTIERREZ
SUPERVISOR

Elaboró: Jennifer Tatiana Useche Piñeres (CPS – Dep. Social Comunitario)