AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

CONDICIONES GENERALES

NÚMERO DE CONTRATO DE OBRA	No 24000681 H4 A 01 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA DE OBRA	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGA"
VALOR	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
ADICIÓN	NO APLICA
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($201.126.628.00)
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1624 del 17 de abril de 2024
RP	22524 del 18 de junio de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 de julio de 2024
SUPERVISOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

El 10 de noviembre se reunieron con el fin de recibir a satisfacción el contrato de obra objeto del presente contrato, **LUZ ELIANA SANCHEZ MESA** , identificado con cedula de ciudadanía número 1.057.574.660 de Sogamoso, obrando en calidad de representante legal del contratista **5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS**, con NIT 901.253.593-1, **ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN**, identificado con cedula de ciudadanía número 98.543.957 de Envigado, supervisor

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	**FORMATO**
	ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2

designado por la Entidad para ejercer la vigilancia y control del contrato, con el fin de dejar constancia que durante el periodo comprendido entre el 31 de agosto de 2024 hasta 10 de noviembre de 2024, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($103.882.943.40), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**, cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 CONTRATO 24000681 H4 A DE 2024, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA

Discriminados de la siguiente manera:

AVANCE FACTURADO

Acta parcial No 2 (52 %): $103.882.943,40 INCLUIDO IVA

Para constancia de lo anterior, al día (10) del mes de noviembre de 2024 se firma la presente Acta de Recibo parcial por los que en ella intervinieron,

LUZ ELIANA MESA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Proyectó:
Revisó:

Yopal, 10 de noviembre de 2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 24000681 H4 A de 2024

Por medio de la presente y de acuerdo al informe del 10 de noviembre de 2024 presentando por parte del contratista **5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS,** con NIT 901.253.593-1, certifico que recibí a satisfacción el objeto contractual de la orden 24000681 H4 01 de 2024 por el valor de **DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**


Por lo tanto, se autoriza el pago de la Factura Electrónica de Venta No 2, que corresponde al periodo del 10 de octubre de 2024 al 10 de noviembre de 2024, equivalente a la suma de **CIENTO TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/CTE ($103.882.943.40), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD**

Por concepto de:

- Acta parcial 2, Factura Electrónica de Venta No. 2

Se deja constancia que de acuerdo al Art. 50 de la ley 789 de 2002, y lo estipulado en el Art. 27 del decreto 2170 de 2002, el supervisor certifica que se encuentra a paz y salvo por el concepto de pago de seguridad social.

Para constancia firma el 10 de noviembre de 2024



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR CONTRATO

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 24000681 H4 A1		**FECHA DE LA PRESENTE ACTA:**	**1/11/2024**
"CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO"		**CONTRATISTA:**	**5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS**
AEROPUERTO CIENAGA DE ORO		**SUPERVISOR**	**ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	CONDICIONES MODIFICADAS		ACTA PARCIAL 2		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		TOTAL EJECUTADO	
				VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR PARCIAL
1	LOTE 1 AEROPUERTO CIENAGA DE ORO										
1	Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	107,51	$ 745.683,62	$ 80.168.446	34,00	$ 25.353.242,94	34,00	$ 25.353.242,94	68,00	$ 50.706.485,88
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	8800,00	$ 6.525,42	$ 57.423.729	4400,00	$ 28.711.864,41	4400,00	$ 28.711.864,41	8800,00	$ 57.423.728,81
3	Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.	Ha	90,00	$ 217.118,64	$ 19.540.678	30,00	$ 6.513.559,32	30,00	$ 6.513.559,32	60,00	$ 13.027.118,64
4	Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza de stronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio.Se requiere se realice el tramiteante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	15,00	$ 1.416.277,78	$ 21.244.167	15,00	$ 21.244.167	0,00		15,00	$ 21.244.167,00
	NO PREVISTOS										
NP1	Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)	ML	4278,00	$ 4.965,91	$ 21.244.163	4278,00	$ 21.244.163	0,00		4279,00	$ 21.249.128,89

COSTOS TOTALES		**$ 199.621.182,00**		**$ 103.066.996,35**		**$ 60.578.667**		**$ 163.650.629,22**
ADMINISTRACIÓN	**14%**	$ 27.946.965,48		$ 12.024.482,91		$ 7.067.511,15		$ 19.092.573,41
IMPREVISTOS	**1%**	$ 1.996.211,82		$ 858.891,64		$ 504.822,23		$ 1.363.755,24
UTILIDAD	**5%**	$ 9.981.059,10		$ 4.294.458,18		$ 2.524.111,13		$ 6.818.776,22
IVA	**19%**	$ 1.505.080,34		**$ 815.947,05**		$ 479.581,00		$ 1.295.567,48
VALOR TOTAL		**$ 201.126.262**		**$ 103.882.943,40**		**$ 61.058.248**		**$ 164.946.196,70**

Se firma el acta por quienes intervienten:

LUZ ELIANA SANCHEZ MESA	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S	SUPERVISOR

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

5INCO *Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!*	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 24000681 H4 A **DE** 2024

NO PREVISTOS

INF1

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 10/10/2024 **HASTA** 10/11/2024

ÍTEM N° 1 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

CONTRATISTA 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA				34,00	34,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					34,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					34,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					68,00
TOTAL POR EJECUTAR					39,51

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) LUZ ELIANA SANCHEZ MESA

Representante Legal

(Firma)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

5INCO *Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!*	**FORMATO** MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	

CONTRATO No 24000681 H4 A **DE** 2024

NO PREVISTOS (Número de Contrato) (Año de suscripción)

INF1

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 10/10/2024 **HASTA** 10/11/2024

ÍTEM N° 2 **UNIDAD** Ml **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.

CONTRATISTA 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA	8800,00				4400,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4400,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					4400,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					8800,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO









OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) LUZ ELIANA SANCHEZ MESA
Representante Legal

(Firma)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

5INCO *Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!*	**FORMATO** MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA **PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No 24000681 H4 A **DE** 2024

NO PREVISTOS

NP1 (Número de Contrato) (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 10/10/2024 **HASTA** 10/11/2024

ÍTEM N° 3 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes.

CONTRATISTA 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA				30,00	30,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					30,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					30,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					60,00
TOTAL POR EJECUTAR					30,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) LUZ ELIANA SANCHEZ MESA
Representante Legal

(Firma)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROCESO

EJECUCIÓN DE OBRAS

24000681 H4 A DE 2024

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

NO PREVISTOS INF1

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 10/10/2024 **HASTA** 10/11/2024

ÍTEM N° 4 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

CONTRATISTA 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A


(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA				15,00	15,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					15,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					15,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) LUZ ELIANA SANCHEZ MESA

Representante Legal

(Firma)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

FORMATO MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA		
5INCO Nuestra Experiencia Tu Mejor Opción!	**PROCESO** EJECUCIÓN DE OBRAS	AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

24000681 H4 A DE 2024

NO PREVISTOS

(Número de Contrato) (Año de suscripción)

NP1

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATO: 24000681 H4 A de 2024 con el fin de REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

RECIBO PARCIAL No 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 10/10/2024 **HASTA** 10/11/2024

ÍTEM N° **NP 1** **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)

CONTRATISTA 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR N/A

(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A) ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
AEROPUERTO DE CIENAGA				4278,00	4278,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4278,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4278,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO






OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) LUZ ELIANA SANCHEZ MESA
Representante Legal

(Firma)

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.253.593-1
km 4 via sirivana
Tel: 3134950902
Yopal - Colombia
ssinco79@gmail.com

Factura Venta
No. 5SYS 217

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL		
NIT	899.999.059-3	**Teléfono**	(000) 3175171019 - Ext. 000
Dirección	AV CL 26 103 15	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/11/2024, 15:30
Expedición	12/11/2024, 15:30
Vencimiento	20/11/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	OBRAS CIVILES	1.00	85,889,163.62	85,889,163.62	0 %	0.00	85,889,163.62
2	ADMINISTRACION 14%	1.00	12,024,482.91	12,024,482.91	0 %	0.00	12,024,482.91
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	858,891.64	858,891.64	0 %	0.00	858,891.64
4	UTILIDAD 5%	1.00	4,294,458.18	4,294,458.18	19 %	815,947.05	5,110,405.23

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento tres millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos cuarenta y tres pesos m/cte con cuarenta cent.

Total Bruto	103,066,996.35
IVA 19%	815,947.05
Total a Pagar	103,882,943.40

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-11-20 por $ 103,882,943.40

Observaciones:
#$24-12-00-300;24000681H4A1;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

PAGO ACTA PARCIAL No 02 DEL CONTRATO No.224000681H4A1, QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077969572 aprobado en 20240827 prefijo 5SYS desde el número 213 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa 10 X MIL
CUFE: 54ceca8fc5c1fe1abe48247d6ac4272a2d3af3b225a0769a996d555911a4fab47864ec8f94f5711ee13f75bd1036cc42

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

INFORME TÉCNICO No.2

CONTRATO DE OBRA No. 24000681 H4 A de 2024

AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

OBJETO:

"REALIZAR MANTENIMINETO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA"



CONTRATANTE:

AERONAUTICA CIVIL

SUPERVISOR:

ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

CONTRATISTA:

5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 901253593-1

RL. LUZ ELIANA MESA SANCHEZ

2024

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO 4

INTRODUCCIÓN.....**¡Error! Marcador no definido.**

ACTIVIDADES CONTRACTUALES INICIALES 5

ACTIVIDADES EJECUTADAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO .**¡Error! Marcador no definido.**

CONCLUSIONES.....23

NÚMERO CONTRATO	No 24000681 H4 A 01 DE 2024
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL
CONTRATISTA	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
OBJETO	"REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUESTO DE CIENAGA"
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($201.126.628.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD.
ADICION	NO APLICA
VALOR TOTAL	DOSCIENTOS UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE ($201.126.628.00)
PLAZO	DOSCIENTOS DIEZ (210) DIAS CALENDARIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, (Lo que primero ocurra)
CDP	1624 del 17 de abril de 2024
RP	22524 del 18 de junio de 2024
FECHA LEGALIZACIÓN	03 de julio de 2024
SUPERVISOR	ÁLVARO HERNÁN RESTREPO GUZMÁN

INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene el desarrollo de obra correspondiente al contrato **No. 24000681 H4 A 01 de 2024**, el cual tiene como objeto "**REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL AEROPUERTO DE CIENAGA"** y es suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil- Aerocivil y 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS el **05 de junio de 2024**.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Las actividades a desarrollar para realizar el mantenimiento en las instalaciones del Aeropuerto Ciénaga de Oro fueron suscritas mediante la siguiente acta inicial con fecha del 29 de julio de 2024.

43200C1065 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTELIBANO, MONTERIA Y CAREPA

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	LOTE 1 AEROPUERTO BERASTEGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA							
	1	x		Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	136.00	$ 745,683.62	$ 101,412,971.75
	2	x		Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	8,800.00	$ 6,525.42	$ 57,423,728.81
	3	x		Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	90.00	$ 217,118.64	$ 19,540,677.97
	4	X		Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	15.00	$ 1,416,277.78	$ 21,244,167
							SUBTOTAL OBRAS	$ 199,621,545.20

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)		$ 1,505,083.08
VALOR TOTAL		$ 201,126,628.28

A causa del estado actual del aeropuerto, la Sra. Ruby de la Espriella, en su calidad de gerente Aeroportuaria, ha solicitado una modificación para incluir la instalación de una malla. Como resultado, se emitió el acta de modificación de cantidades el día 12/092024, en los siguientes términos:

43200C1065 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTELIBANO, MONTERIA Y CAREPA								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	LOTE 1 AEROPUERTO BERASTEGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA							
	1	x		Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	107.51	$ 745,683.62	$ 80,168,445.54
	2	x		Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	8,800.00	$ 6,525.42	$ 57,423,728.81
	3	x		Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	90.00	$ 217,118.64	$ 19,540,677.97
	4	x		Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	15.00	$ 1,416,277.78	$ 21,244,167
	5	x		Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final).	ML	4,278.00	$ 4,965.91	$ 21,244,162.98
							SUBTOTAL OBRAS	$ 199,621,181.96
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 1,505,080.34
				VALOR TOTAL				$ 201,126,262.30

En el marco de los compromisos establecidos y con el propósito de fortalecer la infraestructura aeroportuaria conforme a los lineamientos acordados, se procede con el inicio de labores bajo los estándares de calidad y cumplimiento requeridos para este proyecto.

En este sentido, la empresa 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS, en cumplimiento de los términos contractuales, da inicio a las labores correspondientes a la ejecución de la frecuencia No. 02, detalladas de la siguiente manera:

43200C1065 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD, ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE CANALES DE LOS AEROPUERTOS DE CIENAGA DE ORO, MONTELIBANO, MONTERIA Y CAREPA								
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1	LOTE 1 AEROPUERTO BERASTEGUI DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA							
	1	x		Mantenimiento de zonas verdes. Roceria: zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.	Ha	34.00	$ 745,683.62	$ 25,353,242.94
	2	x		Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.	Ml	4,400.00	$ 6,525.42	$ 28,711,864.41
	3	x		Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes	Ha	30.00	$ 217,118.64	$ 6,513,559.32
	4	X		Tala de arboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raices. Areas en zonas de seguridad y demas areas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el tramite ante la Corporacion ambiental de permisos de tala y poda.	Ha	15.00	$ 1,416,277.78	$ 21,244,166.67
	5	x		Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final).	ML	4,278.00	$ 4,965.91	$ 21,244,162.98
							SUBTOTAL OBRAS	$ 103,066,996.31
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 479,581.11
				VALOR TOTAL				$ 103,546,577.42

tiempos establecidos en el cronograma contractual.

Con el objetivo de garantizar la correcta ejecución de las labores, hemos dispuesto un equipo altamente capacitado, conforme a los requisitos de idoneidad profesional y seguridad laboral. De acuerdo con el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), adjunto a la presente documentación, se evidencia que el personal asignado cuenta con la capacitación y las certificaciones necesarias para el desarrollo seguro y efectivo de las actividades encomendadas en la frecuencia No. 02.

La fecha de inicio de labores quedó formalmente establecida para el día 10/10/2024 momento a partir del cual se procedió a la implementación de las actividades correspondientes. Este inicio formal incluye una revisión previa de las condiciones del sitio de trabajo, así como la puesta en marcha de los equipos y herramientas necesarias, verificando que todo esté en óptimas condiciones para el desarrollo seguro de las labores asignadas. El personal de nuestra empresa **5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS** se ha organizado en equipos específicos de trabajo para abarcar de manera efectiva cada una de las áreas asignadas a la frecuencia No. 02, asegurando así un rendimiento eficaz y una alineación constante con los objetivos planteados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM 1. Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

ANEXO 1	ANEXO 2
	
ANTES	**ANTES**
ANEXO 3	**ANEXO 4**
	
ANTES	**ANTES**

ITEM 1. Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

ANEXO 5	ANEXO 6
	
DURANTE	**DURANTE**
ANEXO 7	**ANEXO 8**
	
DURANTE	**DURANTE**

ITEM 1. Mantenimiento de zonas verdes. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto, incluyendo la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas.

ANEXO 9	ANEXO 10
	
DESPUES	**DESPUES**
ANEXO 11	**ANEXO 12**
	
DESPUES	**DESPUES**

ITEM 2. Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.

ANEXO 13	ANEXO 14
	
ANTES	**ANTES**
ANEXO 15	**ANEXO 16**
	
ANTES	**ANTES**

ITEM 2. Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.

ANEXO 17	ANEXO 18
	
DURANTE	**DURANTE**
ANEXO 19	**ANEXO 20**
	
DURANTE	**DURANTE**

ITEM 2. Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal.

ANEXO 21	ANEXO 22
	
DESPUES	**DESPUES**
ANEXO 23	**ANEXO 24**
	
DESPUES	**DESPUES**

ITEM 3. Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes

ANEXO 25	ANEXO 26
	
ANTES	**ANTES**
ANEXO 27	**ANEXO 28**
	
ANTES	**ANTES**

ITEM 3. Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes

ANEXO 29	ANEXO 30
	
DURANTE	**DURANTE**
ANEXO 31	**ANEXO 32**
	
DURANTE	**DURANTE**

ITEM 3. Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad y/o zonas verdes

ANEXO 33	ANEXO 34
	
DESPUES	**DESPUES**
ANEXO 35	**ANEXO 36**
	
DESPUES	**DESPUES**

ITEM 4 Tala de árboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

ANEXO 37	**ANEXO 38**
	
ANTES	**ANTES**
ANEXO 39	**ANEXO 40**
	
ANTES	**ANTES**

ITEM 4 Tala de árboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

ANEXO 41	ANEXO 42
	
DURANTE	**DURANTE**
ANEXO 43	**ANEXO 44**
	
DURANTE	**DURANTE**

ITEM 4 Tala de árboles y arbustos. Consistente en desmonte y limpieza de zonas boscosas. Incluye Cargue y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Limpieza destronque de raíces. Áreas en zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto con retiro de material vegetal fuera del sitio. Se requiere se realice el trámite ante la corporación ambiental de permisos de tala y poda.

ANEXO 45	ANEXO 46
	
DESPUES	**DESPUES**
ANEXO 47	**ANEXO 48**
	
DESPUES	**DESPUES**

ITEM 5 Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)

ANEXO 49	ANEXO 50
	
ANTES	**ANTES**
ANEXO 51	**ANEXO 52**
	
ANTES	**ANTES**

ITEM 5 Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)

ANEXO 53	ANEXO 54
	
DURANTE	**DURANTE**
ANEXO 55	**ANEXO 56**
	
DURANTE	**DURANTE**

ITEM 5 Limpieza manual del cerramiento en malla (incluye retiro y disposición final)

ANEXO 57	ANEXO 58
	
DESPUES	**DESPUES**
ANEXO 59	**ANEXO 60**
	
DESPUES	**DESPUES**

CONCLUSIONES

1. Durante toda la ejecución del proyecto, el equipo de obra recibió capacitaciones periódicas y específicas en seguridad y salud en el trabajo, lo cual les permitió identificar, gestionar y actuar de forma efectiva ante cualquier situación crítica que pudiera comprometer la seguridad o el bienestar del personal. Estas capacitaciones no solo reforzaron el conocimiento teórico, sino que también se enfocaron en la aplicación práctica y en la concienciación del equipo sobre la importancia de mantener un entorno laboral seguro. Asimismo, se aseguraron de que todos los trabajadores contaran con los equipos de protección individual (EPI) necesarios, adaptados a las actividades que debían realizar y en óptimas condiciones, lo cual preservó su integridad física y contribuyó a un entorno de trabajo seguro. (Informe SST adjunto).

2. El proyecto se desarrolló conforme a las Especificaciones Técnicas estipuladas en el contrato, cumpliendo en su totalidad con las recomendaciones, requerimientos y normativas especificadas. Este compromiso de cumplimiento se reflejó en cada etapa de la obra, garantizando que todos los procesos constructivos, materiales y acabados respondieran a los estándares de calidad, durabilidad y eficiencia establecidos desde la planificación inicial. Además, se siguió rigurosamente cada disposición contractual, lo cual asegura la satisfacción de los objetivos establecidos.

3. La gestión del mantenimiento de las zonas verdes, la limpieza de canales y la aplicación de herbicidas fue planificada y coordinada de manera estratégica, permitiendo la realización de estas actividades sin interferir con el desarrollo de otras labores de la obra. Esto incluyó la ejecución de estas tareas conforme al cronograma de actividades y de acuerdo con los parámetros de limpieza y control ambiental, logrando un entorno ordenado y seguro. Cabe destacar que esta eficiente coordinación permitió cumplir con la entrega parcial No.2 en los tiempos estipulados, lo cual demuestra la efectividad en la organización y la capacidad de respuesta ante las necesidades de cada fase del proyecto.

4. La limpieza manual del cerramiento en malla, que incluyó tanto el retiro de materiales acumulados como su disposición final adecuada, se completó de acuerdo con las normativas y procedimientos ambientales establecidos. Esta labor fue realizada con especial atención al cuidado de la malla de cerramiento y su entorno inmediato. La correcta disposición final de los residuos asegura el cumplimiento con las normativas ambientales y la minimización del impacto en el entorno.

Luz Eliana Sánchez Mesa
R/L 5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S
NIT: 901253593-1

"REALIZAR MANTENIMIENTO DE ZONAS DE SEGURIDAD Y ZONAS VERDES DEL

AEROPUERTO DE CIENAGA DE ORO".



CIENAGA DE ORO, CORDOBA

2024

Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co

1. GENERALIDADES

Para la empresa 5INCO S&S, es fundamental velar por la seguridad, salud y bienestar de todos sus colaboradores, es por esto por lo que durante la ejecución de labores del contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro", se realizaron actividades de prevención, charlas de seguridad, calistenia, inspecciones preoperacionales, hidratación al personal y pausas activas.

Es por esto por lo que para nuestra segunda etapa de rocería nuevamente todo el personal dispuesto para esta labor contó con las afiliaciones vigentes, elementos de protección personal y ropa adecuada para la labor a realizar, así como con los equipos y elementos para atención de emergencias en caso de ser requeridos y el acompañamiento de una profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo.





2. RECURSO HUMANO

En 5INCO S&S, el recurso humano representa el factor más importante de la empresa, pues nuestros colaboradores son los encargados de realizar las labores con gran empeño y compromiso para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y gestionar el resto de los recursos para así alcanzar las metas fijadas.

Para el contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro", contamos con el siguiente recurso humano.

Guadañador	2
Operario de tractor	1
Motosierrista	2
Fumigador	1
Cuadrilla limpieza manual (Malla, recolección de materia vegetal)	3
TOTAL	**9**





3. RECURSO MATERIAL

Contamos con equipos, materiales y herramientas en perfectas condiciones para el desarrollo de nuestras labores, todas las herramientas y los equipos se revisan antes del inicio de las labores y la información queda consignada en el formato de inspección de herramientas y equipos, si ocurre una novedad durante la ejecución de la labor se informa a la Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo para tomar los correctivos necesarios.

A continuación, se relaciona el recurso material utilizado para la ejecución del contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro".

Guadañas	2
Motosierras	2
Tractor	1
Bomba de espalda	1
Machetes	3
TOTAL	**9**

4. ACTIVIDADES DEL SG SST

La empresa 5INCO S&S, cuenta con el SG SST, reconoce la importancia del ciclo PHVA (Planear, hacer. Verificar, actuar), para lograr la mejora continua, es por eso por lo que enfocamos nuestros esfuerzos para realizar nuestra labor de manera segura, realizando un trabajo de calidad con un excelente servicio.

Para nosotros es de gran importancia realizar charlas diarias de seguridad, medio ambiente y calidad del servicio, antes de iniciar las labores, para profundizar la formación, la toma de conciencia y reflexión de los trabajadores sobre el autocuidado, la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, por ello se realiza la charla diaria de seguridad con su respectivo registro de asistencia, registro fotográfico y calistenia para evitar afectaciones en la salud, así mismo verificamos condiciones de salud a diario para garantizar que nuestros colaboradores se encuentren en perfectas condiciones para realizar sus labores, a continuación, se presentan las actividades realizadas correspondientes al área de Seguridad & Salud en el trabajo:

CHARLAS DE SEGURIDAD, CALISTENIA, VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SALUD Y VERIFICACIÓN DE EPP

















Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co








Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co




















Km 4 Vía Sirivana Yopal-Casanare

Tel 3134650902-3204954797

EMAIL: facturacion@5inco.com.co

licitaciones@5inco.com.co





4.1. AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Todo nuestro personal se encuentra afiliado al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad legal vigente (EPS, ARL, Pensiones y cesantías, Caja de compensación familiar), contamos con la cobertura en riesgos laborales de la ARL Positiva, en la cual nos encontramos cotizando con riesgo V.

Anexo N°. 1: Se anexa planilla de pago de seguridad social.

4.2. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Previo al inicio de nuestras labores, se realiza entrega de EPP y dotación de acuerdo con la labor a realizar, se realizan recomendaciones y se firman los soportes requeridos, haciendo claridad a nuestros colaboradores de que deben reportar cualquier daño en el EPP y solicitar cambio.
Para el comienzo de actividades, día 29 de agosto, se inició con la entregade sus elementos de Protección Personal y el registro de esta entrega.

A continuación, se presenta evidencia fotográfica de la entrega de EPP y dotación.



4.3. INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La empresa 5INCO S&S S.A.S, está comprometida con la seguridad y salud de nuestros colaboradores por lo tanto cada vez que un trabajador ingresa a realizar labores en un nuevo contrato se realiza la inducción de Seguridad y salud en el trabajo, con el fin de socializar los riesgos y peligros del área, socialización de formatos a utilizar durante el contrato, reporte de actos y condiciones inseguras para prevenir accidentes e incidentes.

A continuación, se relaciona el personal que recibió inducción para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro".



4.4. INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Nuestro compromiso está en la ejecución de labores de manera segura, la prevención de accidentes e incidentes mediante la detección temprana de condiciones inseguras es por esto por lo que previo al inicio de nuestras labores y durante la ejecución de las mismas, se realiza la inspección de equipos yherramientas a utilizar, cuando se detecta una condición insegura se reporta de manera inmediata a la Coordinadora de Seguridad y Saluden el Trabajo para evitar que el riesgo se materialice.







4.5. INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES

Durante la ejecución del contrato para "Realizar mantenimiento de zonas de seguridad y zonas verdes del Aeropuerto de Ciénaga de Oro", no se presentó ningún accidente de trabajo.

5. GESTIÓN AMBIENTAL

En la empresa 5inco S&S SAS, estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, es por esto por lo que nuestro personal realiza correctamente la recolección y separación de residuos para dar disposición final.
Durante el desarrollo de nuestras labores no se presentaron afectaciones ambientales por parte de la empresa 5inco S&S SAS.



Elaborado por:	Revisado por:
 Ing. Luz Feria Coordinadora SST Ciénaga de Oro	 Luz Eliana Mesa Representante Legal

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO

CERTIFICA

Que **5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S**, identificado con número de identificación tributaria **NIT 901.253.593-1**, de conformidad con la ley 100 de 1993 se encuentra a PAZ Y SALVO con los pagos de seguridad integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y de conformidad con la ley 21 de 1982, Ley 789 del 2002 y en concordancia con la ley 1607 del 2012, se cancelan aportes parafiscales, distribuidos para caja de compensación familiar correspondientes al cuatro por ciento (4%), distribuidos paracaja de compensación familiar, de todo el personal que labora hasta el mes de NOVIEMBRE de año 2024.

Dado en Yopal al dia (10) del mes noviembre de 2024.



German Andrés Torres Delgado

CC. 118530984

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4D66F7586ACF3B3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **GERMAN ANDRES TORRES DELGADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1118530984 de YOPAL (CASANARE) Y Tarjeta Profesional No 155023-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

155023-T

GERMAN ANDRES
TORRES DELGADO
C.C. 1118530984
RESOLUCION INSCRIPCION 358 FECHA 18/11/2010
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DEL META

PRESIDENTE

MAURICIO ESPAÑOL LEON 165556



FIRMA DEL TITULAR 80402

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceríamos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
1.118.530.984

APELLIDOS
TORRES DELGADO

NOMBRES
GERMAN ANDRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1986
YOPAL
(CASANARE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

25-JUN-2004 YOPAL
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-5200100-69142622-M-1118530984-20060111 05849 06010C 02 190703704

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	975056228	9475332670	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,208,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (5 Afiliados)																							$2,968,334	$475,000			$3,943,334	$157,800			$4,270,140	$170,900			$5,243,334		$114,000		$0	$0		$917,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																							$1,625,000	$260,000			$2,600,000	$104,000			$2,925,000	$117,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$501,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																							$1,625,000	$260,000			$2,600,000	$104,000			$2,925,000	$117,000			$3,900,000		$20,400		$0	$0		$501,400
1	CC	47440712	GONZALEZ LUCELIA																		25-14	7	$325,000	$52,000		0	$0	$0	CCF69	7	$325,000	$13,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	7	$0	$0	No	$71,800
2	CC	9520046	MESA JORGE																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$110,800
3	CC	1057574660	MESA LUZ																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							$1,343,334	$215,000			$1,343,334	$53,800			$1,345,140	$53,900			$1,343,334		$93,600		$0	$0		$416,300
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																							$1,343,334	$215,000			$1,343,334	$53,800			$1,345,140	$53,900			$1,343,334		$93,600		$0	$0		$416,300
4	CC	1118530962	ANTOLINEZ BRAYAN																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPSC25	30	$1,300,000	$52,000	CCF69	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	Si	$402,500
5	CC	74814250	COLINA FELIPE	X	X															X	23020 1	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF69	1	$45,140	$1,900	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANTA MARTA COMFACASANARE (4 Afiliados)																							$870,001	$139,300			$870,001	$34,900			$870,001	$34,900			$870,001		$60,700		$0	$0		$269,800
Centro de Trabajo: SANTA MARTA COMFACANARE (4 Afiliados)																							$870,001	$139,300			$870,001	$34,900			$870,001	$34,900			$870,001		$60,700		$0	$0		$269,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																							$870,001	$139,300			$870,001	$34,900			$870,001	$34,900			$870,001		$60,700		$0	$0		$269,800
6	CC	74814899	ABRIL NELSON	X																	23030 1	2	$133,334	$21,400	EPS037	2	$133,334	$5,400	CCF69	2	$133,334	$5,400	14-23	2	$133,334	6.960%	$9,300	2	$0	$0	Si	$41,500
7	CC	1007478862	DELGADO LAURA	X																	23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS008	9	$390,000	$15,600	CCF69	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	Si	$120,800
8	CC	1002367208	PARRA HIBER	X																	23030 1	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF69	2	$86,667	$3,500	14-23	2	$86,667	6.960%	$6,100	2	$0	$0	Si	$27,000
9	CC	9434196	SANTOFIMIO JULIAN	X																	25-14	6	$260,000	$41,600	EPS005	6	$260,000	$10,400	CCF69	6	$260,000	$10,400	14-23	6	$260,000	6.960%	$18,100	6	$0	$0	Si	$80,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SANTA MARTA COMFACALDAS (1 Afiliados)																							$66,667	$10,700			$66,667	$2,700			$66,667	$2,700			$66,667		$4,700		$0	$0		$20,800
Centro de Trabajo: SANTA MARTA COMFACALDAS (1 Afiliados)																							$66,667	$10,700			$66,667	$2,700			$66,667	$2,700			$66,667		$4,700		$0	$0		$20,800
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$66,667	$10,700			$66,667	$2,700			$66,667	$2,700			$66,667		$4,700		$0	$0		$20,800
10	CC	1059813850	LONDOÑO OSMAN	X																	23030 1	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF11	1	$66,667	$2,700	14-23	1	$66,667	6.960%	$4,700	1	$0	$0	Si	$20,800
Total			**Afiliados(10)**																				$3,905,002	$625,000			$4,880,002	$195,400			$5,206,808	$208,500			$6,180,002		$179,400		$0	$0		$1,208,300

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901253593	1	5INCO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	KM 4 VIA SIRIVANA	YOPAL-CASANARE	6332940	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-10	975056228	9475332670	E	2024/10/22	2024/10/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,208,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$625,000	$0	$0	$625,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$93,600	$0	$0	$93,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$316,400	$0	$0	$316,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$7,000	$0	$0	$7,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$179,400	$0	$0	$179,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	10	$179,400	$0	$0	$179,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				10	$208,500	$0	$0	$208,500
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	9	$205,800	$0	$0	$205,800
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	$2,700	$0	$0	$2,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$195,400	$0	$0	$195,400
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$52,000	$0	$0	$52,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$15,600	$0	$0	$15,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$8,100	$0	$0	$8,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$119,700	$0	$0	$119,700
TOTAL				**10**	**$1,208,300**	**$0**	**$0**	**$1,208,300**