Outlook

RE: Cronograma actividades puente 12-14 oct 2024 Nivel Central

Desde Bayardo Bustos Linares <bayardo.bustos@supernotariado.gov.co>
Fecha Jue 10/10/2024 18:09
Para Consorcio Regiones PRIA <consorcio.pria@outlook.com>
CC CTO 2150 NOTARIADO Y REGISTRO <contrato2150siu2024@gmail.com>; proyectos@solucionesintegralesunion.com <proyectos@solucionesintegralesunion.com>

Buena tarde, validando las áreas a intervenir, no se evidencia lo solicitado en la reunión que se realizo el dia 9 de octubre, es necesario que se intervengan las dos salas de juntas del nivel 3, oficina de secretaria general piso y oficina del superintendente, la cual requiere desactivacion de una alarma. por favor corregir.

De: Consorcio Regiones PRIA <consorcio.pria@outlook.com>
Enviado: jueves, 10 de octubre de 2024 16:28
Para: Bayardo Bustos Linares <bayardo.bustos@supernotariado.gov.co>
Cc: CTO 2150 NOTARIADO Y REGISTRO <contrato2150siu2024@gmail.com>; proyectos@solucionesintegralesunion.com <proyectos@solucionesintegralesunion.com>
Asunto: RE: Cronograma actividades puente 12-14 oct 2024 Nivel Central

Buenas tardes Ingeniero Bayardo:

Una vez recibido el Cronograma de actividades, por parte del contratista de obra SIU, a ejecutar en la oficina Nivel Central a partir del fin de semana y hasta el jueves 17 de octubre de 2024, lo remitimos para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

Arq. YAMIL FABIAN CASTRILLON
RL. Interventoría
CONSORCIO REGIONES PRIA
consorcio.pria@outlook.com

Proyectó: David Michaels

De: CTO 2150 NOTARIADO Y REGISTRO <contrato2150siu2024@gmail.com>
Enviado: jueves, 10 de octubre de 2024 16:21
Para: Consorcio Regiones PRIA <consorcio.pria@outlook.com>
Asunto: Re: Cronograma actividades puente 12-14 oct 2024 Nivel Central

El jue, 10 oct 2024 a la(s) 4:09 p.m., Consorcio Regiones PRIA (consorcio.pria@outlook.com) escribió:

> Continuamos a la espera de la Cronograma de las actividades a realizar el fin de semana (sábado 12 al lunes 14 de octubre), de acuerdo al compromiso adquirido en el recorrido de ayer 9 de octubre, en las oficinas de Nivel Central.

El Cronograma es de suma importancia para coordinar la apertura de los espacios a intervenir en el fin de semana, en el recorrido se les dio la indicación la relevancia de este Cronograma ya que la Supervisión necesita de un tiempo prudente para gestionar las autorizaciones a nivel interno.

Este Cronograma se concertó como de carácter obligatorio para autorizar el Acceso a los espacios a intervenir en tercer piso.

De no ser enviada oportunamente no se obtendrá el acceso.

Atentamente,

Arq. YAMIL FABIAN CASTRILLON
RL. Interventoría
CONSORCIO REGIONES PRIA
consorcio.pria@outlook.com

Proyectó: DMG