Outlook

RE: Requerimiento de Informe Semanal

Desde Bayardo Bustos Linares <bayardo.bustos@supernotariado.gov.co>
Fecha Lun 07/10/2024 11:29
Para Luis Jaime Mateus Moreno <consorcio.pria@outlook.com>; CTO 2150 NOTARIADO Y REGISTRO <contrato2150siu2024@gmail.com>
CC proyectos@solucionesintegralesunion.com <proyectos@solucionesintegralesunion.com>

Bogotá, D.C., diciembre 7 de octubre de 2024.

Señores
CONSORCIO REGIONES PRIA
ARQ JAIME MATEUS MORENO

Asunto: Requerimiento URGENTE contrato de obra 2150 de 2024

Respetados señores

De manera atenta, como supervisor del contrato de interventoría No. 2147 de 2024, suscrito con **CONSORCIO REGIONES PRIA** cuyo objeto es "CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL" se solicita a mas tardar el dia jueves 10 de octubre todos los informes semanales pendientes y el mensual que venció del dia 3 de octubre, de no recibirse tal información, se requiere se allegue la debida solicitud de posible incumplimiento al contrato para internamente escalar a la dirección de contratos de la entidad el tema.

De: Luis Jaime Mateus Moreno <consorcio.pria@outlook.com>
Enviado: lunes, 30 de septiembre de 2024 12:09
Para: CTO 2150 NOTARIADO Y REGISTRO <contrato2150siu2024@gmail.com>
Cc: Bayardo Bustos Linares <bayardo.bustos@supernotariado.gov.co>; proyectos@solucionesintegralesunion.com <proyectos@solucionesintegralesunion.com>
Asunto: Requerimiento de Informe Semanal

Bogotá, 30 de septiembre de 2024

Señores
SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS 800.205.914-1

Contratista SNR Agrupación 1
Atn. Cristian David Sánchez
Representante Legal
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato No. 2150-2024
Objeto: OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)
Asunto: INFORME SEMANAL DE OBRA

Respetados señores:
Conforme a lo acordado en el Comité No.1 Técnico, y a su responsabilidad contractual, a la fecha presenta atraso en el Informe Semanal de Avance de Obra del 17 al 23 de septiembre, igualmente mañana primero de octubre ya se acumulan dos semanas atrasadas.

Atentamente,

Arq. YAMIL FABIAN CASTRILLON
RL. Interventoría
CONSORCIO REGIONES PRIA
consorcio.pria@outlook.com

Proyectó: David Michaels