San José del Guaviare, Guaviare. 30 de junio de 2020

Señores:

BASPC 22
Ciudad
2020


Asunto. SOLICITUD DE ADICCIÓN EN TIEMPO AL PLAZO DE EJECUCIÓN.

Ref. CONTRATO DE COMPRAVENTA 016-BASPC 22-2020, OBJETO "ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO No 22 JOSE IGNACIO ALVAREZ SALAZAR (BITER 22) UNIDAD CENTALIZADA POR EL BATALLON DE APOYO Y SERVICIO PARA EL COMBATE No 22 TC BENEDICTO TRIANA (BASPC 22)".

Cordial Saludo.

Por medio de la presente me permito solicitar adición de tiempo al plazo de ejecución del contrato de referencia, en 7 días más, es decir, que su fecha de terminación sea el día 8 de julio del 2020, debido a que el fabricante de pintura se ha tomado su tiempo en la elaboración de los productos, por dificultades en la adquisición de materias primas, puntualmente en la referencia PINTURA EN ACEITE VERDE CIPRÉS PARA EXTERIORES, dado a que es un color especifico.

Cordialmente,



GYAFRA S.A.S
NIT: 901246857-1
JORGE ELIECER GONZALEZ ZAFRA REP. LEGAL
C.C. N° 86.055.740 de Villavicencio (Meta)
Teléfono 315.234.2056
Correo Electrónico jerzafra@gmail.com