**JUSTIFICACION PARA MODIFICACION DE CONTRATO**

| ***INFORMACION GENERAL*** | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO** | Contrato de Aporte |
| **NUMERO** | 44004382024 |
| **OBJETO** | IMPLEMENTAR PROPUESTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS TERRITORIOS INDÍGENAS ANCESTRALES DE LAS COMUNIDADES WAYUÚ UBICADOS EN LOS CUATRO (4) MUNICIPIOS PRIORIZADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-302 DEL 2017, CON ÉNFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CUIDADO COMUNITARIO EN ARAS DE LA PERVIVENCIA CULTURAL. |
| **CONTRATISTA** | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU EJEPENAJIRRAWA. |
| **SUPERVISOR** | EMILIS LIÑAN MURGAS |
| **VALOR INICIAL** | **QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 531.277.783,44).** |
| **PLAZO INICIAL** | 13/11/2024. |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | 28/05/2024. |
| **FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN O DE ACTA DE INICIO** | 14/06/2024. |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 13/11/2024. |
| **CDP** | 74224 - 29/04/2024. |
| **RP** | 147824 - 29/05/2024. |
| **MODIFICACIONES REALIZADAS** | |
| **ADICIONES** | NA |
| **PRORROGAS** | NA |
| **SUSPENSIÓNES** | NA |
| **VALOR TOTAL** | NA |
| **PLAZO FINAL** | NA |
| **OTRAS MODIFICACIONES** | NA |

PÚBLICA

| ***INFORMACION DE LA SOLICITUD*** | |
|---|---|
| **TIPO DE MODIFICACION** | MODIFICACION 001, PRORROGA 001. |
| **VALOR ADICIONAR** | NA |
| **CDP** | NA |
| **FORMA DE PAGO** | NA |
| **PRÓRROGA** | Modificar la **Cláusula 5**. El plazo de ejecución del contrato será hasta el 30 de noviembre de 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| **SUSPENSIÓN** | NA |
| **LIBERACIÓN** | NA |
| **OTRA MODIFICACIÓN** | NA |

**JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACÍON**

Siguiendo las instrucciones dadas por la Dirección de contratación y Dirección de Primera Infancia mediante memorando No 20241600000047293 del 22 de abril de 2024 con el asunto: "*Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórroga de los contratos de aporte y convenios para la atención integral a la primera infancia en los territorios indígenas ancestrales de las comunidades Wayuú ubicados en los cuatro (4) municipios priorizados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 del 2017, con énfasis en el fortalecimiento de los sistemas de cuidado comunitario en aras de la pervivencia cultural, derivados de la invitación pública CV-PC-001-2024-SEN de la Regional La Guajira.*

Ahora bien, en virtud de lo ya señalado en la Guía para la atención integral al Pueblo Wayuu (ítem "Ahorros, inejecuciones y descuentos"), la Dirección de Primera Infancia, en el marco de sus competencias, establece que las inejecuciones que se presenten en los contratos de aporte que contemplen la prestación de los servicios dirigidos a la Primera Infancia, se destinen a financiar lo relacionado en los numerales 1.1. y 1.2 del presente memorando, para lo cual se otorga con el presente memorando el concepto favorable, en ese sentido se hace necesario reinvertir la suma de **DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($19.768.572).**

Así mismo, en el numeral 1.4 del memorando No 20241600000047293 del 22 de abril de 2024, establece que: *Si después de aplicar lo establecido en los numerales 1.1, 1.2 y 1.3 del presente memorando, sin que de la suma de los mismos se supere el 50% del valor inicial de cada contrato expresado en salarios mínimos mensuales vigentes, y garantizando la financiación de las obligaciones pactadas en el plazo inicialmente establecido, se deben prorrogar los contratos hasta por el tiempo que se pueda soportar desde la perspectiva presupuestal, esto conforme al cálculo de los costos mensuales por unidades de atención.*




Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

| | |
|---|---|
| Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere modificar el plazo de ejecución del presente contrato, estipulando como fecha de terminación hasta el 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución<br><br>Para finalizar, es importante advertir que, según lo establecido en la Guía General para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF (V3), respecto a las Acciones de seguimiento y control Jurídico (numeral 4.9.3), donde los supervisores de los contratos de aporte son los encargados de emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prórrogas y liberación a los contratos de aporte, así como lo contenido en el Procedimiento elaboración de modificaciones contractuales (V3), desde la supervisión del contrato posterior a adelantar el análisis respectivo, se emite el precitado concepto de viabilidad, por los distintos conceptos de modificación del presente contrato de aporte.<br>. | |
| **ANEXOS** | CDP<br>PACCO<br>Antecedentes<br>Existencia y representación legal<br>Memorando de remisión grupo jurídico |
| **FIRMA LA SOLICITUD**<br><br>**EMILIS LIÑAN MURGAS**<br>**COORDINADORA CZ RIOHACHA 1.** | |

PÚBLICA



Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012