Barranquilla, 10 de noviembre del 2024

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe tiene como objetivo dar a conocer las actividades realizadas por BIOSYSTEM TECHNOLOGY S.A.S durante el período 12 de septiembre de 2024 al 9 de octubre de 2024, para cumplir con el contrato LP-017-2024 cuyo objeto es LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FÁBRICA DE CULTURA DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA Y EL AUDITORIO DE LUIS GUILLERMO HENAO PÉREZ. Este informe proporciona una visión general de las acciones realizadas, equipos adquiridos, avances de obra e instalaciones de redes y eléctricas.

1. AVANCE GENERAL.

Durante este segundo periodo en curso hemos finalizado las obras civiles de los salones: multipropósito, estudio de grabación y confecciones. Al igual la instalación de cableado estructurado para redes wifi, redes cableada y sistema de seguridad CCTV. Paralelo a esto se ha avanzado en los trabaos del auditorio tales como Re potencialización de aire, montaje de estructuras para iluminación escénica, tramiento acustico y obra civil para empotrar subwofer.

2. EQUIPOS ADQUIRIDOS.

Seguimos con la compra de equipos especializados, nacionales e importados para cumplir con los objetivos del proyecto, los cuales se pueden evidenciar en el acta de entrega parcial firmada por el supervisor del proyecto y de la cual anexamos evidencia fotográfica de la revisión.




3. OBRAS CIVILES.

3.1 SALONES.

3.1.1 SALON MULTIPROPOSITO.


En la intervención del Salón Multipropósito se ha realizado un importante avance de más del 80% en la adecuación del espacio tal como se puede evidencia en la gráfica e imágenes adjuntadas.





3.1.2 ESTUDIO DE GRABACIÓN.


En este espacio se finalizó el levantamiento de muros doble en mampostería con bloque samo y tratamiento acustico, conexiones eléctricas para iluminación y puntos eléctricos, al igual que la instalación de cableado estructurado para redes cableadas y CCTV.





3.1.3 SALON DE CONFECCIONES.


En este salón finalizamos el levantamiento para el cerramiento en pared de super board y vidrio templado al igual que la instalación de aires acondicionado, los puntos eléctricos tiene un avance del 90%.






4. CABLEADO ESTRUCTURADO E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS.

Esta actividad se sigue ejecutando en todas las áreas del edificio, que comprende en la instalación de tubería y accesorios para el tendido de cableado para la red wifi, red cableada y CCTV.








5. AUDITORIO.

En este espacio se adelantas actividades de re potencialización de aire acondicionado, tratamiento acústico, obra civil para empotrado de subwofer y montaje de estructuras.



Atentamente.

Giclith Torres
Gerente de Proyectos