**Modificación No .**001 **Fecha de Solicitud:** (03/11/2024)

**Tipo de Solicitud: Reducción valor del contrato**

## I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.:** | **17-02-2024** | **Fecha de suscripción:** | **22/03/2024** |
| **Objeto:** | **Servicio integral de fumigación y control de plagas para la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Popayán** | | |
| **Contratista:** | **ANDRÉS ALBERTO AYALA ORTIZ - CAUCANA DE FUMIGACIÓN** | | |
| **NIT o CC contratista** | **76320491** | | |
| **Valor del contrato:** | **$15.000.000** | **Vigencia[1] 2024** | **$ 15.000.000** |
| | | **Vigencia futura <año>** | $0 |
| **Adición valor:** | | | |
| **Reducción valor:** | | | |
| **Valor actual del contrato:** | | | $ 15.000.000 |
| **CDP[2]:** | 1424 por $ 15.000.000 del 01-03-2024 | **CRP[3]:** | 6324 por $ 15.000.000 del 20-03-2024 |
| **Plazo de ejecución del contrato:** | 275 dias | **Fecha de acta inicio:** | 22/03/2024 |
| | | **Fecha de terminación inicial:** | 31/12/2024 |
| | | **Plazo Prórroga modificatorio No. #** | |
| | | **Fecha de terminación:** | 31/12/2024 |
| **Plazo cláusula de pervivencia:** | **N/A** | **Fecha inicio:** | |
| | | **Fecha de terminación:** | |
| **Garantía de Cumplimiento No.** | CCS-100028676 | **Aseguradora:** | Seguros del Estado |
| **Fecha aprobación garantía:** | 19-02-2024 | **NIT aseguradora:** | 860009578-6 |
| **Garantía de RCE[4] No:** | | **Aseguradora:** | |
| **Fecha aprobación garantía:** | | **NIT aseguradora:** | |
| **Otras modificaciones:** | | | |
| **Nombre del supervisor y del personal de apoyo a la supervisión y periodos** | Mediante oficio No. 117201257-069 de 22-03-2024 el Director Seccional de Popayán asignó la función de Supervisor a Guido Gabriel Lopez Quinayas, Gestor I de Administrativa y Financiera. Este oficio le fue comunicado al funcionario el 22-03-2024 y se encuentra publicado en SECOP. | | |
| Multas o sanciones incumplimiento contractual: | Durante el plazo de ejecución del contrato NO se ha reportado presunto incumplimiento de contrato para iniciar proceso administrativo sancionatorio contractual. | | |

[1] Año en el que inicia el plazo de ejecución del contrato.
[2] CDP – Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
[3] CRP – Certificado de Registro Presupuestal.
[4] RCE - Responsabilidad Civil Extracontractual.

| | |
|---|---|
| Seguridad Social y parafiscales | El contratista para la suscripción del acta de inicio y para cada pago, ha acreditado que se encuentra a paz y salvo por concepto de Seguridad Social y parafiscales, en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002. |

## II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

| FACTURA[5] | | | Aceptada o Rechazada[6] | PAGO | | | Valor Pendiente por pagar[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Fecha | Valor | | Número | Fecha | Valor | |
| **FEV-76** | 8/04/2024 | $1.500.000 | aceptada | 114139724 | 18/04/2024 | $1.500.000 | |
| **FEV-90** | 8/05/2024 | $ 850.000 | aceptada | 155624324 | 21/05/2024 | $ 850.000 | |
| **FEV-96** | 19/06/2024 | $ 850.000 | aceptada | 202360724 | 24/06/2024 | $ 850.000 | |
| **FEV-98** | 4/07/2024 | $ 850.000 | aceptada | 242482724 | 23/07/2024 | $ 850.000 | |
| **FEV-103** | 5/08/2024 | $ 850.000 | aceptada | 283191124 | 21/08/2024 | $ 850.000 | |
| **FEV-109** | 5/09/2024 | $ 850.000 | aceptada | 330844824 | 20/09/2024 | $ 850.000 | |
| **FEV-117** | 15/10/2024 | $ 850.000 | aceptada | 395540424 | 23/10/2024 | $ 850.000 | |
| **FEV122** | 8/11/2024 | $ 850.000 | aceptada | | | | **$ 850.000** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Valor total facturado[8]:** | | $ 7.450.000 | | | **Totales**: | $ 6.600.000 | $ 850.000 |

*Nota: El valor pendiente por pagar equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.*

[5] De conformidad con el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231 de 2008, no podrá librarse factura alguna que no corresponda a bienes entregados real y materialmente o a servicios efectivamente prestados.

[6] **Aceptación o rechazo de facturas**. De conformidad con el artículo 773 del Código de Comercio la factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción. Por lo anterior, en cumplimiento del numeral 1.3.3. de la CT-ADF-0109 "Cartilla de supervisión y/o interventoría" de la DIAN, la supervisión revisa, aprueba o rechaza las facturas o cuentas de cobro presentadas por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2.2.2.5.4. del Decreto 1074 de 2015, si se trata de factura electrónica de venta, una vez recibida se entiende irrevocablemente aceptada por el adquirente/deudor/aceptante en los siguientes casos: (i) **Aceptación expresa**: cuando por medios electrónicos, acepte de manera expresa el contenido de esta, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la mercancía o del servicio; o (ii) **Aceptación tácita**: Cuando no reclamare al emisor en contra de su contenido, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la mercancía o del servicio. El reclamo se debe realizar por escrito en documento electrónico. Una vez la factura electrónica de venta como título valor sea aceptada, no se podrá efectuar inscripciones de notas debido o notas crédito, asociadas a dicha factura.

[7] El **Valor pendiente por pagar** equivale al valor facturado por el contratista y aceptado por el Supervisor, que está pendiente -en trámite- de pago.

[8] El **Valor total facturado** corresponde a la sumatoria de las facturas aceptadas por el supervisor, excluyendo el valor de las facturas rechazadas.

### III. ESTADO DE LAS GARANTÍAS:

Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes:

| Garantía No. | Entidad que emite | Amparos | Porcentaje / Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desde | hasta |
| 40-46-101007095 | Seguros del Estado S.A. | cumplimiento | 10% | 21/03/2024 | 31/12/2024 |
| 40-46-101007095 | Seguros del Estado S.A. | calidad del servicio | 10% | 21/03/2024 | 31/12/2024 |

### IV. MODIFICACIONES ANTERIORES:

No Aplica


### IV. DATOS DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA:

| REDUCCIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Valor Inicial del Contrato: | $ 15.000.000 | # SMMLV (vigencia firma del contrato): | 11,54 SMMLV |
| Valor Reducción: | $ 5.850.000 | # SMMLV (actual vigencia): | 4.5 SMMLV |
| Nuevo Valor del Contrato: | $ 9.150.000 | # SMMLV: | 7,04 SMMLV |
| Cláusula(s) que se requiere(m) modificar: | Se solicita modificar la cláusula No. 3.2 OFERTA ECONÓMICA, PARÁGRAFO 5, del Anexo No.4 REQUISITOS HABILITANTES del Contrato, así: El valor Estimado es de $ 15.000.000, menos una Reducción de $ 5.850.000, para un total del contrato $ 9.150.000 | | |
| Garantías: | Para la ejecución de la modificación, el Supervisor verificará que el Director Seccional de la DIAN haya aprobado la modificación de la Garantía Unica de cumplimiento constituida por el contratista dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma de la modificación (reducción) para que el garante conozca la modificación del estado del riesgo. | | |
| Justificación de la solicitud de reducción: | La reducción solicitada es viable porque: (i) se presenta dentro del plazo de ejecución, (ii) el objeto del contrato principal no se ha agotado, es decir, que todavía existe y es viable su ejecución[9]; (iii) no implica modificación del objeto, ni del alcance del objeto[10], (iv) obedece a una causa real y cierta autorizada por la ley, sustentada, probada y acorde con los fines de la contratación estatal[11]; y (v) el contratista ha acreditado el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y Sena, durante el plazo de ejecución del contrato[12].<br>La reducción obedece a la siguiente causa real: De acuerdo a la revisión realizada a la ejecución presupuestal asignada para esta vigencia, este Contrato a la fecha se ha ejecutado en un 49.6 % del valor adjudicado, faltan dos actividades de fumigación por realizar en la DSIA Popayán, por lo cual no se cumplirá con la ejecución total del contrato, debido a que la durante el desarrollo del contrato no hubieron eventos que ameritaran fumigaciones y control de plagas adicionales, como es el caso de roedores, por estar a la orilla del rio o episodios de dengue u otras enfermedades trasmitidas por vectores de manera masiva. | | |

[9] Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 16 de marzo de 2015, Exp. 30689 M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
[10] Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 26 de enero de 2006.
[11] Idem.
[12] Art.50 de la Ley 789 de 2002.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor solicito la modificación del presente contrato con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

Dado a los ocho (08) días del mes de Noviembre de 2024



**Supervisor**
**Guido Gabriel Lopez Quinayas**
**Gestor I**

| Versión | Vigencia | | Descripción de cambios |
|---|---|---|---|
| | Desde | Hasta | |
| 1 | | 05/04/2017 | |
| 2 | 06/04/2017 | 31/10/2019 | |
| 3 | 18/10/2019 | 04/11/2021 | |
| 4 | 05/11/2021 | 10/10/2023 | |
| 5 | 11/10/2023 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Elaboró:** | Lina Constanza Mendieta Cano<br>**Elaboración Metodológica** | Gestor II | Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales |
| | Rossy Liliana Ascencio Pachón<br>**Elaboración Técnica** | Inspector IV | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Revisó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |
| **Aprobó:** | Cielo Alexandra Vega Navarro | Subdirectora | Subdirección de Compras y Contratos |