MODIFICATORIO No. 1 AL ACTA PARCIAL No. 01 CON FECHA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2024

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
SERVICIOS	**479**	**26 DE SEPTIEMBRE DE 2024**
Objeto:	**SERVICIO PUBLICO DE EXTENSIÒN AGROPECUARIA Y MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD ANIMAL (ESTATUS SANITARIO Y FITOSANITARIO) ORIENTADO A LOGRAR CAMBIOS EN LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS ESTABLECIDOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.**	

Con el fin de aclarar algunos erros de transcripción en el texto de la misma, los cuales se presentaron al momento de su elaboración respecto a las siguientes anotaciones o puntos:

1. En Tauramena, nos reunimos EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO, RL. ESI PRESERAGROP SAS, en calidad de contratista, JUAN CARLOS HERRERA BARRERA como supervisor y JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS, profesional de apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente acta parcial No. 01, atendiendo a las siguientes consideraciones:

2. 3. Que la supervisión realizó la verificación de los pagos de seguridad social del contratista de acuerdo a la certificacion de Revisor Fiscal de la empresa de fecha 31 de Octubre de 2024.

3.

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO / ANTICIPADO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
Valor contratado	223.502.500			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (50%)		111.751.250		111.751.250
Valor Acta No 01		49.563.750	99.127.500	49.563.750
Saldo por ejecutar		62.187.500	124.375.000	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	223.502.500		223.502.500	161.315.000

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
914	2.3.17.1708.1100.2024854100063	Fuente: 1.3.3.5.11.03.R.B INDEMNIZACIONES RELACIONADASCON SEGUROS NO VIDA	$ 49.563.750,00
	2.3.17.1708.1100.2024854100063	Fuente: 1.3.3.8.03.R.B SGP - PROPOSITO GENERAL -LIBRE INVERSION	

VALOR A PAGAR:	$ 49.563.750
	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MLCTE.

Por lo tanto, mediante la presente acta subsanamos la anomalía anterior y para el efecto expresamos que la redacción correcta de los puntos antes mencionados es la siguiente:

1. En Tauramena, nos reunimos EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO, REPRESENTANTE LEGAL DE ESI PRESERAGROP SAS, en calidad de contratista, JUAN CARLOS HERRERA BARRERA como supervisor y JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS,

profesional de apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente acta parcial No. 01, atendiendo a las siguientes consideraciones:

2. Que la supervison realizó la verificación de los pagos de seguridad social del personal contratado en el marco de la ejecución del contrato, ESI PRESERAGROP S.A.S presenta certificación expedida por la revisora fiscal con fecha 31 de Octubre de 2024, donde constan que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

3.

4. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCION	VALOR CONTRATADO	ANTICIPO	VALOR EJECUTADO O POR EJECUTAR	VALORES PAGADOS O APROBADOS PARA PAGO
		ANTICIPADO		
Valor contratado	223.502.500			
Valor Anticipo o Pago Anticipado (50%)		111.751.250		111.751.250
Valor Acta No.01		49.563.750	99.127.500	49.563.750
Saldo por ejecutar		62.187.500	124.375.000	
Sumas iguales (Vr contratado y Ejecutado)	223.502.500		223.502.500	161.315.000

Registro Presupuestal	Rubro	Recurso	Valor a pagar presente Acta
914	2.3.17.1708.1100.2024854100063	Fuente: 1.3.3.5.11.03.R.B INDEMNIZACIONES RELACIONADASCON SEGUROS NO VIDA	$ 30.918.321,44
	2.3.17.1708.1100.2024854100063	Fuente: 1.3.3.8.03.R.B SGP - PROPOSITO GENERAL -LIBRE INVERSION	$ 18.645.428,56

VALOR A PAGAR:	$ 49.563.750
	CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MLCTE.

ACTA ACLARATORIA / MODIFICATORIA
FCO09-14
Versión: 4

De esta manera queda aclarada el acta de parcial No. 01 del 7 de noviebre de 2024, en constancia se firma por los que en ello intervinieron, a los 13 días del mes de noviembre de 2024.

JUAN CARLOS HERRERA BARRERA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONOMICO

ESI PRESERAGROP S.A.S
EDWIN JAVIER SIERRA RIAÑO
CONTRATISTA

JUAN SEBASTIAN PADILLA RIVAS
PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION