EEMC S.A.S
Dotaciones Médico-Hospitalarias
Mantenimiento especializado
NIT 800.101.378-4

Bogotá, 13 de Noviembre de 2024

Señores:

DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Ciudad

ASUNTO: Solicitud Ampliación Plazo de Ejecución

Por medio del presente oficio, solicito amablemente una ampliación en el plazo de ejecución del Contrato Nro. 64-5-10026-24, cuyo objeto es "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATICOS (DEA) MARCA SCHILLER DE PROPIEDAD DE LA DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS", debido a que los repuestos y/o accesorios necesarios para la ejecución del contrato no los hay disponibles en el momento, la empresa imcolmedica importador autorizado para esta marca no tiene una fecha estimada aun del arribo de estos elementos , en consecuencia, solicitamos de la manera mas atenta un plazo de noventa (90) días o lo que la entidad considere necesario.

No siendo otro el motivo, nos despedimos agradeciendo la atención prestada esperando una pronta y positiva respuesta.

Atentamente,

OSCAR MEDINA

Gerente General

EEMC S.A.S