ALCALDIA DE LOS PATIOS	DESARROLLO INTEGRAL DEL TERRITORIO	Código: GI-F04
	ACTA	Versión: 03
	FORMATO	Aprobado: 01/11/2022

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL — **martes, 05 de noviembre de 2024**

ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS CRITICOS EN LOS CANALES JUANA PAULA, EL RECREO, LA LEONA Y EL SOL, MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.	MC-SI-043-2024	**Fecha del Contrato:**		21/08/24		**Plazo:**	dos (2) meses
CONTRATISTA:	SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS R/L ALVARO RAMIREZ MORA	**Fecha de Inicio:**		30/09/24		**Fecha de Terminacion:**	30/11/24
SUPERVISOR:	Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON						

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				CONDICIONES MODIFICADAS ACTA DE AJUSTE Y/O ADICION 01		CANTIDADES EJECUTADAS PRESENTE ACTA FINAL		% ejecutado
		UND	CANT	V/R UNITARIO	VR PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	CANT	V. PARCIAL	%
1	Desmonte manual	m2	200,00	$ 7.500	$ 1.500.000	1270,00	$ 9.525.000	1270,00	$ 9.525.000	100%
2	Conformacion mecanica de canal con material de sitio	m3	300,00	$ 27.900	$ 8.370.000	50,30	$ 1.403.370	50,30	$ 1.403.370	100%
3	Relleno con material de sitio	m3	52,00	$ 38.900	$ 2.022.800	0,00	$ 0	0,00	$ 0	-
4	Remocion manual de material sedimentado	m3	60,00	$ 45.000	$ 2.700.000	31,61	$ 1.422.450	31,61	$ 1.422.450	100%
5	Remocion mecanica de material	m3	280,00	$ 19.600	$ 5.488.000	684,17	$ 13.409.732	684,17	$ 13.409.732	100%
6	Retiro y disposicion de material	m3	90,00	$ 36.500	$ 3.285.000	32,67	$ 1.192.455	32,67	$ 1.192.455	100%
					$0,00	**$ 23.365.800**	**$ 0,00**	**$ 26.953.007**	**$ 0,00**	**$ 26.953.007**	100%
	AIU	**ADMIN**	30%		$ 7.009.740		$ 8.085.902		$ 8.085.902	
		IMPRE	0%		$ 0		$ 0		$ 0	
		UTIL	5%		$ 1.168.290		$ 1.347.650		$ 1.347.650	
	SUBTOTAL				$ 8.178.030		$ 9.433.552		$ 9.433.552	
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO =				**$ 31.543.830**		**$ 36.386.559**		**$ 36.386.559**	
	PORCENTAJE DE AVANCE								100%	
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD =									
	SUMAS IGUALES =				**$ 31.543.830**		**$ 36.386.559**		**$ 36.386.559**	

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE

Ing. CARLOS ALFREDO MUÑOZ PINZON
Secretario de Infraestructura
Supervisor del contrato

SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE SAS R/L ALVARO RAMIREZ MORA
Contratista