Municipio El Carmen de Viboral	**INFORME DE SUPERVISION** CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020	

FECHA ELABORACIÓN	**NOVIEMBRE 12 DE 2024**
TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

1.1 GENERALIDADES

N° CONTRATO	170-CPS-133-2024
OBJETO	ARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PR
NOMBRE CONTRATISTA	CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO
FECHA DEL CONTRATO	5 DE MARZO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
VALOR INICIAL	200.000.000
ADICION	100.000.000
VALOR ANTICIPO	
FECHA INICIO	11 DE MARZO DE 2024
PRORROGA	2 MESES
FECHA SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	11 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	12 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	ANDRES VILLEGAS MONCADA

1.2 AVANCE EN TIEMPO

PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO	8 MESES
AVANCE PORCENTUAL	100%

1.3 AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	300.000.000
VALOR EJECUTADO	300.000.000
PORCENTAJE EJECUTADO	100%

2. INFORME DEL CONTRATO


2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL CARMEN DE VIBORAL

2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	% RESPECTO AL VALOR TOTAL
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	55.552.331	55.552.331	19%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	58.382.219	58.382.219	19%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	56.563.387	56.563.387	19%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	27.540.565	27.540.565	9%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	68.233.008	68.233.008	23%
DE APOYO A LA GESTIÓN	1	Contrato	33.728.490	33.728.490	11%
					0%
					0%
					0%
					0%
					0%
TOTAL				300.000.000	100%

GRAFICA



2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

POLIZAS VIGENTES

GARANTIA	NOMBRE ASEGURADORA	N° PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Suramericana	3869221–2	**5/03/2024**	**12/04/2025**	30000000
PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Suramericana	3869221–2	**5/03/2024**	**12/12/2027**	15000000
BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL	Suramericana	0952918–0	**5/03/2024**	**12/12/2024**	260000000

2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

REGISTRO FOTOGRAFICO

Anexar registro

Andrés V.

FIRMA SUPERVISOR