PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA CONTRACTUAL

ANEXO OTROSÍ

No. 01 AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 6788086

Que debido a un lapsus calami en los estudios previos y contrato de la referencia se estipuló de manera errónea y omisiva el certificado de disponibilidad presupuestal, por lo que se estipulo fue la solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal No. 12924 de 2024 cuando tendría que haberse dispuesto el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13124 de 2024, siendo necesario incorporarla y en consecuencia modificar el contrato No. CO1.PCCNTR.6788086 de 2024

Mediante este documento se modifica los estudios previos y el valor del contrato CO1.PCCNTR. 6788086 de 2024, así:

1.MODIFÍQUESE los estudios previos y el contrato No. valor del contrato CO1.PCCNTR. 6788086 de 2024, el cual quedará así:

El presupuesto disponible por la entidad es de ***NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE ($9.999.668),*** incluido IVA, cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y o municipal de carácter legal, costos directos e indirectos, cuyo valor está amparado en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 13124 de 2024

Nro. de CDP o Vigencia Futura	Fecha de vencimiento del CDP	Dependencia	Posición Catálogo de Gasto	Fuente	Valor en Letras	Valor en Números
13124	31/12/2024	911770– Centro Agroindustrial del Meta – tecnoacademia	C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE EDUCACIÓN INFORMAL-IMPLANTACIÓN SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA, DESARROLLO TECNOLOGICO Y COMPETITIVIDAD	Propios	Diez millones de pesos	$ 10.000.000

La presente modificación deberá ser publicada en el SECOP II

(original firmado)

Héctor Eduardo Ruíz Mondragón
Subdirector (E) del Centro Agroindustrial del Meta

Proyectó: Daniela Barbosa Ruíz
Cargo: Abogada apoyo de contratación GAAM
Reviso: Viviana Alejandra Umaña Ruíz
Cargo: Abogada contratación GAAM