OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE TENJO CUNDINAMARCA**.**	
VALOR: $161.830.833 CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS	**MODALIDAD CONTRACTUAL:** SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA

ASIGNACIÓN DEL RIESGO

N°	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	RIESGO	CONSECUENCIA (de la ocurrencia del evento)	ASIGNACIÓN DEL RIESGO	Probabilidad	Impacto	Total	Categoria
1	General	Interno	Planeación	Operacional	Se presenta cuando la definición de la necesidad y el objeto establecido en el estudio previo, no se ajusta a la modalidad de selección aplicable	Retrasos en la revisión y ajuste del estudio previo por parte del abogado a cargo del tema.	Público-Privado	1	2	3	Riesgo Bajo
2	General	Externo	Contratación	Operacional	Se presenta cuando el contratista seleccionado no firma el contrato en el palzo establecido y/o se retrasa en la constitucion y presentación de las garantías que amparan el cumplimiento del contrato	Retraso en el inicio de la ejecución del contrato y afectación en el logro de los objetivos y satisfacción de la necesidad	Público	1	2	3	Riesgo Bajo
3	General	Extemo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos a cargo del contratista, o cuando los mismos no corresponden a lo mínimo solicitado en el estudio previo.	Afectación de la ejecución del contrato, satisfacción de la necesidad y posible incumplimiento de las obligaciones y actividades pactadas en el contrato.	Público-Privado	4	3	7	Riesgo Alto
4	General	Interno	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.	Afecta el cumplimiento de las obligaciones del contratante a cargo del Supervisor del contrato, relacionadas con la aprobación de productos y/o informes, y genera retraso en el trámite de pago a favor del contratista.	Público-Privado	3	2	5	Riesgo Medio
5	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	Genera una carga adicional a las previstas, que puede afectar a cualquiera o a las dos partes del contrato.	Público-Privado	1	2	3	Riesgo Bajo
6	General	Extemo	Ejecución	Operacional	El proveedor no entregue a tiempo	Demoras en la importación de bienes	Privado	3	3	6	Riesgo Alto
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuación en del precio del dólar sobre la tasa representativa del mercado	Sobrecosto en la adquisición con ocasión de la importación de bienes	Privado	2	3	5	Riesgo Medio

PLAN DE MITIGACIÓN DEL RIESGO

No.	Tratamiento o Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución?	Responsable por tratamiento	Afecta el equilibrio económico del contrato	Monitoreo y revisión		
		Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría				Persona responsable de monitorear la implementación	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
1	Revisión y apoyo jurídico a las dependencias que solicitan la contratación, aclarando los requisitos y la aplicabilidad de cada una de las modalidades de selección.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretaria Jurídica	NO	Asesoría a las dependencias, revisión y ajuste del Estudio Previo. Constante actualización normativa.	Cada vez que se presenta una solicitud de contratación.	Quincenal
2	Se establecen plazos perentorios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Secretaria Jurídica	NO	Verificando el cumplimiento de los plazos establecidos para el perfeccionamiento y ejecución del contrato.	Cada vez que se elabora un contrato.	Quincenal
3	Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	2	1	3	Riesgo Bajo	No	Supervisor del contrato	NO	A través de la verificación de cumplimiento de las obligaciones del contratista, en los plazos establecidos en el contrato.	Permanente y previo a la expedición del recibo a satisfacción.	Mensual
4	Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.	2	3	5	Riesgo Medio	No	Supervisor del contrato	NO	A través de la verificación del supervisor, para la revisión previa de los productos e informes.	Conforme a los plazos contractuales.	Mensual
5	El Entidad Estatal deberá incluir en el contrato a suscribir la imposición de multa y clausula penal y exigir al contratista el amparo de cumplimiento del contrato por medio de una garantía, deberá afiliarse a la Aseguradora de Riesgos según lo dispuesto por la ley 1562 de 2012 y demás normas que la reglamenten	2	2	4	Riesgo Bajo	Si	Secretaria Jurídica	Si	A través del Informe del contratista o del supervisor	Cada vez que se requiera el informe	Mensual
6	El contratista en su oferta deberá contemplar, las variaciones de tiempos de importación	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	NO	Recibido a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción	Mensual
7	El contratista en su oferta económica deberá contemplar, las variaciones de la tasa representativa del mercado. Por cuanto el presupuesto oficial asignado. Es en pesos colombianos	3	3	6	Riesgo Alto	Si	Contratista	NO	Recibido a satisfacción	Acta de recibido a satisfacción	Mensual

En constancia de lo anterior,

(ORIGINAL FIRMADO)

IVÁN DARIO LEÓN ESPÍNOSA
Secretaría de Desarrollo Institucional

(ORIGINAL FIRMADO)

LYDIA TERESA GONZALEZ GARNICA
Secretaria de la Mujer y Equidad de Género.