ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO:	MS-SAMC-001-2024
OBJETO:	"REHABILITACION FISICA DE BIENES INMUEBLES QUE CONFORMAN LA INFRAESTRUCTURA DE BIENESTAR MUNICIPAL PARA APOYAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BASICAS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SITIONUEVO, MAGDALENA"
CONTRATISTA:	CONSTRULIFE G&B SAS
REPRESNETATE LEGAL:	MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ CC. 1.045.680.477
PLAZO DE EJECUCION:	15 DIAS
PLAZO DE EJECUCION ACTUALIZADO OTRO SI. PRORROGA No.01	30 DIAS
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	CIENTO VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($ 129.320.768)
VALOR OTRO SI. **ADICIONAL No. 01**	SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($ 64.660.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($193.920.768,00)
VALOR DEL ACTA PARCIAL No. 01	CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS ($ 141.148.920,00)
VALOR ACTA FINAL	CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVO ($52.771.848,35)
FECHA ACTA DE INICIO	12 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUPERVISIÓN	LUCIA LÓPEZ TRILLOS - SECRETARIO DE PROSPECTIVA ESTRATÉGICA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

En el municipio de Sitionuevo Magdalena, a los veinticuatro (24) días del mes de octubre del año 2024, nos reunimos en las instalaciones de la Secretaría de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial: Las señoras **MARUJA ISABEL TORREGROZA DE LA CRUZ**, representante legal de la empresa **CONSTRULIFE G&B S.A.S**, como CONTRATISTA, y LUCIA LÓPEZ TRILLOS, en su calidad de Secretaria de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial, como SUPERVISOR con el propósito de suscribir el **ACTA DE**

RECIBO FINAL del Contrato No. **MS-SAMC-001-2024**, Según lo acordado contractualmente.

La supervisión, a través de su personal de campo, declara que ha recibido a satisfacción las obras de la presente acta de recibo final, correspondientes al valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVO ($52.771.848,35) para un pago final del 27, 21 %.

La supervisión certifica que reviso, verifico y constato el cumplimiento de las obligaciones del contratista con el sistema de seguridad social y aportes parafiscales y demás obligaciones de ley, conforme a lo señalado en el artículo 50 ley 780 de 2022.

A continuación, se realiza un resumen de la ejecución del contrato:

1) RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO No. MS-SAMC-001-2024

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	VALOR	% ACTA	% ACUMULADO
VALOR CONTRATO	$ 193.980.768,00			
ACTA PARCIAL NO. 01		$ 141.148.920,11	72,79%	72,79%
ACTA FINAL		$ 52.771.848,35	27,21%	27,21%
SUMAS IGUALES	$ 193.980.768,00	$ 193.980.768,00	100,00%	100,00%

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron, los veintiocho (28) días del mes de octubre del año 2024.

MARUJA TORREGROZA DE LA CRUZ
R/L CONSTRULIFE G&B SAS
Contratista

LUCIA LÓPEZ TRILLOS
Secretaria de Prospectiva Estratégica y Ordenamiento Territorial
SUPERVISOR