SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHjacruz JAIR ADRIAN CRUZ ENRIQUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema: 11/10/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	2313623	Fecha Registro:	2023-10-11	Unidad / Subunidad ejecutora:			24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:	Nro. Compromiso:	980723
Valor Inicial:	186.551.370,00	Valor Total Operaciones:	0,00				Valor Actual: 186.551.370,00	Saldo x Ordenar:	186.551.370,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00				Valor Actual Moneda Original: 0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	15.389.242,00	Valor Neto:	171.162.128,00				Valor IVA: 1.353.370,00	Nro. Cdp:	83923
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable: 05-NINGUNO	Comprobante Contable:	84674

TERCERO

Identificacion:	901372150	Razon Social:	MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	92700000675	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	2445723	Tipo:	Contrato de Obra

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	17	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-10-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
25-21 GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE	C-2402-0600-11-0-2402098-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SITIO CRÍTICO DE LA	Nación	11	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	186.551.370,00	0,00	186.551.370,00	186.551.370,00

Objeto:	CON 2974/2023 ACTA OBRA 01 DEL 13 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 RADICADO 82725

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
00 GESTION GENERAL DE PAC	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-10-31	Generada	186.551.370,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.353.370,00	15,000 %	203.006,00	203.006,00
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	185.198.000,00	2,000 %	3.703.960,00	3.703.960,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	185.198.000,00	5,000 %	9.259.900,00	9.259.900,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	185.198.000,00	0,500 %	925.990,00	925.990,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800018650	MUNICIPIO DE COLON	185.198.000,00	0,700 %	1.296.386,00	1.296.386,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

JAV. +E.

DT

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d6d3e8715e2b62acb6e2593fbbdd769f5238de92c50702236f2c5627bd6c7b0e42e9fcf7d8b66a431a480627ea334e8b

Número de Factura: 17
Fecha de Emisión: 05/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Nombre Comercial: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Nit del Emisor: 901372150
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4210

País: Colombia
Departamento: Putumayo
Municipio / Ciudad: Mocoa
Dirección: CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA
Teléfono / Móvil: 3112573706
Correo: ventasmojicasas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVÍAS / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215807
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25 G # 73 B 90, COMPLEJO EMPRESARIAL CENTRAL POINT
Teléfono / Móvil: (1) 3770600
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	005	Valor básico No Gravado	WM	1,00	$ 178.075.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 178.075.000,00
2	1	Valor básico Gravado	WM	1,00	$ 7.123.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.353.370,00	19.00			$ 7.123.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ANEXOS: SI
RADICACION 82725 06/10/2023 04:45:13 pm
REFERENCIA CUENTA POR PAGAR
DEPENDENCIA DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
ORDEN DE PAGO NO 12430

Valor Campo

Fecha recibido

CxP 2495723 OBL 2313623

Referencias


Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

#$24-02-00;Contrato 2974 de 2023;jburbano@invias.gov.co#$ ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 1, PERIODO DESDE 13/09/2023 HASTA 30/09/2023 , DEL CONTRATO No. 2974 DE 2023.

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-10-05 19:19:38
Documento generado el: 2023-10-05 19:19:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		185.198.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		185.198.000,00
IVA		1.353.370,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.353.370,00
Total neto factura (=)		186.551.370,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 186.551.370,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764043703992 Rango desde: 12 Rango hasta: 50 Vigencia: 2024-02-01

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

PERIODO MES: 13/09/2023 a 30/09/2023

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1 (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)

ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)

VALOR BÁSICO ACTA: $ 185,198,000

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	5-oct-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ricardo Burbano B.		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	5-10-23	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Ricardo Burbano B.		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	5-10-23	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Ricardo Burbano B.		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	5-10-23	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Ricardo Burbano B.		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 2974 DE 2023

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. NIT. 901.372.150 - 0

De acuerdo con la facultad otorgada, el Ordenador del Pago JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS Autoriza el pago a MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
(indicar el ordenador del pago)

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 186,551,370 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

CORRESPONDIENTE AL ACTA No. 1 DEL PERIODO 13/09/2023 a 30/09/2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.
(indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (indicar el periodo del Acta)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma: 5-10-23
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula profesional No.: 52202-46096 NRÑ
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 5-10-23
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: N/A
Matrícula profesional No.:
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha de Firma: 5-10-23

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 04-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo — ACTA No. 1 — VALOR BÁSICO ACTA: $ 185,198,000 — MES: 13/09/2023 a 30/09/2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2974 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A — INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal) — PLAZO ACUMULADO: HASTA 31/12/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-SEP-2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) — FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) $ 207,800,000 (Según contrato principal) — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 207,800,000

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 16/09/2023.		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES										
1		210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 19,800	$ 19,800,000		$ -		$ -	-	$ -
2		211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	5,364.10	$ 12,217	$ 65,533,209	0.10	$ 1,221		$ -	-	$ -
3		230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000		$ -		$ -	-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES								$ -	-	$ -
4		600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,300	$ 4,460,000		$ -		$ -	-	$ -
5		600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,400	$ 2,470,000		$ -		$ -	-	$ -
6		610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,000	$ 10,240,000	994.70	$ 127,321,600	830.00	$ 106,240,000	830.00	$ 106,240,000
7		630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 1,050,000	$ 8,400,000		$ -		$ -	-	$ -
8		630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f'c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 790,000	$ 3,160,000		$ -		$ -	-	$ -
9		630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F´c = 14 MPA	M3	2.00	$ 765,902	$ 1,531,804		$ -		$ -	-	$ -
10		640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.80	$ 9,054	$ 4,073,395		$ -		$ -	-	$ -
11		661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,000,000	$ 6,000,000		$ -		$ -	-	$ -
12		661-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,000	$ 6,105,000	194.00	$ 78,958,000	194.00	$ 78,958,000	194.00	$ 78,958,000
				TRANSPORTE										
13		900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000		$ -		$ -	-	$ -
14		900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	26,820.50	$ 2,540	$ 68,124,070		$ -		$ -	-	$ -
												$ -	-	$ -
Ajuste al peso										$ 11,857				
				SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)				$ 206,292,478		$ 206,292,478		$ 185,198,000		$ 185,198,000
				* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)										$ -
				* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)				$ -		$ -		$ -		$ -
				* VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)				$ 206,292,478		$ 206,292,478		$ 185,198,000		$ 185,198,000
				* VALOR IVA (OBRA) (E)				$ 1,507,522		$ 1,507,522		$ 1,353,370		$ 1,353,370
				* VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D'+E)				$ 207,800,000		$ 207,800,000		$ 186,551,370		$ 186,551,370
				* REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)				$ -		$ -		$ -		$ -
				* IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)				$ -		$ -		$ -		$ -
				* TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				*				$ -		$ -		$ -		$ -
				* VALOR TOTAL				$ 207,800,000		$ 207,800,000		$ 186,551,370		$ 186,551,370

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30% %

Utilidad 5% %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 04-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo **ACTA No.** 1 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 185,198,000 **MES:** 13/09/2023 a 30/09/2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 2874 DE 2023 (Indique número y año)

OBJETO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S. (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A INTERVENTOR: N/A

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023 (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: HASTA 31/12/2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-SEP-2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: -- (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: -- (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) $ 207,800,000 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 207,800,000

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
*	$ -	$ -	$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
*			$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ -	$ -	$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E		
SB		
B		
P		
OA		
SCT		
OV		
T		
TOTAL		

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 185,198,000

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 185,198,000

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 188,551,370 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma: N/A
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:
AMV2

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo
Supervisor del Contrato

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 16/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☐

POR CONTRATO ADICIONAL ☑ No. (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2777 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO:
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD EN LA RED VIAL A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PUTUMAYO.

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2585 de 2023 (AMV) INTERVENTOR: MANYEI INGENIERÍA SAS

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 207,800,000 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IV $ 207,800,000

PLAZO ACUMULADO: CUATRO (4) MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No. DE ORDEN	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.___de fecha_____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. __FECHA____		PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+/-	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				EXPLANACIONES													
1	210.1.1 P	210-13	X	CANALIZACION DE CAUCES (Incluye transporte de equipo)	M3	1,000.00	$ 19,800	$ 19,800,000			-	(1,000.00)	$ (19,800,000)			-	$ -
2	211.1	211-13		REMOCION DE DERRUMBES	M3	5,364.10	$ 12,217	$ 65,533,209			-	(5,364.00)	$ (65,531,988)			0.10	$ 1,221
3	230.1	230-13		MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES	M2	100.00	$ 32,200	$ 3,220,000			-	(100.00)	$ (3,220,000)			-	$ -
				ESTRUCTURAS Y DRENAJES													
4	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO	M3	200.00	$ 22,300	$ 4,460,000			-	(200.00)	$ (4,460,000)			-	$ -
5	600.2.3 P	600-13	X	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMUN EN SECO A MANO	M3	50.00	$ 49,400	$ 2,470,000			-	(50.00)	$ (2,470,000)			-	$ -
6	610.2 P	610-13	X	RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL CRUDO DE RIO	M3	80.00	$ 128,000	$ 10,240,000			+	914.70	$ 117,081,600			994.70	$ 127,321,600
7	630.1-4	630-13		CONCRETO CLASE D, RESISTENCIA A LA COMPRESION f´c= 21 Mpa	M3	8.00	$ 1,050,000	$ 8,400,000			-	(8.00)	$ (8,400,000)			-	$ -
8	630.1-6	630-13		CONCRETO CLASE F, RESISTENCIA A LA COMPRESION f´c= 14 Mpa	M3	4.00	$ 790,000	$ 3,160,000			-	(4.00)	$ (3,160,000)			-	$ -
9	630.1-7	630-13		CONCRETO CLASE G, CICLOPEO EMPLEANDO CONCRETO SIMPLE DE RESISTENCIA MINIMA A LA COMPRESION F´c = 14 MPA	M3	2.00	$ 765,902	$ 1,531,804			-	(2.00)	$ (1,531,804)			-	$ -
10	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO fy = 412 Mpa	KG	449.90	$ 9,054	$ 4,073,395			-	(449.90)	$ (4,073,395)			-	$ -
11	661.1	661-13		TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO CLASE D, 900 MM DE DIAMETRO INTERIOR.	ML	6.00	$ 1,000,000	$ 6,000,000			-	(6.00)	$ (6,000,000)			-	$ -
12	681.1	681-13		GAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1, RECUBIERTO CON ZINC (GALVANIZADO)	M3	15.00	$ 407,000	$ 6,105,000			+	179.00	$ 72,853,000			194.00	$ 78,958,000
				TRANSPORTE													
13	900.2*	900-13		Transportes de la excavación canales y prestamos	M3-KM	1,250.00	$ 2,540	$ 3,175,000			-	(1,250.00)	$ (3,175,000)			-	$ -
14	900.3	900-13	X	Transporte de materiales provenientes de derrumbes medido a partir de 100 M	M3-KM	26,820.50	$ 2,540	$ 68,124,070			-	(26,820.50)	$ (68,124,070)			-	$ -
Ajuste al peso													$ 11,657				$ 11,657
*	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							$ 206,292,478		$ -			$ -		$ -		$ 206,292,478
*	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO DEL COVID 19 (B)									$ -			$ -		$ -		$ -
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 206,292,478		$ -			$ -		$ -		$ 206,292,478
*	VALOR IVA (OBRA) (E)							$ 1,507,522		$ -			$ -		$ -		$ 1,507,522
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D´+E)							$ 207,800,000		$ -			$ -		$ -		$ 207,800,000
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -			$ -		$ -		$ -
*	VALOR TOTAL							$ 207,800,000		$ -			$ -		$ -		$ 207,800,000

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-7-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 18/09/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA ☑

POR CONTRATO ADICIONAL ☐ No. (Indicar No. y fecha)

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio).

Se presentó la necesidad de atender emergencia en el Portón ubicado en el PR 71+200 de la carretera 4502 Santana - Mocoa, consistente en recalzar el estribo derecho, reconstruir una aleta y construcción de muro de contención en concreto reforzado para protección de la calzada en la margen izquierda de la carretera en el mismo sitio, atención que requirió ejecutar mayores cantidades de los ítem de concreto, acero, excavaciones y rellenos. Así mismo, se crean los ítems de excavación bajo agua a mano y demolición de estructuras, actividades que deben desarrollarse en la indicada obra. Por estas razones se hizo necesario disminuir cantidades de obra de otros ítems no requeridos en esta atención. Con los recursos que se solicita en Adición se pretende Atender sitio crítico en la Abscisa K1+600 de la Carretera Terciaria Colón - Vergel de Fátima, en el municipio de Colón.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No : 52202-46096 NRÑ
Supervisor del Contrato

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría	Nombre: N/A Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)
Director Territorial	Nombre: José Ricardo Burbano Bárcenas Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ	Firma (Suscribe según su competencia funciones)
Gestor Técnico de Proyecto	Nombre: N/A. Matrícula Profesional No.:	Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

MOJICA
CONSTRUCTORES S.A.S

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Mocoa, 05 de octubre de 2023

Señores
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Dirección Territorial Putumayo
Barrio Los Ángeles
Mocoa

REFERENCIA: **Contrato No. 2974 de 2023**

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

Apreciados señores:

Yo **WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO** identificado con C.C No. 18.126.11 de Mocoa, en representación de MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S., identificada con NIT 901.372.150 - 0, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que el Consorcio ha efectuado el pago por concepto de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), correspondientes al periodo de ejecución del Acta de recibo parcial de obra No.1, periodo desde 13/09/2023 hasta 30/09/2023, del Contrato No. 2974 de 2023.

Agradezco su atención,

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
Contratista

Telefax 0984204684 Cel: 3112573706 E-mail: mojicaconstructores2020@gmail.com
Calle 11 No. 15-57 Mocoa, Putumayo

ELSUPERVISOR DEL CONTRATO 2974 DE 2023

CERTIFICA:

Que MOJICA CONSTRUCTORES SAS, identificado con el NIT. No. 901.372.150-0 realizó el pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales el que incluye Salud, Pensión, Riesgos profesionales y aportes a la Caja de Compensación Familiar cuando a ello haya lugar (Articulo 65 Ley 1809 de 2016) del contrato N°2974 de 2023 correspondientes al periodo comprendido desde 13/09/2023 hasta 30/09/2023.

Con base en los pagos efectuados presenta el Formato: MEPI-MNI-IN-15-FR-6 denominado "PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA". La Planilla No.7896191871 reposa conjuntamente con el Acta de obra N°1, correspondiente al periodo comprendido desde el 13/09/2023 hasta 30/09/2023.

Para constancia de lo anterior, se firma en Mocoa, Putumayo el 05 octubre de 2023

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA

Ingeniero JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Supervisor
Instituto Nacional de Vías
Dirección Territorial Putumayo

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO No. 2974 DE 2023

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	1	13/09/2023 a 30/09/2023
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO 980723	RUBRO No. C-2402-0600-11-0-2402098-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO $ 186,551,370
No. COMPROMISO _____	RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO
No. COMPROMISO_____	RUBRO No. _____	RECURSO No. _____	VALOR AFECTADO
			TOTAL ACTA $ 186,551,370

SUPERVISOR DEL CONTRATO
NOMBRE: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula No. 52202-46096 NRÑ

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 2974 DE 2023 Contratista MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

Objeto del Contrato: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

Acta No. 1 Valor basico $ $ 185,198,000 Período : 13/09/2023 a 30/09/2023

Valor Incluido Iva $ $ 186,551,370

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente- Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1		Colón - Vergel de Fátima (Municipio de colón)			$ 186,551,370	$ 186,551,370
2						$ -
3						$ -
4						$ -
5						$ -
6						$ -
7						$ -
8						$ -
9						$ -
10						$ -
		TOTALES	**$ -**	**$ -**	**$ 186,551,370**	**$ 186,551,370**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.018.650-9	MUNICIPIO 1	COLÓN	$ 186,551,370	$ 185,198,000
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO		**$ 186,551,370**	**$ 185,198,000**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			$ -
	MUNICIPIO 2			$ -
	MUNICIPIO 3			
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		**$ -**	**$ -**

WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No. 19202 - 80557 CAU
Contratista

N/A
Nombre:
Representante legal o apoderado de la Interventoría
Matrícula No.:

Firma
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO B.
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo
Supervisor del Contrato

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14805453766

(415)7707212489984(8020) 000001480545376 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 7 2 1 5 0	0	Impuestos y Aduanas de Puerto Asís	4 6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Putumayo 8 6	Mocoa 0 0 1

41. Dirección principal
CL 11 15 57 P 1 BRR HUASIPANGA

42. Correo electrónico ventasmojicasas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 2 5 7 3 7 0 6	3 1 3 4 5 7 6 5 2 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 1 0 2 2 0	4 2 9 0	2 0 2 0 0 2 2 5	4 1 1 2	7 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 01 - 12 / 10 : 41: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2974 DE 2023

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

MES INFORME MENSUAL: 13/09/2023 a 30/09/2023

PROYECTO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: N/A

INTERVENTOR: N/A

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	980723	C-2402-0600-11-0-2402098-02	11	NACIÓN	PRINCIPAL: 2974 DE 2023	$ 207,800,000	
						$ -	
TOTAL						$ 207,800,000	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 207,800,000

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
	ANTICIPO									$ 207,800,000					
1	OBRA	13/09/2023 a 30/09/2023	$ 185,198,000	$ 1,353,370	$ 186,551,370	$ 0	$ 186,551,370	$ 0	980723 de fecha 29/08/2023	$ 21,248,630	$ 21,248,630			X	
TOTALES			$ 185,198,000	$ 1,353,370		$ 0	$ 186,551,370								

Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*	$ 185,198,000	$ 1,353,370	$ 186,551,370
*			
VALOR TOTAL			

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma: N/A
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:
AMV2

Firma
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BÁRCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46996 NRÑ
Director Territorial Putumayo
Supervisor del Contrato

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 04 (Día) OCT (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

CONTRATO DE OBRA No. 2974 DE 2023 **CONTRATISTA:** MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO

FECHA DE INICIO: 13-SEP-2023

PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31-DIC-2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 207,800,000.00

VALOR ACUMULADO: $ 207,800,000.00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A **INTERVENTOR:** N/A

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 20,780,000.00	29	AGO	2023	30	JUN	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 41,560,000.00	29	AGO	2023	31	DIC	2026
Calidad de Estudios y Diseños	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30%	$ 62,340,000.00	29	AGO	2023	31	DIC	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 41-44-101273968

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 8 de septiembre de 2023

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	200 SMMLV	$ 232,000,000.00	29	AGO	2023	31	DIC	2023
Otros	N/A	N/A	--	--	--	--	--	--

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 41-40-101049990 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 8 de septiembre de 2023

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2

FECHA: 04 (Día) OCT (Mes) 2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Putumayo

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento				
Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones				
Calidad de Estudios y Diseños				
Estabilidad y/o Calidad de Obra				

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: N/A **PRÓRROGA No.:** N/A **MODIFICACIÓN No.:** N/A **SUSPENSIÓN No.:** N/A

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)				
Otros				

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (insertar las casillas que se requieran).

Firma:
Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN
Supervisor del contrato
Director Territorial Putumayo

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CODIGO	MEPM-M-I-04-15-FR-6
VERSIÓN	1
PAGINA	1 DE 1
FECHA	04-OCT-2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

CONTRATO DE OBRA No: 2074 DE 2023 — CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 13/09/2023 a 30/09/2023 — PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DT PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: N/A — INTERVENTOR: N/A

NOMBRE ARL: POSITIVA — NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAMILIAR DEL PUTUMAYO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ANDUKAR ABREY MAZORIERO	CC 18111495	AYUDANTE	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 13,500	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 7,600	PORVENIR	7896191871	$ 31,900	$ 7,600	$ -	$ -	
2	DAZA URBANO FABER DANILO	CC 1124883637	OPERADOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 40,400	V	AIC	7896191871	$ 23,200	PORVENIR	7896191871	$ 92,800	$ 23,200	$ -	$ -	
3	GRENDDY MALES JHON ALEXANDER	CC 1124882550	AYUDANTE	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 21,400	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 12,400	PORVENIR	7896191871	$ 49,600	$ 12,400	$ -	$ -	
4	DAZA GOMEZ AMER ELID	CC 18109147	OPERADOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 40,400	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 23,200	PORVENIR	7896191871	$ 92,800	$ 23,200	$ -	$ -	
5	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	CC 18126418	ING. CIVIL	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 6,100	I	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	PORVENIR	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
6	PINTA CAÑAR SILVIO HERVEY	CC 18132253	INSPECTOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 6,100	I	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	COLPENSIONES	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
7	SAMBONI MENESES NELSON	CC 18127426	OPERADOR	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 50,200	I	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	PORVENIR	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	
8	CHINDOY AGREDA EDUARDO	CC 87470097	MAESTRO	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 40,400	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 23,200	COLPENSIONES	7896191871	$ 92,800	$ 23,200	$ -	$ -	
9	CHINDOY AGREDA MARCELINO	CC 87470952	OFICIAL	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 13,500	V	NUEVA EPS	7896191871	$ 7,600	PORVENIR	7896191871	$ 31,900	$ 7,600	$ -	$ -	
10	MONTENEGRA GUERRERO ALEJANDRA	CC 69000606	ING. CIVIL	$ 1,160,000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	MOJICA CONSTRUCTORES SAS	1,160,000	$ 6,100	I	NUEVA EPS	7896191871	$ 46,400	COLPENSIONES	7896191871	$ 185,600	$ 46,400	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 31/08/2023 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional esta debidamente aprobado y se cumple con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelante o adelantara tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculadas por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nomina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre del personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que presto el servicio.

Firma
Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 19202 - 80557 CAU

Firma: N/A
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRN
Director Territorial Putumayo
Supervisor del Contrato

Original: Informe mensual de interventoría Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204884
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7896191871			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2023		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES sep	AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2120933380

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 470.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.200	$ 0	$ 470.200
230301	230301-PORVENIR	7	$668.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.300	$ 0	$ 668.300
SUBTOTALES:										$ 1.138.500	$ 0	$ 1.138.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 230.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.600	$ 0	$ 0	$ 230.600
EPSIC3	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 31.000
SUBTOTALES:													$ 261.600	$ 0	$ 0	$ 261.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACION	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 271.600	$ 271.600	$ 0	$ 0	$ 271.600
SUBTOTALES:									$ 271.600	$ 0	$ 0	$ 271.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF63	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	10	$ 284.800	$ 0	$ 284.800
SUBTOTALES:			$ 284.800	$ 0	$ 284.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 18111466	AMILKAR ARBEY MADROÑERO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	15	19															
2	CC 1124860027	DAZA URBANO YADER DANILO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		15															
3	CC 1124862933	CHINDOY MALES INDIN ALEXANDER	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	22																
4	CC 18109147	DAZA GOMEZ AMER ELID	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI		15															
5	CC 18126118	MOJICA ROMO WILLIAM RICARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	
6	CC 18126253	PINTA CAÑAR SILVIO NORVEY	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	
7	CC 18127435	SAMBONI MENESES NELSON	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSION Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	5	$ 193.334	$ 31.000	$	$	$	$	Norma	$ 31.000
2	230301-PORVENIR	15	$ 580.000	$ 92.800	$	$	$	$	Norma	$ 92.800
3	230301-PORVENIR	8	$ 309.334	$ 49.500	$	$	$	$	Norma	$ 49.500
4	230301-PORVENIR	15	$ 580.000	$ 92.800	$	$	$	$	Norma	$ 92.800
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$	$	$	$	Norma	$ 185.600
6	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.800	$	$	$	$	Norma	$ 185.800
7	230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$	$	$	$	Norma	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
1	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 193.334	$ 7.800	$	$ 7.800
2	EPSIC3-ASOC. INDIG. DEL CAUCA A.I.C	15	$580.000	$ 23.200	$	$ 23.200
3	EPS037-NUEVA EPS	8	$ 309.344	$12.400	$	$ 12.400
4	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$	$ 23.200
5	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$	$ 46.400
6	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$	$ 46.400
7	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$	$ 46.400

SEGURIDAD SOCIAL — ARP Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORT
1	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 193.334	18126118	$ 13.500
2	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	580.000	18126118	$ 40.400
3	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8	$ 309.3344	18126118	$ 21400
4	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580.000	18126118	$40.400
5	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	18126118	$ 6.1009
6	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	18126118	$ 6.100
7	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	18126118	$ 80.600

PARAFISCALES — CCF IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORT	SENA TOTAL APORT	ICBF TOTAL APORT	ESAP TOTAL APORT	MINED TOTAL APORT
$ 193.334	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 7.800	$	$	$	$
$ 580.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 23.200	$	$	$	$
$ 309.344	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$12.400	$	$	$	$
$ 580.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 23.200	$	$	$	$
1.160.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46.400	$	$	$	$
1.160.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46.400	$	$	$	$
1.160.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46.400	$	$	$	$

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901372150
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MOJICA CONSTRUCTORES S.A.S.
CIUDAD/MUNICIPIO:	MOCOA	DEPARTAMENTO:	PUTUMAYO
DIRECCIÓN:	CLL 11 N 15-57 PISO 1	TELÉFONO:	4204694
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7896191871	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2023	PERIODO COTIZACION SALUD:	MES	sep	AÑO 2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/09/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			2120933380

LIQUIDACION DETRILLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																										PENSION							SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINED
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INF	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORT	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT	TOTAL APORT
9	CC 97470007	CHINDOY AGREDA EDUARDO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	15																	25-14 COLPENSIONES	15	$ 580.000	$ 92.800	$	$	$	$	Norma	$ 92.800	EPS037-NUEVA EPS	15	$ 580.000	$ 23.200	$	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	15	$ 580.000	18126118	$40.400	15	$ 580.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 23.200	$	$	$	$
9	CC 97470562	CHINDOY AGREDA MARCELINO	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI	22	25																23030 1-PORVENIR	5	$ 193.334	$ 31.000	$	$	$	$	Norma	$ 31.000	EPS037-NUEVA EPS	5	$ 193.334	$ 7.800	$	$ 7.800	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 193.334	18126118	$ 13.500	5	$ 193.334	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 7.800	$	$	$	$
10	CC 59009009	MONTEZUMA GUERRERO ALEJANDRA PATRICIA	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 186.600	$	$	$	$	Norma	$ 186.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.160.000	$ 46.400	$	$ 46.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.160.000	18126118	$ 6.100	30	$ 1.160.000	CCF63-COMFAMILIAR PUTUMAYO	$ 46.400	$	$	$	$

TOTAL **$1.956.500**

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Fecha: 2023-09-13 10:28:18
Radicado: 2023S-VPUT-003880
Destino: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Copia A:
Anexos: 0

INVIAS
Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2023-09-13T10:28:27-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanie el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VPUT-003880
Fecha: 2023-09-13 10:28:18

Señor (a):
WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
REPRESENTANTE LEGAL
MOJICA CONSTRUCTORES SAS

3112573706
mojicaconstructores2020@gmail.com
BOGOTÁ, D.C. BOGOTA

Asunto: Orden de Inicio Contrato 2974 de 2023

Respetado Ingeniero Mojica:

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del contrato de obra que tiene por objeto "ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO" le informo que a partir del día 13 de septiembre de 2023, se imparte la Orden de Inicio de ejecución del citado contrato de obra.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 980723 de fecha 29 de agosto de 2023 y oficio de aprobación de las garantías y seguros exigidos según oficio No. 2023S-VPUT-003124 del 08 de septiembre de 2023.

Para el control y vigilancia del contrato, será ejercida por el Ing. José Ricardo Burbano Bárcenas, Director Territorial Putumayo.

Es necesario actualizar las pólizas de tal forma que cumplan con el amparo exigido contractualmente a partir de la presente orden de inicio.

Atentamente,

Jose Ricardo Burbano Barcenas
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO

Proyectado Por: JUAN PABLO BURBANO CARVAJAL
Revisado Por:

INVIAS

Jose Ricardo Burbano Barcenas,DIRECTOR TERRIT
2023-09-13T10:28:27-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escane el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2023-09-13T10:28:28-05:00
Jose Ricardo Burbano Barcenas
DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO
1000021 DIRECCION TERRITORIAL PUTUMAYO
INVIAS